

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск

15 июля 2020 года

Минулин Кирилл Равильевич – глава Ханты-Мансийского района,  
председатель Проектного комитета

**Рассматриваемые вопросы:**

1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».
2. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».
3. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской».
4. О ходе реализации проектов:  
«Культурная мозаика», «Лаборатория социальной активности».  
Перспективы дальнейшей реализации проектов.
5. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 16.03.2020 № 19.

**1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР»**

(Фуртунэ Н.И.)

**Решили:**

- 1.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.
- 1.2. Руководителю проекта (Шапарина С.В.) подготовить информацию об участии Ханты-Мансийского района в реализации концепции «Создание и функционирование мобильного технопарка «Кванториум» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (основание, целесообразность, источники финансирования, техническая возможность реализации).

Представить на рассмотрение Проектного комитета Ханты-Мансийского района в ходе очередного заседания.

**2. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!»**

**Решили:**

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

**3. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской».**

(Подкорытов В.В.)

**Решили:**

- 3.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

3.2. В целях дальнейшей реализации проекта, руководителю проекта (Подкорытов В.В.), утвердить запрос на изменения в паспорт и календарный план проекта «Центр Российского села» в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 07.03.2017 № 239-р и направить на согласование в муниципальный проектный офис.

**Срок: 30 июля 2020 года**

#### **4. О ходе реализации проектов:**

**«Культурная мозаика», «Лаборатория социальной активности».**

**Перспективы дальнейшей реализации проектов.**

(Короткова Е.Б)

#### **Решили:**

4.1. Информацию о ходе реализации проектов принять к сведению.

4.2. Заместителю главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателю комитета по образованию (Конкина Т.В.) предоставить в муниципальный проектный офис информацию о дальнейшей реализации проектов «Культурная мозаика» и «Лаборатория социальной активности» по следующим вопросам: перспективы (целесообразность) дальнейшей реализации проектов, орган администрации, конкретные должностные лица, сроки реализации проектов (в формате запроса на изменения в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 07.03.2017 № 239-р).

**Срок: не позднее 6 августа 2020 года**

**5. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 16.03.2020 № 19 (далее – Протокол № 19).**


(Конева Н.Н.)

#### **Решили:**

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1 и 2 Протокола № 19.

5.2. Отметить неисполнение сроков поручений, предусмотренных пунктами 4 и 5 Протокола № 19 по проектам «Культурная мозаика», «Лаборатория социальной активности». Учитывая пункт 4.2 настоящего протокола, продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктами 4 и 5 Протокола № 19 до 6 августа 2020 года.

Председатель



К.Р.Минулин

Исполнитель:

начальник отдела анализа и прогнозирования  
комитета экономической политики

Горень Татьяна Николаевна, телефон: 8(3467) 35-27-62