

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

17 декабря 2018 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Секретарь проектного комитета:

Председатель комитета экономической
политики

Н.Н. Конева

Присутствовали:

Члены комитета:	
первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, заместитель председателя проектного комитета	Р.Н. Ерышев
заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ	П.Л. Гуменный
заместитель главы Ханты-Мансийского района, председатель комитета по финансам	Т.Ю. Горелик
директор департамента имущественных и земельных отношений	В.А. Попов
председатель комитета по образованию	Т.В. Конкина
Начальник юридическо-правового управления	А.А. Минич
начальник управления по информационным технологиям	В.О. Новицкий
Приглашенные:	
начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики	Ю.А. Муслимова
директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»	Л.П. Проценко
директор МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа»	В.М. Комаров- Распутин
начальник управления по социальной политике МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту, социальной политике»	Н.Н. Тимофеева
директор МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система»	Е.А. Финк

Повестка дня:

1. О рассмотрении проектной инициативы «Лаборатория социальной активности» и принятии решения о запуске проекта.
2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта «Культурная мозаика».
3. О рассмотрении проектной инициативы «Образовательная лига» и принятии решения о запуске проекта.
4. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п. Луговской.

1. О рассмотрении проектной инициативы «Лаборатория социальной активности» и принятии решения о запуске проекта.

(Тимофеева Н.Н.)

Решили:

- 1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект «Лаборатория социальной активности».
- 1.2. Назначить руководителем проекта начальника управления по социальной политике МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту, социальной политике» Тимофееву Н.Н.
- 1.3. Назначить куратором проекта первого заместителя главы Ханты - Мансийского района Ерышева Р.Н.
- 1.4. Назначить заказчиком проекта директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту, социальной политике» Проценко Л.П.
- 1.5. Включить в состав команды проекта директора МБУ ДО «ДЮСШ Ханты – Мансийского района Комарова – Распутина В.М.
- 1.6. Руководителю проекта совместно с командой проекта сформировать паспорт проекта и календарный план, обеспечить их согласование и утверждение в соответствии с разделом VI Регламента управления проектом (утвержден Распоряжением администрации Ханты – Мансийского района от 12.01.2017 №3-р).
- 1.6. Предусмотреть в паспорте проекта:
 - цели, задачи и целевые показатели, связанные с майскими Указами Президента Российской Федерации;
 - один из источников финансирования мероприятий, реализуемых в рамках проекта: участие в конкурсах на получение грантов.

Срок: до 24 января 2019 года.

2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта «Культурная мозаика».

(Финк Е.А.)

Решили:

- 2.1. Назначить куратором проекта первого заместителя главы Ханты-Мансийского района Ерышева Р.Н.
- 2.2. Назначить заказчиком проекта директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту, социальной политике» Проценко Л.П.

2.3. Пункт 1.3 Протокола № 12 заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 30.10.2018 считать недействительным.

2.4. Предусмотреть в паспорте проекта включение в Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта и в Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта организацию мероприятий по привлечению грантовой поддержки для реализации мероприятий проекта с целью снижения (замещения) затрат бюджета Ханты-Мансийского района.

Срок: до 25 декабря 2018 года.

2.2. При условии исполнения пункта 2.1. настоящего Протокола, утвердить календарный план и паспорт проекта «Культурная мозаика».

3. О рассмотрении проектной инициативы «Образовательная лига» и принятии решения о запуске проекта.

(Конкина Т.В.)

Решили:

3.1. Направить проектную инициативу на доработку в части элементов продукта проекта, целей и задач, объемов и источников финансирования проекта.

3.2. Представить откорректированные паспорт проекта и проектную инициативу в муниципальный проектный офис для внесения на рассмотрение на очередное заседание Проектного комитета Ханты-Мансийского района.

Срок: до 18 января 2019 года.

4. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п. Луговской.

(Гуменный П.Л.)

Решили:


4.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

4.2. Руководителю проекта «Центр Российского села» (Гуменному П.Л.) организовать актуализацию паспорта проекта и календарного плана проекта в порядке, определенном п.п. 20 и 21 раздела II Регламента управления проектом (утвержден Распоряжением администрации Ханты – Мансийского района от 12.01.2017 №3-р).

Срок: до 18 января 2019 года.

Глава Ханты-Мансийского района

Председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета



К.Р. Минулин



Н.Н. Конева