

**ПРОТОКОЛ № 15**  
заседания Проектного комитета  
Ханты-Мансийского района

июнь 2019 года


г. Ханты-Мансийск

**Председательствовал:**

Глава Ханты-Мансийского района

**Секретарь проектного комитета:**

Председатель комитета экономической  
политики



К.Р. Минулин

Н.Н. Конева

**Присутствовали:**

| Члены комитета:   |               |
|---|---------------|
| первый заместитель главы Ханты-Мансийского района,<br>заместитель председателя проектного комитета            | Р.Н. Ерышев   |
| заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор<br>департамента строительства, архитектуры и ЖКХ         | П.Л.Гуменный  |
| заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам,<br>председатель комитета по финансам                  | Р.И.Стадлер   |
| заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор<br>департамента имущественных и земельных отношений      | В.А. Попов    |
| заместитель главы Ханты-Мансийского района по<br>социальным вопросам, председатель комитета по<br>образованию | Т.В.Конкина   |
| начальник юридическо-правового управления   | А.А. Минич    |
| начальник управления по информационным технологиям  | В.О. Новицкий |
| Приглашенные:   |               |
| Начальник отдела анализа и прогнозирования комитета<br>экономической политики                                 | Т.Н.Горень    |

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».
2. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».
3. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».
4. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской и внесении изменений в календарный план проекта (п. 3.2 Протокола № 14 от 25.02.2019).
5. О ходе реализации проекта «Лаборатория социальной активности».
6. О ходе реализации проекта «Культурная мозаика».

7. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 25.02.2019 № 14.

**1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».**

**Решили:**

1.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению (приложение 1 к протоколу).

**2. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».**

**Решили:**

2.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению (приложение 2 к протоколу).

**3. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».**

**Решили:**

3.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению (приложение 3 к протоколу).

**4. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской и внесении изменений в календарный план проекта (п. 3.2 Протокола № 14 от 25.02.2019).**

**Решили:**

4.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению (приложение 4 к протоколу).

4.2. Утвердить изменения в проект «Центр Российского села» (приложение 5 к протоколу).

**5. О ходе реализации проекта «Лаборатория социальной активности».**

**Решили:**

5.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению (приложение 6 к протоколу).

**6. О ходе реализации проекта «Культурная мозаика».**

**Решили:**

6.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению (приложение 7 к протоколу).

**7. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 25.02.2019 № 14.**

**Решили:**

7.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.2 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 25.02.2019 № 14.