

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

29 августа 2019 года

г. Ханты-Мансийск

Председествовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Секретарь проектного комитета:

Председатель комитета экономической
политики

Н.Н. Конева

Присутствовали:

Члены комитета:

первый заместитель главы Ханты-Мансийского района,
заместитель председателя проектного комитета
заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
заместитель главы Ханты-Мансийского района по
финансам, председатель комитета по финансам
заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор
департамента имущественных и земельных отношений
начальник юридическо-правового управления
начальник управления по информационным технологиям
и.о. директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»

Р.Н. Ерышев

П.Л.Гуменный

Р.И.Стадлер

В.А. Попов

А.А. Минич

В.О. Новицкий

Е.Б.Короткова

Приглашенные:

начальник отдела анализа и прогнозирования комитета
экономической политики
директор муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа д. Шапша»
Начальник отдела по дополнительному образованию,
воспитательной работе и проектной деятельности комитета
по образованию
начальник управление по социальной политике МКУ ХМР
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

Т.Н.Горень

А.В.Маннинен

С.А.Герасимова

Н.Н.Тимофеева

Повестка дня:

1. О ходе реализации (предложениях о закрытии / продолжении) проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

2. О ходе реализации (предложениях о закрытии / продолжении) проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п.Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

3. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».

4. О ходе реализации проекта «Лаборатория социальной активности».

5. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской».

6. О ходе реализации проекта «Культурная мозаика».

7. О внесении изменений в паспорта проектов, календарные планы проектов, реализуемых в рамках проектной деятельности Ханты-Мансийского района.

1. О ходе реализации (предложениях о закрытии / продолжении) проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

(Фортуне Н.И.)

Решили:

1.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

1.2. В целях дальнейшей реализации проекта, руководителю проекта организовать внесение изменений в параметры проекта. Обеспечить подготовку запроса на изменение в проект в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 07.03.2017 № 239-р с учетом распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 12.01.2017 № 3-р и направить на согласование в муниципальный проектный офис.

Срок: 15 октября 2019 года.

2. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

(Маннинен А.В.)

Решили:

2.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

2.2. В целях принятия решения о закрытии проекта руководителю проекта подготовить итоговый отчет по проекту, план постпроектного мониторинга

общественно значимого эффекта от реализации проекта в соответствии с распоряжениями администрации Ханты-Мансийского района от 07.03.2017 № 239-р, от 12.01.2017 № 3-р, от 30.11.2016 № 1152-р и направить на согласование муниципальному проектному офису и заказчику проекта.

Срок: 15 октября 2019 года.

3. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».

(С.А.Герасимова)

Решили:

3.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

4. О ходе реализации проекта «Лаборатория социальной активности».

(Е.Б.Короткова)

Решили:

4.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

5. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской и внесении изменений в календарный план проекта.

(П.Л.Гуменный)

Решили:

5.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

5.2. Руководителю проекта организовать внесение изменений в параметры проекта. Обеспечить подготовку запроса на изменение в проект в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 07.03.2017 № 239-р с учетом распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 12.01.2017 № 3-р и направить на согласование в муниципальный проектный офис.

При формировании запроса на изменения в проект, включить в перечень участников проекта МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта».

Срок: 15 октября 2019 года.

6. О ходе реализации проекта «Культурная мозаика».

(Н.Н.Тимофеева)

Решили:

6.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

7. О внесении изменений в паспорта проектов, календарные планы проектов, реализуемых в рамках проектной деятельности Ханты-Мансийского района.

(Н.Н. Конева)

Решили:

7.1. Руководителям проектов «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР», «Экошкола – родное село!», «Лаборатория социальной активности», «Центр Российского села» п.Луговской», «Культурная мозаика» обеспечить:

а) предоставление в адрес муниципального проектного офиса материалов к заседанию проектного комитета за 2 дня, предшествующих дню заседания.

б) внесение изменений в паспорта проектов, календарные планы проектов, реализуемые в рамках проектной деятельности Ханты-Мансийского района (сроки реализации проектов; Ф.И.О. кураторов, руководителей, администраторов проектов; сумм финансирования проектов с муниципальными программами, пр.). Изменения (запрос на изменения) оформить в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 07.03.2017 № 239-р с учетом распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 12.01.2017 № 3-р и направить на согласование в муниципальный проектный офис.

Срок: 15 октября 2019 года.

Глава Ханты-Мансийского района

Председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета

К.Р. Минулин

Н.Н. Конева