

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

16 марта 2020 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Секретарь проектного комитета:

Председатель комитета экономической
политики

Н.Н. Конева

Присутствовали:

Члены комитета:

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района

Р.Н.Ерышев

заместитель главы Ханты-Мансийского района

Л.Д. Кречмер

и.о. директора департамента строительства, архитектуры
и ЖКХ

В.В. Подкорытов

заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор
департамента имущественных и земельных отношений

В.А. Попов

заместитель главы Ханты-Мансийского района по

Р.И.Стадлер

финансам, председатель комитета по финансам

начальник юридическо-правового управления

А.А. Минич

начальник управления по информационным технологиям

В.О. Новицкий

и.о. директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»

Е.Б. Короткова

Приглашенные:

начальник управления планирования, мониторинга

социально-экономического развития комитета

экономической политики

Ю.А.Муслимова

начальник отдела анализа и прогнозирования комитета

экономической политики

Т.Н.Горень

директор МБУ дополнительного образования Ханты-
Мансийского района

Н. И. Фуртунэ

заместитель председателя комитета по образованию

С.В.Шапарина

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».
2. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».
3. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской».
4. О ходе реализации проекта «Культурная мозаика».
5. О ходе реализации проекта «Лаборатория социальной активности».
6. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 25.12.2019 № 18.

1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР»

(Фуртуна Н.И.)

Решили:

- 1.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению;
- 1.2. В целях дальнейшей реализации проекта, руководителю проекта (Шапарина С.В.), утвердить запрос на изменения в паспорт и календарный план проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР» и направить на согласование в муниципальный проектный офис.

Срок: 20 марта 2020 года.

2. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!»

(Шапарина С.В.)

Решили:

- 2.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению;
- 2.2. В целях дальнейшей реализации проекта, руководителю проекта (Шапарина С.В.), утвердить запрос на изменения в паспорт и календарный план проекта «Экошкола – родное село!» и направить на согласование в муниципальный проектный офис.

Срок: 20 марта 2020 года.

3. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской».

(Подкорытов В.В.)

Решили:

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

4. О ходе реализации проекта «Культурная мозаика».

(Короткова Е.Б.)

Решили:

4.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению;

4.2. В целях дальнейшей реализации проекта, руководителю проекта (Пермяковой А.А.), утвердить запрос на изменения в паспорт и календарный план проекта «Культурная мозаика» и направить на согласование в муниципальный проектный офис.

Срок: 20 марта 2020 года.

5. О ходе реализации проекта «Лаборатория социальной активности».

(Короткова Е.Б.)

Решили:

5.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению;

5.2. В целях дальнейшей реализации проекта, руководителю проекта (Тимофеевой Н.Н.), утвердить запрос на изменения в паспорт и календарный план проекта «Лаборатория социальной активности» и направить на согласование в муниципальный проектный офис.

Срок: 20 марта 2020 года.

6. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 25.12.2019 № 18.

(Конева Н.Н.)

Решили:


6.1. Отметить неисполнение руководителями проектов: «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР», «Экошкола – родное село!», «Культурная мозаика», «Лаборатория социальной активности», срока исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.2 протокола заседания Проектного комитета от 25 декабря 2019 года № 18, продлить срок исполнения указанного поручения в соответствии с пунктами 1 - 5 настоящего протокола.

6.2. Руководителям проектов: «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР», «Экошкола – родное село!», «Культурная мозаика», «Лаборатория социальной активности» анонсировать на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информационные сообщения, посвященные культурно-массовым мероприятиям, проводимым в рамках реализации проектов.

6.3. Кураторам проектов «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР», «Экошкола – родное село!», «Культурная мозаика», «Лаборатория социальной активности», ежеквартально, не позднее пяти рабочих дней по окончании отчетного периода обеспечить предоставление статус-отчетов в муниципальный проектный офис.

6.4. Руководителям выше указанных проектов обеспечить предоставление в адрес муниципального проектного офиса материалов к заседанию проектного комитета за 2 дня, предшествующих дню заседания.

Глава Ханты-Мансийского района



К.Р. Минулин

Председатель комитета экономической
политики, секретарь Проектного комитета



Н.Н. Конева

Согласовано:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района

 Л.Д. Кречмер