Согласовано:

Главный инженер Ханты-Мансийского филиала
АО "Газпром газораспределение Север"
_____________ И.А. Скрягин
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)
от_________ № ________

Утверждаю

Глава Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры
_____________ К.Р. Минулин
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)
от _________ № ________

№	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	Сводный план-график догазификации**																							
					2021 год						2022 год						2023 год						2024 год					
						Срок догазификации (месяц)						Срок догазификации (месяц)						Срок догазификации (месяц)						Срок догазификации (месяц)				
					Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	начало	окончание	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей <**> (сроков)	Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	начало	окончание	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей <**> (сроков)	Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	начало	окончание	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей <**> (сроков)	Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	начало	окончание	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук	количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа)	Причины отклонения от плановых показателей <**> (сроков)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Ханты-Мансийский район	п. Белогорье	9	АО "Газпром газораспределение Север"							9	Сентябрь 2022	Декабрь 2022															
2	Ханты-Мансийский район	п. Кирпичный	40	АО "Газпром газораспределение Север"							40	Сентябрь 2022	Сентябрь 2022															
3	Ханты-Мансийский район	с. Троица	9	АО "Газпром газораспределение Север"							9	Сентябрь 2022	Сентябрь 2022															
ИТОГО:			58								58																	

Отчитавшийся: Сулима Михаил Николаевич sulimamn@admhmao.ru