
МО «Сельское поселение Выкатной» - отчет об использовании 

денежных средств, выделенных из резервного фонда администрации                                  

Ханты-Мансийского района  для приобретения габионов и проведение 

работ по укреплению береговой линии р. Конда в п. Выкатной за 2015 

год (финансовый контроль, внеплановая проверка) 

Объем проверенных средств – 1.500.000,00 рублей. 

Обобщенная информация о выявленных нарушениях:  в составе 

отчетности об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

первичные документы,  подтверждающих возникновение денежных 

обязательств и факт направления  средств на целевое использование 

представлены не в полном объеме;  в нарушение п. 2 ст. 72 и п. 5 ст. 161 

бюджетного кодекса РФ было установлено, что администрацией сельского 

поселения Выкатной, в лице главы сельского поселения Щепеткина Н.Г. 

были заключены договора при отсутствии доведенных лимитов бюджетных 

ассигнований, то есть усматриваются признаки правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; при заключении договора № 16 на 

оказание транспортных услуг от 29 января 2015 года с муниципальным 

предприятием «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района в тексте договора не 

указана сумма, на которую заключен договор; согласно предоставленных на 

рассмотрение Комитетом документов, габионы были поставлены в сентябре 

и ноябре 2015 года, (товарные накладные от 04, 08 сентября 2015 года и 09 

ноября 2015 года), а  работы по укладке и заполнению габионов щебнем 

согласно предоставленных документов были выполнены в периоды                            

с10 по 25 октября 2015 года и с 01 по 09 ноября 2015 года, о чем 

свидетельствуют акты выполненных работ,  при этом  поставка щебня была 

осуществлена в декабре 2015 года, следовательно, возникает вопрос                          

о выполнении работ в полном объеме, если на момент их выполнения 

согласно имеющимся документам часть материалов не была поставлена;                    

в  нарушение Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013                  

№ 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг                 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на рассмотрение 

Комитетом не представлены документы, отражающие результаты экспертизы 

поставленного товара (оказанной услуги). 

По результатам контрольного мероприятия отчет об использовании 

денежных средств, выделенных из резервного фонда направлен                            

для доработки   и устранения недостатков. 

 


