Информация о реализации инвестиционных проектов
на территории Ханты-Мансийского района за январь – июнь 2017 года

	№ п/п
	Наименование проекта
	Инициатор 
проекта
	Место реализации проекта
	Цель проекта
	Планируемые сроки реализации проекта
	Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации)
	Реализация инвестиционного проекта 
	Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта

	1.
	Строительство тепличного комплекса 5,2 га 
	АО «Агрофирма»,
генеральный директор 
Дзюба Олег Семенович
	Ханты-Мансийский район, 
д. Ярки
	увеличение производства овощной продукции и иных культур с использованием передовых технологий
	2016 – 
2018 годы
	планируемый 
к реализации
	1.По объекту «Строительство газораспределительной станции  в д. Ярки».
Выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.06.2016. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.
13.06.2017 года заключен муниципальный контракт с ООО СК «Стройсервис» на строительство газораспределительной станции. Общая стоимость работ по контракту 101,69 млн.рублей, в том числе: средства бюджета района – 5,09 млн.руб., средства бюджета автономного округа - 96,6 млн.руб. Срок исполнения контракта 180 дней с даты заключения муниципального контракта
2.По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки».
Выполнены проектно-изыскательские работы, получены положительные заключения государственной экспертизы и экспертизы определения сметной стоимости объекта. 
Лимиты из бюджета автономного округа на 2018 год доведены до администрации Ханты-Мансийского района 23.06.2017.
Подготовлена конкурсная документация на строительство объекта на сумму 85 017 194,34 рублей и 10.07.2017 года направлена в уполномоченный орган для размещения муниципального заказа. 
В июле 2017 года планируется размещение извещения об объявлении аукциона на реконструкцию ВОС в д.Ярки

	начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики

	2.
	Строительство коровника 
на 200 голов
	КФХ Третьяковой Светланы Анатольевны
	Ханты-Мансийский район, 
с. Елизарово
	увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйст-венной продукции
	2014 – 
2017 годы
	реализуемый
	Готовность объекта составляет 50%. Проведены следующие работы: (залит фундамент, произведен монтаж конструкции здания, смонтирована крыша, смонтирована стяжка стен (армопояс), выложены из кирпича 40 колонн, пол в здании фермы частично выложен плитами). В наличии из материалов для строительства имеется щебень, песок, гравий. 
	начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики

	3.
	Строительство свинофермы 
на 4000 голов 
	КФК Нуровой Тамары Ивановны
	Ханты-Мансийский район, 
д. Ярки
	увеличение поголовья свиней и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции
	2015 –
2017 годы
	реализуемый
	Готовность объекта составляет 98%.
Здание состоит из 2-х корпусов площадью 900 кв. метров каждый.
Строительство корпусов завершено, подведен газ.
[bookmark: _GoBack]Первый корпус площадью 450 кв. метров введен в эксплуатацию, получено право собственности. 
	начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики

	4.
	Строительство цеха убоя
	КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича
	Ханты-Мансийский район, с. Батово
	увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией
	2014 – 
2016 годы
	реализуемый


	Готовность объекта 100%. В Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района направлено заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  Идет процедура оформления документов.
	начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора 
экономики комитета экономической политики

	5.
	Строительство мини-пекарни 
	ИП Пархомчик Андрей Николаевич
	Ханты-Мансийский район, 
с. Нялинское, ул. Труда, 8а
	снабжение населения хлебом и хлебобулоч-ными изделиями, оказание услуг общественного питания
	2014 – 
2016 годы
	реализуемый
	Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.04.2017 № RU-86508307-06-2017
	заместитель начальника отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора 
экономики комитета экономической политики

	6.
	Строительство коровника на 
100 голов
	КФХ Чиркова Евгения Федеоровича

	Ханты-Мансийский район, с. Кышик
	увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции
	2016-2017 годы
	реализуемый
	На объекте возведены стены из деревянных панелей и каркас для распашных ворот. В наличии из материалов для строительства имеется: цемент,  песок, утеплитель, арматура. 
	начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики

	7.
	Строительство логистического комплекса
	ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич
	Ханты-Мансийский район 
(в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник 
до д. Согом)
	создание условий для оказания широкого спектра складских услуг
	2016 – 
2026 годы
	реализуемый
	Ведутся работы  по отсыпке участка, построены подъездные пути  к участку.
	начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга  социально-экономического развития комитета экономической политики



