Отчет по плану создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2021 год

	№ п/п
	Наименование проекта
	Наименование мероприятия в муниципальной программе
	Краткое описание проекта
	Вид деятельности
	Инвестиционная емкость проекта, 
тыс. рублей
	Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей (ПЛАН)
	Срок реализации проекта
	Исполнено на 01.01.2022,                      тыс. рублей
	Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2022

	
	сокращенное наименование проекта
	полное наименование проекта
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	из бюджета автономного округа
	из бюджета района
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами
	прочие источники
	год начала
	год окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Пожарный водоем в 
с. Кышик
	строительство пожарного водоема в 
с. Кышик Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в 
с. Кышик Ханты-Мансийского района 
	муниципальная программа «Безопасность жизнедеятель-ности в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 
2023 годы»
	безопасность жизнеде-ятельности
	ПИР-150,0
 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2020
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 5 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в с. Кышик. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа

	2.
	Пожарный водоем 
в 
с. Нялинское
	строительство пожарного водоема в 
с. Нялинское Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в 
с. Нялинское Ханты-Мансийского района 
	
	
	ПИР-150,0 
тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2020
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 4 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в с. Нялинское. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа

	3.
	Пожар-ный водоем в 
с. Троица
	строитель-ство пожарного водоема
 в с. Троица Ханты-Мансийско-го района
	строитель-ство пожарного водоема 
в с. Троица Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	
	
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 2 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в
 с. Троица. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа.

	4.
	Пожар-ный водоем в 
с. Елиза-рово
	строитель-ство пожарного водоема 
в 
с. Елизарово Ханты-Мансийско-го района
	строитель-ство пожарного водоема в 
с. Елизарово Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР)
	
	
	
	4 500,0
	0,0
	4 500,0
	
	
	
	
	
	0,0
	25.11.2021 размещен муниципальный заказ. Определена подрядная организация. В связи с неисполнением подрядной организацией условий по заключению муниципального контракта, контракт не был заключен.

	5.
	Пожар-ный водоем в 
п. Кирпи-чный
	строитель-ство пожарного водоема 
в 
п. Кирпичный Ханты-Мансийско-го района
	строитель-ство пожарного водоема 
в 
п. Кирпичный Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР)
	
	
	
	7 500,0
	0,0
	7 500,0
	
	
	
	
	
	0,0
	06.11.2021 размещен муниципальный заказ. Аукцион не состоялся, ввиду отсутствия заявок. 25.11.2021 повторное размещение муниципального заказа. Не было подано ни одной заявки на участие в аукционе

	6.
	Водоснаб-жение микрорай-она индиви-дуальной застройки «Кайгарка» п. Горно-правдинск»
	Водоснабжение микрорайона индивидуаль-ной застройки «Кайгарка» 
п. Горноправ-динск»
	проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабже-ние микрорайона индивидуаль-ной застройки «Кайгарка» 
п. Горноправ-динск»
	муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2024 годы»
	коммунальное хозяйство

	ПИР – 
2 020,0 
тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	4 166,7
	0,0
	4 166,7
	
	
	
	2021
	2021
	3 558,0
	Заключены муниципальные контракты на сумму 3 558,0 тыс. рублей на проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям и инженерно-геологическим изысканиям. Работы выполнены. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на сумму 600,0 тыс. рублей. Выполнение планируется в 2022 году

	
	
	
	водоснабже-ние микрорай-она индивидуа-льной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск
	
	
	
	19 714,8
	0,0
	19 714,8
	
	19 714,8
	
	2020
	2021
	0,0
	Реализация мероприятия планируется в 2022 году после разработки проектно-сметной документации по объекту

	7.
	КОС в д. Белого-рье
	строитель-ство КОС в д. Белогорье 
	строитель-ство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 
2 127,1 
тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	2 127,1
	0,0
	2 127,1
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, контракт расторгнут

	8.
	КОС в д. Согом
	строитель-ство КОС в д. Согом
	строитель-ство КОС в д. Согом (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 
2 126,5 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	2 126,5
	0,0
	2 126,5
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, контракт расторгнут

	9.
	КОС в с. Батово
	строитель-ство КОС в с. Батово 
	строитель-ство КОС в с. Батово (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР –
2 900,0 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	1 610,1
	0,0
	1 610,1
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Выполнение планируется в 2022 году.

	10.
	КОС в п. Сибир-ский
	строитель-ство КОС в п. Сибирский 
	строитель-ство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР –  
4 075,7 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	4 000,0
	0,0
	4 000,0
	
	
	
	2021
	2022
	4 000,0
	Работы выполнены в полном объеме

	11.
	Сети водос-набже-ния д. Ягурьях
	Строитель-ство сетей водоснаб-жения 
д. Ягурьях 
	Строитель-ство сетей водоснаб-жения 
д. Ягурьях (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР –
1 970,7 
тыс. рублей,
СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020
	464,3
	0,0
	464,3
	
	464,3
	
	2019
	2021
	0,0
	Стоимость выполнения работ превышает объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия.

	12.
	Сети водос-набже-ния по ул. Север-ная, пер. Восточ-ный  в д. Шапша
	Строитель-ство сетей водоснаб-жения по 
ул. Северная, пер. Восточный в д. Шапша (ПИР)
	Строитель-ство (кольцева-ние) сетей водоснаб-жения по 
ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР)
	
	
	ПИР –
900,0 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	900,0
	0,0
	900,0
	
	
	
	2020
	2021
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Выполнение проектно-изыскательских работ планируется в 2022 году

	13.
	Водоп-ровод с водора-збор-ными колон-ками в п. Сибир-ский
	Устройство полиэтиле-нового водопровода с водоразбор-ными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада
	Корректи-ровка проектно-сметной документа-ции объекта «Устройство полиэтиле-нового водопровода с водоразбор-ными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада»
	
	
	ПИР –
1 100,0 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	1 200,0
	0,0
	1 200,0
	
	1 200,0
	
	2018
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Исполнение мероприятия планируется в 2022 году

	14.
	Лока-льные очист-ные соору-жения п. Горно-правди-нск
	Реконструк-ция локальных очистных сооружений п. Горноправ-динск Ханты-Мансийско-го района
	Реконструк-ция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап 
п. Горноправ-динск Ханты-Мансийско-го района
	
	
	584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строитель-ства  объекта в ценах 
3 кв. 2019 года
	236 916,9
	0,0
	236 916,9
	
	236 916,9
	
	2020
	2021
	209 789,8
	В связи с возникновением необходимости проведения повторной государственной экспертизы работы на объекте были приостановлены. В настоящее время на объекте ведутся работы, завершение которых планируется в 2022 году

	15.
	КОС 
п. Кирпи-чный
	Реконструк-циия КОС 
п. Кирпичный
	Выполнение проектно-изыскатель-ских работ по реконструк-ции КОС
 п. Кирпичный
	
	
	ПИР –
2 376,5 
тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	2 376,5
	0,0
	2 376,5
	
	
	
	2019
	2021
	2 376,5
	Работы выполнены в полном объеме

	16.
	Сети водос-набже-ния 
с. Нялин-ское
	Строитель-ство сетей водоснаб-жения 
с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) 
	Строитель-ство сетей водоснаб-жения 
с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР –
2 159,7 
тыс. рублей,
СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года
	2 020,0
	0,0
	2 020,0
	
	
	
	2019
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 25.08.2020 на выполнение проектных работ на сумму 2 020,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Исполнение мероприятия планируется в 2022 году

	17.
	Газоп-ровод к п. Горно-правди-нск. Резерв-ная ветка
	Подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка 
	Подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка               (ПСД, СМР)
	
	
	22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года
	22 645,2
	0,0
	22 645,2
	
	22 645,2
	
	2019
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы выполнены. Необходимо выполнить пуско-наладочные работы по объекту после окончания отопительного сезона. Оплата по мероприятию планируется в 2022 году

	18.
	Сети холод-ного водос-набже-ния 
п. Выкат-ной
	Строитель-ство сетей холодного водоснаб-жения 
п. Выкатной
	Строитель-ство сетей холодного водоснаб-жения по 
ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный 
п. Выкатной
	
	
	ПИР –
2 159,7 
тыс. рублей,
СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года
	16 101,7
	0,0
	16 101,7
	
	16 101,7
	
	2019
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021. Работы планируется выполнить в 2022 году

	19.
	Сети водос-набже-ния в 
п. Кедро-вый
	Строитель-ство сетей водоснаб-жения 
в 
п. Кедровый 
	Строитель-ство сетей водоснаб-жения в 
п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР)
	
	
	ПИР –
1 490,0 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	1 490,0
	0,0
	1 490,0
	
	1 200,4
	
	2020
	2021
	0,0
	Документы находятся на экспертизе. Оплата по мероприятию будет осуществлена после получения положительного заключения государственной экспертизы

	20.
	СДК 
п. Горно-правдинск
	Строительство СДК 
п. Горноправ-динск
	Строительство 
СДК 
п. Горноправ-динск
	муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 
2023 годы»
	социальная сфера
	ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей
	279 111,2
	243 658,2
	35 453,0
	
	21 551,3
	
	2020
	2021
	46 566,5
	Муниципальный контракт расторгнут решением Арбитражного суда от 18.06.2021, по иску УФАС признан ничтожным. В настоящее время подготовлена конкурсная документация. Планируемый период исполнения мероприятия 2022-2023 г.г.

	21.
	Много-функ-циона-льный досуго-вый центр  в п. Луговс-ком
	Строитель-ство Многофунк-ционального досуговый центра  
в п. Луговском Ханты-Мансийско-го района»
	Разработка проектно-сметной документа-ции по строитель-ству объекта «Многофун-кциональ-ный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, администра-тивные помещения, сельская админист-рация, учреждения для работников территориа-льных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустро-йство) в 
п. Луговском Ханты-Мансийско-го района»
	
	
	ПИР – 6 866,70 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	6 150,0
	0,0
	6 150,0
	
	1 840,0
	
	2020
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 09.11.2020  с ООО «Генезис Проект» на сумму             6 150 000,00 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. 
Получение положительного заключения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости объекта планируется до 01.04.2022

	22.
	Культу-рно-спорти-вный комп-лекс в д. Ярки
	Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты – Мансийско-го района»
	Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсаль-ный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты – Мансийско-го района»
	
	
	ПИР – 8 360,7 
тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года
	4 551,1
	0,0
	4 551,1
	
	4 551,1
	
	2019
	2021
	
	Заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 на сумму 189 990 890,22 рублей. Срок выполнения работ 20.12.2022. Выполнены демонтажные работы фундамента, подготовительные земляные работы

	
	
	
	Культурно-спортивный комплекс 
д. Ярки Ханты-Мансийско-го района
	
	
	
	189 990,9
	0,0
	189 990,9
	
	189 990,9
	
	2020
	2021
	0,0
	

	23.
	Автомо-бильная дорога до 
с. Цингалы
	Автомобильная дорога до 
с. Цингалы
	ПИР «Автомобиль-ная дорога до 
с. Цингалы»
	муниципальная  программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2023 годы»
	дорожное хозяйство
	ПИР-3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	3 860,4
	0,0
	3 860,4
	
	
	
	2021
	2021
	3 553,0
	Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации

	24.
	Строитель-ство объездной дороги в 
п. Горно-правдинск 
	Строительство объездной дороги в 
п. Горноправ-динск 
	Строительство объездной дороги в 
п. Горноправ-динск (ПИР)
	
	
	ПИР-3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	18 500,0
	0,0
	18 500,0
	
	15 000,0
	
	2021
	2021
	3 218,0
	Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации

	25.
	Строитель-ство дороги к новому кладбищу
в п. Горно-правдинск 
	Строительство дороги к новому кладбищу в 
п. Горноправ-динск 
	Строительство дороги к новому кладбищу в 
п. Горноправ-динск (ПИР)
	
	
	ПИР-1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	1 945,4
	0,0
	1 945,4
	
	
	
	2021
	2021
	1 835,0
	Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации

	26.
	Подъ-ездная дорога до  
д. Белого-рье и 
п. Лугов-ской
	Строитель-ство подъездной дороги до  
д. Белогорье и 
п. Луговской
	Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции объекта «Строитель-ство подъездной дороги до  
д. Белогорье и 
п. Луговской»
	
	
	ПИР – 4 900,0 
тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	3 308,5
	0,0
	3 308,5
	
	
	
	2020
	2021
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа

	27.
	Внут-рипосе-лковая дорога в с. Батово 
	Реконструк-ция внутрипосе-лковых дорог в 
с. Батово Ханты-Мансийско-го района
	Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции объекта: «Реконструкция внутрипосе-лковых дорог в 
с. Батово Ханты-Мансийско-го района»
	
	
	ПИР – 
5 052,0 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	5 052,0
	0,0
	5 052,0
	
	5 052,0
	
	2019
	2021
	0,0
	В ходе проектирования выявлены дополнительные работы, стоимость которых превышает более 10 % стоимости контракта. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

	28.
	Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в п. Сибир-ский
	строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу
МИ-8 в 
п. Сибирский
	строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу 
МИ-8 в 
п. Сибирский
	
	
	
	400,0
	0,0
	400,0
	
	
	
	2021
	2021
	0,0
	Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вертолетной площадки превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году

	29.
	Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в п. Цинга-лы
	строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу 
МИ-8 в 
п. Цингалы
	строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу 
МИ-8 в 
п. Цингалы
	
	
	
	400,0
	0,0
	400,0
	
	
	
	2021
	2021
	0,0
	Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вертолетной площадки превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году

	30.
	Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в д. Чемба-кчино
	Строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу 
МИ-8 в 
д. Чембакчино
	Строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу 
МИ-8 в 
д. Чембакчино
	
	
	
	400,0
	0,0
	400,0
	
	
	
	2021
	2021
	0,0
	Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вертолетной площадки превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году

	31.
	Школа с прист-роем в п. Крас-нолени-нский
	Реконструк-ция школы с пристроем 
в п.Красноле-нинский
	Корректи-ровка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Реконстру-кция школы с пристроем в 
п. Красноле-нинский»
	муниципа-льная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 –
 2023 годы»
	социаль-ная сфера
	ПИР – 
3 000,0 
тыс. рублей,
полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	
	3 000,0
	
	2020
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 31.05.2021 с ООО «СинКос» на сумму 2 955,00 тыс. рублей. Ведется разработка проектно-сметной документации. Ожидаемый срок получения заключения – март 2022 года. 

	32.
	Плос-костное соору-жение МКОУ «СОШ п. Сибир-ский»
	Строитель-ство плоскост-ных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский»
	Строитель-ство плоскост-ных сооружений МКОУ «СОШ 
п. Сибирский»
	
	
	43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года
	10 733,9
	0,0
	10 733,9
	
	10 733,9
	
	2020
	2022
	9 241,3
	[bookmark: _GoBack]Заключен муниципальный контракт от 05.10.2020 с ООО Строительная Компания «УралСтрой» на сумму 
9 271,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме


	33.
	Школа с прист-роем для разме-щения групп детско-го сада п. Луговс-кой
	Реконструк-ция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п. Луговской
	Реконструк-ция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п. Луговской
	
	
	104 062,5 тыс. рублей
	7 891,1
	0,0
	7 891,1
	
	7 891,1
	
	2019
	2021
	0,0
	В связи с завершением работ по реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской сложилась экономия денежных средств, которая будет направлена в 2022 году на проведение капитального ремонта» и спортивного зала МБОУ ХМР «СОШ                            п. Луговской.



