[bookmark: _GoBack]Информация о реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района на 2015 – 2030 годы (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Согом, Нялинское, Кышик, Селиярово, Сибирский, Выкатной, Шапша)» за 2018 год
	№
	Населенные пункты
	Мероприятие
	Инвестиции (тыс. руб.)
	Информация об исполнении

	Теплоснабжение

	1
	 д. Белогорье
	Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной на трубы в ППУ, 2Ду100
	29 721
	не исполнено

	2
	п. Красноленинский, п. Урманный
	Реконструкция сетей теплоснабжения
	31 615
	не исполнено

	3
	п. Пырьях
	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов (в т.ч. котлов,  насосов, дымососов, обвязки котлов и насосов, запор-ной арматуры, комплекса АСУ)
	1 953
	не исполнено

	Водоснабжение

	1
	с. Батово
	Строительство полиэтиле-новых сетей водоснабжения от здания котельной до здания школы, 
Ду 76 мм
	780
	не исполнено

	2
	с. Батово
	Разработка проекта зоны санитарной охраны и подсчет запасов воды
	697
	исполнено

	3
	п. Выкатной
	Разработка проектов зон санитарной охраны и подсчет запасов воды
	697
	не исполнено

	4
	с. Елизарово
	Устройство зон санитарной охраны водозаборов, подсчет запасов воды
	1 960
	исполнено

	5
	с. Зенково
	Строительство нового водозабора с инженерными сетями и ограждением (ПИР, СМР)
	5 686
	не исполнено

	6
	п. Кирпичный
	Организация зоны санитарной охраны на скважине на основании разработанного проекта
	1 960
	исполнено

	7
	п. Луговской
	Организация зоны санитарной охраны на водозаборе на основании разработанного проекта

	2 184
	исполнено

	8
	с. Нялинское
	Строительство водозабора
	1 206
	не исполнено

	9
	п. Пырьях
	Строительство водозабора
	1 065
	не исполнено

	10
	п. Сибирский
	Строительство водозабора
	1 320
	не исполнено

	11
	с. Цингалы
	Разработка проекта зоны санитарной охраны и подсчет запаса воды
	789
	зона сани тарной охраны 1 пояса не выполнима в связи с чем требуется строительство нового водозабора

	Водоотведение

	1
	с. Елизарово
	Строительство КОС  с исполь-зованием блочно-модульных систем очистки стоков (ПИР, СМР)
	1 367
	ПИР выполнены

	2
	п. Кедровый
	Строительство КОС  с исполь-зованием блочно-модульных систем очистки стоков (ПИР, СМР)
	379
	ПИР выполнены

	3
	п. Луговской
	Строительство КОС  с исполь-зованием блочно-модульных систем очистки стоков (ПИР, СМР)
	3 363
	ПИР выполнены

	4
	с. Селиярово
	Строительство КОС  с исполь-зованием блочно-модульных систем очистки стоков (ПИР, СМР)
	1 371
	ПИР выполнены

	Захоронение ТБО

	1
	п. Красноленинский
	Рекультивация территории ликвидируемой свалки
	2 399
	не исполнено

	2
	п. Горноправдинск
	Модернизация полигона – обустройство и оборудование полигона в целях приведения его в соответствие с требова-ниями действующего законода-тельства, предъявляемыми к объектам, исполь-уемым для утилизации (захоронения) ТБО
	29 194
	не исполнено

	Газоснабжение

	
	д. Ярки
	Строительство газораспредели-
тельной станции
	2 422,3
	исполнено

	
	
	
	
	



 
