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Отчет об исполнении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры 
в Ханты-Мансийском районе за 2020 год

	№ п/п
	Наименование проекта
	Наименование мероприятия в муниципальной программе
	Краткое описание проекта
	Вид деятельности
	Инвестиционная емкость проекта, 
тыс. рублей
	Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей
	Срок реализации проекта
	Исполнено на 01.01.2021,                      тыс. рублей
	Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2021

	
	сокращенное наименование проекта
	полное наименование проекта
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	из бюджета автономного округа
	из бюджета района
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами
	прочие источники
	год начала
	год окончания
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Пожарный водоем в 
д. Согом
	строительство пожарного водоема в 
д. Согом Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР)
	муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2023 годы»
	безопсность жизнедеятельности
	ПИР – 150,0 тыс. руб., 
СМР – 6 995,34 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2020

	2023

	150,0
	Работы выполнены в полном объеме.

	2.
	Пожарный водоем в 
с. Елизарово
	строительство пожарного водоема в 
с. Елизарово Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в 
с. Елизарово Ханты-Мансийского района 
	
	
	ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 3 142,54 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2020
	2023
	150,0
	Работы выполнены в полном объеме.

	3.
	Пожарный водоем в 
п. Кирпичный
	строительство пожарного водоема в 
п. Кирпичный Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в 
п. Кирпичный Ханты-Мансийского района 
	
	
	ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 6 422,21 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2020
	2023
	150,0
	Работы выполнены в полном объеме.

	4.
	Пожарный водоем в 
с. Кышик
	строительство пожарного водоема в 
с. Кышик Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в 
с. Кышик Ханты-Мансийского района 
	
	
	ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	150,0

	0,0
	150,0
	
	
	
	2020
	2021
	0,0
	Заключен муницпальный контракт от 04.02.2020 № 4 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 12.07.2020 года. Ведется претензионная работа. Ожидаемый срок завершения работ по контракту – 1 квартал 2021 года.

	5.
	Пожарный водоем в               с. Нялинское
	строительство пожарного водоема в 
с. Нялинское Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в 
с. Нялинское Ханты-Мансийского района 
	
	
	ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2020
	2021
	0,0
	№ 2 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 12.07.2020 года. Ведется претензионная работа. Ожидаемый срок завершения работ по контракту - 1 квартал 2021 г.

	6.
	Пожарный водоем в с.Троица
	строительство пожарного водоема в 
с. Троица Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в 
с. Троица Ханты-Мансийского района 
	
	
	ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2020
	2023
	0,0
	Заключен муницпальный контракт от 04.02.2020 № 3 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 12.07.2020 года. Ведется претензионная работа. Ожидаемый срок завершения работ по контракту - 1 квартал 2021 г.

	7.
	КОС в                     п. Луговской
	строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской
	строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: 
п. Луговской
	муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе                                         на 2019 – 2024 годы»
	коммунальное хозяйство
	65 243,6 тыс. руб. (ПИР – 1 220,5 тыс. руб., СМР- 64 023,1 тыс. руб.)
	6 362,3
	0,0
	6 362,3
	
	
	
	2020
	2021
	4 556,6
	Заключен муниципальный контракт от 11.08.2020 с ООО «Дельта» на сумму 64 023,1 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 31.08.2021 г.

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети холодного водоснабжения в                         п. Выкатной
	строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной
	разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной»
	
	
	ПИР – 
2 159,7 тыс. руб.,
СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года 
	2 159,7
	0,0
	2 159,7
	
	
	
	2019
	2020
	2 159,7
	Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы от 30.09.2020 №86-1-1-3-048263-2020

	9.
	Сети водоснабжения в                         п. Кедровый
	строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная)
	строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная)

	
	
	ПИР – 
1 490,0 тыс. руб.,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	1 490,0
	0,0
	1 490,0
	
	
	
	2020
	2020
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 21.07.2020 с ООО «ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП» на сумму            1 490,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 05.12.2020 г.
Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года.

	10.
	Сети водоснабжения с установкой пожарных гидрантов в д. Шапша
	строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в                               д. Шапша
	строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша 
	
	
	ПИР – 
900,0 тыс. руб.,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	1 020,0
	0,0
	1 020,0
	
	
	
	2020
	2020
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 16.07.2020 с ООО «ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП» на сумму 900,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 05.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года.

	11.
	КОС в д. Белогорье
	строительство КОС в д. Белогорье
	строительство КОС в                 д. Белогорье 
	
	
	ПИР – 
2 127,1 тыс. руб.,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	2 200,0
	0,0
	2 200,0
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 с ООО «РИА-Инжиниринг» на сумму 2 127,1 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 04.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года.

	12.
	КОС в д. Согом
	строительство КОС в д. Согом
	строительство КОС в                д. Согом 
	
	
	ПИР – 
2 126,5 тыс. руб.,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	2 200,0
	0,0
	2 200,0
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 с ООО «РИА-Инжиниринг» на сумму 2 126,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 04.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года.

	13.
	КОС в с. Батово
	строительство КОС в с. Батово
	строительство КОС в                с. Батово 
	
	
	ПИР –
2 900,0 тыс. руб.,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	2 978,4
	0,0
	2 978,4
	
	
	
	2020
	2022
	1 289,9
	Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 с ООО «РИА-Инжиниринг» на сумму 2 900,0 тыс.  рублей. Срок исполнения контракта - 04.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года.

	14.
	КОС в п. Сибирский
	строительство КОС в п. Сибирский
	строительство КОС в п. Сибирский 

	
	
	ПИР –  
4 075,7 тыс. руб.,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	4 075,7
	
	4 075,7
	
	
	
	2021
	2022
	75,7
	Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму              4 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 04.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года.
Заключен муниципальный контракт от 24.09.2020 с ИП Гагарин Ю.Н.  на выполнение кадастровых работ и межевание на сумму 75,7 тыс. рублей. Кадастровые работы и межевание выполнено в полном объеме.

	15.
	КОС п. Кирпичный
	строительство КОС п. Кирпичный
	выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный
	
	
	ПИР –  
2 376,5 тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	2 376,5
	
	2 376,5
	
	
	
	2019
	2020
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 года с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму          2 376,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 01.12.2019. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. В настоящее время ПСД разработана. Проектная документация передана на экспертизу в декабре 2020 г. Ожидаемый срок получения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства - 1 квартал 2021 года.

	16.
	Сети водоснабжения с. Нялинское
	строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) 
	строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный 
	
	
	ПИР – 
2 020,0 тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	2 055,0
	
	2 055,0
	
	
	
	2020
	2021
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 25.08.2020 с ООО «РИА-Инжиниринг» на выполнение проектных работ на сумму 2 020,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 05.12.2020.. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа.


	17.
	Водопровод с водоразборными колонками в п. Сибирский
	устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада»
	корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада»
	
	
	ПИР – 
 1 100,0 тыс. руб.,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	1 200,0
	
	1 200,0
	
	1 200,0
	
	2018
	2020
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 с ООО «Проектно-строительная компания «ПСГ-ПРОЕКТ» на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 25.12.2020 г. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года.

	18.
	Сети водоснабжения д. Ягурьях
	строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях
	строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях 
	
	
	ПИР –  
1 970,7 тыс. руб.,
СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020
	2 435,2
	0,0
	2 435,2
	
	2 435,2
	
	2019
	2020
	1 970,9
	Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы от 24.11.2020 №86-1-1-3-059142-2020.

	19.
	Локальные очистные сооружения в п. Горноправдинск
	реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск
	корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»
	
	
	584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строительства  объекта в ценах 3 кв. 2019 года
	4 934,9
	0,0
	4 934,9
	
	4 934,9
	
	2012
	2020
	4 934,9
	Работы выполнены в полном объеме. Получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 20.12.2019 № 86-1-1-3-036929-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 11.02.2020 № 86-1-0033-20, выданные АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации»

	
	
	
	реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
	
	
	
	268 754,8
	0,0
	268 754,8
	
	245 258,5
	
	2020
	2021
	31 837,9
	Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 с ООО "Атомстройпроект" на сумму 243 558 952,03 руб. Срок исполнения контракта - 25.07.2021 г. Выполнены работы по демонтажу здания, планировке и подготовительные работы. Выполняется отсыпка участка и забивание свай.

	20.
	Газопровод в п. Горноправдинск. Резервная ветка
	подводящий газопровод к п. Горноправдинск Резервная ветка
	подводящий газопровод к п. Горноправдинск Резервная ветка 
	
	
	22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года
	5 945,2
	0,0
	5 945,2
	
	5 945,2
	
	2019
	2020
	0,0
	Стоимость строительства объекта составляет          22 645,2 тыс. рублей. Объект не обеспечен финансированием в полном объеме. Строительство объекта планируется в 2021 году за счет финансовых средств ПАО «НК Роснефть».

	21.
	Сквер в с. Елизарово
	строительство сквера в с. Елизарово
	строительство сквера в с. Елизарово
	
	
	11 073,0 тыс. рублей
	3 849,1
	0,0
	3 849,1
	
	3 849,1
	
	2019
	2020
	3 791,7
	Работы выполнены в полном объеме.

	22.
	Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск
	Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск
	Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск
	муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе                                         на 2019 – 2024 годы»
	коммунальное хозяйство
	ПИР – 597,0 тыс. руб.,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	597,0
	0,0
	597,0
	
	
	
	2020
	2020
	0,0
	Поставщик не определен, контракт не заключен.


	23.
	Строительство СДК п. Горноправдинск
	Строительство СДК
 п. Горноправдинск
	Строительство СДК п. Горноправдинск
	муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»
	социальная сфера
	ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 268 046,03 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2019 года
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2020
	2021
	0,0
	 Заключен муниципальный контракт № 0187200001720001128 с ООО "Дельта" от 09.11.2020 на сумму 253 305 163,12 рублей. Срок выполнения до 31.11.2021.


	24.
	Многофункциональный досуговый центр в п. Луговском
	строительство многофункционального досугового центра в п. Луговском
	разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр» (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района
	
	социальная сфера
	ПИР – 6 866,70 тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	6 866,7
	0,0
	6 866,7
	0,0
	6 866,7
	0,0
	2020
	2021
	0,0
	В связи с нарушением сроков исполнения контракта и самоустранением подрядной организации, муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму 2 144 067,79 рублей 31.03.2020 расторгнут. 
Заключен муниципальный контракт от 09.11.2020 №0187300008420000283 с ООО "Генезис Проект" на сумму 6 150 000,00 рублей
Срок выполнение работ: 17.07.2021 года.

	25.
	КСК д. Ярки
	строительство культурно- спортивного комплекса в д. Ярки
	корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района»
	
	социальная сфера
	ПИР – 8 360,7 тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года
	4 551,1
	0,0
	4 551,1
	0,0
	4 551,1
	0,0
	2019
	2020
	0,0
	Корректировку ПСД планируется выполнить в рамках одновременного выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта.

	
	
	
	культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района
	
	
	
	198 351,6
	0,0
	198 351,6
	
	198 351,6
	
	2020
	2021
	8 360,7
	Заключен муниципальный контракт от 18.10.2019 №01873000084190003320001 с ООО "Версо-Монолит" на сумму 198 351 570,00 руб. Планируемый срок окончания строительства объекта - 12.2020 год. 1 этап- работы выполнены. В целях проведения претензионной исковой работы в отдел правового и кадрового обеспечения 01.10.2020 направлены копии документов.              2 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства до 01.12.2020. Подрядной организации направлено соглашение о расторжении муниципального контракта по соглашению сторон. В связи с отказом подрядной организации в подписании соглашения, в настоящее время готовится соглашение о расторжении контракта в одностороннем порядке

	26.
	Школа с пристроем в п.Красноленинский
	реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский
	корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в                                  п. Красноленинский»
	муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы»
	социальная сфера
	ПИР – 3 000,0 тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	2020
	2020
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 18.02.2020 с ООО "Альсена" на сумму 2 999 999,0 рублей. Срок исполнения контракта составляет 14.10.2020 года. в связи с нарушениями сроков выполнения работ заключенный муниципальный контракт будет расторгнут в январе 2021 года.

	27.
	Противопожарный водопровод «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик»
	модернизациия противопожарного водопровода объекта: «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик»
	проектно-изыскательские работы на проведение работ по модернизации противопожарного водопровода объекта: «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик»
	
	социальная сфера
	ПИР – 290,0 тыс. рублей, СМР – 841,29 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2020 года
	290,0
	0,0
	290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2020
	2020
	290,0
	Работы выполнены в полном объеме.

	28.
	Плоскостное сооружение МКОУ «СОШ          п. Сибирский»
	строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский»
	строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский»
	
	социальная сфера
	43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года
	10 733,9
	0,0
	10 733,9
	
	10 733,9
	
	2020
	2022
	0,0
	В связи с нарушениями сроков выполнения работ ведется претензионная работа.

	29.
	Школа с пристроем детского сада в п. Луговско й
	реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской
	реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской
	
	социальная сфера
	104 062,5 тыс. рублей
	11 018,9
	0,0
	11 018,9
	
	11 018,9
	
	2019
	2020
	3 297,8
	Заключен муниципальный контракт от 28.02.2020 № 8 на оказание услуги по расчету величины индивидуального пожарного риска на объекты "Заказчика": "Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской" с ИП Кобринец А.В. на сумму 170 000,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата.

	30.
	Подъездная дорога до д. Белогорье и п. Луговской
	строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской
	корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской»
	муниципальная  программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»
	дорожное хозяйство
	ПИР – 4 900,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	4 900,0
	0,0
	4 900,0
	
	
	
	2020
	2020
	2 081,5
	Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 № 01873000084200001140001 с ООО «РИА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 4 900 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту до окончания II квартала 2021 года. В 2020 году выполнены работы на сумму 2 081 520,0 рублей.

	31.
	Улично-дорожная сеть д. Ярки
	строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района
	корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района»
	
	
	ПИР – 1 887,4 тыс. рублей, СМР – 290 842,32 тыс. рублей в ценах 4 кв. 2019 года
	1 887,4
	0,0
	1 887,4
	0,0
	1 887,4
	0,0
	2019
	2020
	1 887,4
	Работы выполнены в полном объеме, получены заключения государственной экспертизы проектной документации и экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта.

	32.
	Внутрипоселковая дорога в с. Батово
	реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района
	корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в 
с. Батово Ханты-Мансийского района»
	
	
	ПИР – 5 052,0 тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	5 052,0
	0,0
	5 052,0
	
	5 052,0
	
	2019
	2020
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 № 01873000084190000600001 с ООО "Инжиниринг, Строительство и Проектирование" на сумму 5 052 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.12.2019. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионно-исковая работа и судебные разбирательства по факту выполненных работ

	33.
	Участковая больница в п. Горноправдинск
	Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района
	-
	распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 01.02.2020 № 51-рп «О предложениях ХМАО – Югры  в государственную программу «Сотрудничество» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
	здравоохранение
	1947,9
	748,0
	748,0
	0,0
	
	
	748,0
	2019
	2021
	[bookmark: _GoBack]456,3
	Исполнитель мероприятия- УКС ХМАО-Югры.
Главный корпус больницы готов на 61 %. Выполнены работы по устройству коробки, кровли, смонтированы окна с витражами, выполнены шпатлевка стен и перегородок, монтаж инженерных систем, кладка половой и стенной плитки, постелен линолеум, ведется отделка потолка.
В пищеблоке выполнены работы по строительству коробки, кровли, также установлены окна и двери. Проведена чистовая отделка помещений, осуществлен монтаж инженерных сетей. Выполняются пусконаладочные работы.




