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Отчет об исполнении Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры 
в Ханты-Мансийском районе по состоянию на 01.01.2019
	№ п/п
	Наименование объекта
	Месторас-положение
	Вид работ (строи-тельство/

реконст-рукция)
	Этап (проектирова-ние/ строительство)
	Планируемые сроки строительства/ реконструкции
	Размер планируемых средств 

на реализацию проекта на 2018 год (строительство/ реконструкция), 

тыс. рублей
	Исполнено на 01.01.2019,                      тыс. рублей
	Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2019

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	всего
	бюджет автономного округа
	бюджет муниципального района
	
	

	1.
	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п. Луговской
	Ханты-Мансийский район, 
п. Луговской
	реконструк ция
	строительство
	2015
	2019
	110 801,4
	29 346,9

	81 454,5
	4 116,1
	Заключен муниципальный контракт 20.04.2017  на СМР № 0187300008416000271_299911 с ООО "Орион" на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 21.09.2018 . В 2017 году подрядной организацией работы выполнены на сумму 43 866,1 тыс. рублей. В 2018 году произведена оплата в размере 4 116,1 тыс. рублей за счет средств ООО "РН-Юганскнефтегаз". Решением от 04.06.2018  заказчиком расторгнут муниципальный контракт на сумму выполненных работ в связи с неисполнением ООО "Орион" условий муниципального контракта. 

Заключен муниципальный контракт на завершение строительства объекта от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 с ООО "Юграстройпартнер" на сумму 99 110 088,0 рублей. Планируемый срок исполнения контракта - ноябрь 2019 года.

	2.
	Разработка ПСД 

на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ 

п. Сибирский» 
	Ханты-Мансийский район, п. Сибирский
	строительство
	проектирование
	2018
	2018
	2 279,7
	0,0
	2 279,7
	0
	Заключен муниципальный контракт от  03.09.2018  № 0187300008418000355-0466580-01 с ООО Проектный институт "Венец" на сумму 2 279 715,98 рублей. 
В нстоящее время ПСД направлена для определения достоверности сметной стоимости объекта. Планируемый срок выполнения работ – 1 квартал 2019 года.

	3.
	Корректировка ПСД по объекту «Реконструкция школы с пристроем 

в п. Красноленинский» 
	Ханты-Мансийский район, 

п. Красноленинский
	реконструкция
	проектирование
	2018
	2018
	3 670,0
	0,0
	3 670,0
	0
	Заключен муниципальный контракт от 05.09.2018  № 0187300008418000359-0466580-01 с ООО Проектно-Конструторское Бюро "Вершина" на сумму 3 486 500,0 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту 01.12.2018. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Планируется расторжение муниципального контракта.

	4.
	Разработка  ПСД  по строительству объекта «Многофункцио-нальный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, 
п. Луговской
	строительство
	проектирование
	2018
	2018
	2 300,0
	0,0
	2 300,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018  с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму 2 300 000,0 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту 01.12.2018. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа.

	5.
	Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово 
на 60 мест» (СМР)
	Ханты-Мансийский район, 

с. Реполово
	строительство
	строительство
	2017
	2018
	35 060,8
	0,0
	35 060,8
	28 874,3
	Заключен муниципальный контракт от 13.02.2017 на СМР № 0187300008416000272_299911 с ООО «МК Стройсервис» на сумму 40 427 312 рублей. Дополнительным соглашением № 2 от 25.12.2018 года цена контракта увеличена на сумму 1 095 699,22 рублей и составила 41 523 011,22 рублей. Оплата за фактически выполненые работы произведена в 2017 году в размере 9 561 874,80 рублей, в 2018 году - 26 575 450,30 рублей. Планируемый срок завершения работ – 1 квартал 2019 года.
Заключены муниципальные контракты на поставку  офисной мебели, оборудования, оргтехники, товаров (частично закуплено оборудование)

	6.
	Корректировка ПСД 

по объекту «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, д. Ярки
	строительство
	проектирование
	2018
	2020
	4 098,6
	0,0
	4 098,6
	0
	Заключен муниципальный контракт № 0187300008418000358-0466580-02 от 05.09.2018 на корректировку проектно-сметной документации по объекту с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму 3 726 000,0 рублей. Планируемый срок выполнения работ - 1 квартал 2019 года. 

	7.
	Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком 

в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, 

п. Горноправдинск
	строительство
	строительство
	2018
	2019
	12 472,8
	0,0
	12 472,8
	0
	Заключен муниципальный контракт от 28.11.2018 № 018730000841800481-0466580-01 с ИП Жуков А.С. на сумму 12 296 797,93 рублей. Планируемый срок исполнения контракта - 30.06.2019.

	8.
	Участковая больница 
на 50 коек/
135 посещений в смену 
в п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района (ПИР)
	Ханты-Мансийский район, 

п. Горно-правдинск
	строительство
	строительство
	2012
	2018
	1 638,0
	1 638,0
	0,0
	
	Объект в стадии НЗП: контракт на СМР расторгнут 26.11.2015,  объект законсервирован, Общая готовность 31%.  

Корректировка ПД: контракт заключен 28.07.2016 со сроком исполнения 15.12.2016. Работы завершены. 

- 21.11.2017 получено положительное заключение госэкспертизы ПД

- 17.04.2018 получено отрицательное заключение проверки достоверности определения стоимости строительства

-  30.07.2018, по причине отказа проектной организацией во внесении изменений в сметную документацию, заключен контракт на корректировку сметной документации и прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства.

- 07.09.2018 проектная документация направлена на экспертизу 

- 24.12.2018 получено положительное заключение экспертизы

- 27.12.2018 проект приказа об утверждении проектной документации направлен в ГКУ ТО УКС

 Водопонижение: для понижения грунтовых вод вокруг зданий и избежания проникновения влаги в подземные помещения необходимо устройство дренажной канализации. Т.к. данный вид работ включен в ПСД объекта, проведение закупки на выполнение мероприятия возможно после получения положительного заключения проверки достверности определения сметной стоимости и утверждения ПД (декабрь 2018 года) при условии обеспечения финансированием на 2019 год. 

 Судебное производство:  1) удовлетворены иски  АО "ДСК "АВТОБАН"  о взыскании за выполненные допработы, неустоек и судебных расходов  в общей сумме 75 671,4 тыс. руб.  2) удовлетворено исков к  АО "ДСК "АВТОБАН" о взыскании задолженности в общей сумме 7 995,2 тыс. руб. (в т.ч. решение от 16.08.2018 на  сумму 4322,1 тыс. руб.). 3) Иск к ООО "ЦМТ Медпроект" на взыскание убытков в сумме 48 591,64 тыс. руб. удовлетворен частично: взыскать 200 тыс. руб. и обязать общество переделать техническую документацию и произвести необходимые допизыскательские работы по объекту.  4) Удовлетворен частично на 227,7 тыс. руб.  иск к ООО "Майолика" (корректировка ПД) о взыскании неустойки,  Подан иск на взыскание задолженности в размере 11 687,78 тыс. руб. и обязании ООО "Майолика" предоставить откорректированную по замечаниям экспертиз документацию - заседание отложено на 22.01.2019.

	9.
	Строительство участка подъезда дороги 

до п. Выкатной
	Ханты-Мансийский район, 

п. Выкатной
	строительство
	строительство
	2013
	2018
	9 959,1
	9 461,2
	497,9
	9 959,1
	Работы по строительству 1, 3 этапов участка подъезда дороги выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.08.2016 № RU-86000615-18-2016. 
Работы по строительству 2, 4 этапов участка подъезда дороги выполнены. Получено разрешение на ввод 2 этапа участка дороги от 23.12.2016 № RU-86508311-30-2016, на ввод 4 этапа участка дороги от 20.12.2018 № RU-86508311-16-2018.

	10.
	Строительство участка подъезда дороги 
до с. Реполово
	Ханты-Мансийский район, 
с. Реполово
	строительство
	строительство
	2013
	2018
	5 468,6
	0,0
	4 918,6
	5 177,5
	Работы по строительству объекта завершены. Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги составила 1,1 км. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 №86-RU 86508310-20-2018.

	11.
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, д. Белогорье 

и п. Луговской
	строительство
	проектирование
	2018
	2018
	1 887,4
	0,0
	1 887,4
	0


	Заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 года с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 1 887 371,46 рублей. Срок исполнения контракта 180 дней. В настоящее время ПСД направлена для прохождения государственной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости. Планируемый срок выполнения работ – 1 квартал 2019 года.

	12.
	Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района
	Ханты-Мансийский район, 

д. Ярки
	реконструкция
	строительство
	2015
	2018
	83 360,7
	78 979,4
	4 381,3
	83 350,0
	Работы выполнены в полном объеме.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 №RU-86508312-19-2018. Производственная мощность объекта составляет 45 м.куб./час.

	13.
	Строительство газораспредели-тельной станции 

в д. Ярки Ханты-Мансийского района 
	Ханты-Мансийский район, 

д. Ярки
	строительство
	строительство
	2015
	2018
	77 990,0
	74 090,5
	3 899,5
	77 990,0
	Работы по строительству объекта выполнены в полном объеме.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 №86-RU 86508312-22-2018. Производственная мощность объекта составляет 5 000 м.куб./час.

	14.
	Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений 

с 1300 м3/сутки 

до 2000 м3/сутки, 

2-ой этап 

п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, 

п. Горно-правдинск
	реконструкция
	проектирование
	2012
	2018
	4 801,8
	0
	4 801,8
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018  с ООО "Экостройпроект" на сумму 4 801 800,0 рублей. Срок исполнения контракта 210 дней. Нарушены сроки исполнения муниципального контракта. Ведется претензионная работа.


	15.
	Строительство сквера 

в с. Елизарово (ПИР, СМР)
	Ханты-Мансийский район, с. Елизарово
	строительство
	проектирование
	2018
	2018
	250,0
	0,0
	250,0
	0


	Заключен муниципальный конракт от 27.08.2018 с ООО "Проектстройсервис" на сумму 250 000,0 рублей. Планируемый срок исполнения работ 05.11.2018. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа.


	16.
	Корректировка ПСД объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками 
в п. Сибирский 
от ВОС 
по ул. Центральная до школы-сада» 
	Ханты-Мансийский район, 

п. Сибир-ский
	строительство
	проектирование
	2013
	2018
	1 200,0
	0,0
	1 200,0
	0
	Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018  с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму контракта 1 200 000,0 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту 120 дней. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа.


	17.
	Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях
	Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях
	строительство
	строительство
	2015
	2018
	4 484,3
	0,0
	4 484,3
	4 484,3
	Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения протяженностью 692,0 м

	18.
	Инженерные сети  (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап)
	Ханты-Мансийский район, с. Цингалы
	строительство 
	строительство
	2013
	2018
	23 140,1
	0
	23 140,1
	20 799,8
	Заключен муниципальный контракт от  01.10.2018   с ООО "НПСК". Работы по строительству объекта выполнены в полном объеме. Протяженность сетей водоснабжения составила 4 080,6 м. Готовится исполнительная документация для окончательного расчета по муниципальному контракту.

	19.
	Подводящий газопровод к                     п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)
	Ханты-Мансийский район, 

п. Горноправдинск
	строительство
	проектирование
	2013
	2018
	1 969
	0,0
	1 969
	0


	Заключен муниципальный контракт от 10.09.2018 с ООО "Проектстройсервис". Срок исполнения контракта по 01.12.2018. Выполнение работ по контракту были приостановлены в связи с необходимостью получения заключения историко-культурной экспертизы об археологической разведке земельного участка. В настоящее время проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости

	20.
	Корректировка сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: 
п. Луговской»
	Ханты-Мансийский район,  
п. Луговской  

	строительство
	проектирование 
	2014
	2018
	475,0
	0,0
	475,0
	475,0

	Проектная документация разработана

	21.
	Разработка ПИР по проекту благоустройства зоны отдыха 

в п. Кедровый
	Ханты-Мансийский район, 

п. Кедровый
	
	
	2018
	2018
	340,0
	0,0
	340,0
	340,0
	Работы выполнены в полном объеме

	22.
	Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района  (ПИР, СМР)
	Ханты-Мансийский район, 

п. Сибир-ский
	строительство
	строительство
	2018
	2018
	3 193,7
	2 237,7
	959,0
	2 960,0
	Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000295-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 196 700,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ составила 2 960 018,34 руб.

	23.
	Строительство пожарного водоема в п. Урманный  Ханты-Мансийского района (СМР)
	Ханты-Мансийский район, 

п. Урманный  
	строительство
	строительство
	2018
	2018
	3 200,9
	2 240,6
	960,3
	3 003,6
	Заключен муниципальный контракт №0187300008417000293-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 200 900,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ составила 3 003 624,05 руб.

	24.
	Строительство пожарного водоема в с. Цингалы  Ханты-Мансийского района (СМР)
	Ханты-Мансийский район, 

с. Цингалы  
	строительство
	строительство
	2018
	2018
	3 226,3
	2 258,4
	967,9
	3 016,3
	Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000296-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 226 300,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ составила 3 016 279,42 руб.


