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Отчет об исполнении Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
в Ханты-Мансийском районе по состоянию на 01.01.2020


	№ п/п
	Наименование объекта
	Месторас-положение
	Вид работ (строи-тельство/
реконст-рукция)
	Этап (проектирова-ние/ строительство)
	Планируемые сроки строительства/ реконструкции
	Размер планируемых средств 
на реализацию проекта на 2019 год (строительство/ реконструкция), 
тыс. рублей
	Исполнено на 01.01.2020,                      тыс. рублей
	Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2020

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	всего
	бюджет автономного округа
	бюджет муниципального района
	
	

	1.
	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п. Луговской
	Ханты-Мансийский район, 
п. Луговской
	реконструкция
	строительство
	2017
	2019
	115 349,8
	28 875,3

	86 474,5
	108 794,6
	Работы выполнены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.12.2019 № 86-Ru 86508305-19-2019.

	2.
	Разработка проектно-сметой документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
	Ханты-Мансийский район, п. Сибирский
	строительство
	проектирование
	2018
	2019
	2 507,7
	0,0
	2 507,7
	2 279,7
	Муниципальный контракт от 03.09.2018 года
 № 0187300008418000355-0466580-01 с ООО Проектный институт "Венец" на сумму 2 279,7 тыс. рублей исполнен. Экономия - 228,0 тыс. рублей.
Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 23.01.2019 № 86-1-0047-19. 

	3.
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в 
п. Красноленинский»
	Ханты-Мансийский район, 
п. Красаноленинский
	реконструкция
	проектирование
	2018
	2019
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	Муниципальный контракт от 05.09.2018  № 0187300008418000359-0466580-01 с ООО Проектно-Конструторское Бюро "Вершина" расторгнут соглашением от 23.01.2019. 
Заключен муниципальный контракт с ООО «Альсена» на сумму 2990,0 тыс. рублей от 18.02.2020 со сроком исполнения 240 календарных дней.

	4.
	Приобретение оборудования для оснащения школы с группами для детей дошкольного возраста 
д. Ярки
	Ханты-Мансийский район, д. Ярки
	
	
	2019
	2019
	1 740,1
	0,0
	1 740,1
	0,0
	Мероприятие не исполнено, в виду отсутствия Акта ввода в эксплуатацию объекта  "Школа с группами для детей дошкольного возраста д. Ярки"

	5.
	Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком 
в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, 
п. Горноправдинск
	строительство
	строительство
	2018
	2019
	13 526,4
	0,0
	13 526,4
	13 525,4
	Заключен муниципальный контракт от 28.11.2018 № 018730000841800481-0466580-01 с ИП Жуков А.С. на сумму 12 296 797,93 рублей. Дополнительными соглашениями № 1 от 14.05.2019 и № 2 от 19.12.2019 в связи с увеличением объема работ увеличена цена контракта, которая составила  13 525 397,52 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

	6.
	Устройство наружных сетей водоснабжения на объекте «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
	Ханты-Мансийский район, 
п. Горноправдинск
	строительство
	строительство
	2019
	2019
	417,5
	0,0
	417,5
	417,5
	Заключен муниципальные контракт от 11.11.2019 № 108 на сумму 120 066,65 руб. Заключен муниципальный контракт от 15.11.2019 № 108-2 на сумму 297 445,30 руб. Работы выполнены в полном объёме

	7.
	Строительство СДК п. Горноправдинск 
	Ханты-Мансийский район, 
п. Горноправдинск
	строительство
	проектирование
	2019
	2021
	564,0
	0,0
	564,0
	540
	Заключен муниципальный контракт от 08.11.2019 № 95 на сумму 240000 руб. на корректировку сметной документации. В ходе проверки достоверности определения сметной стоимости объекта получены замечания о необходимости корректировки проектной документации. Заключен муниципальный контракт от 12.12.2019 № 133 на сумму 300 000,00 руб. на корректировку проектной документации. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 16.12.2019 № 86-1-0671-19.

	8.
	Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест»
	Ханты-Мансийский район,
с. Реполово
	строительство
	строительство
	2017
	2019
	5 385,7
	0,0
	5 385,7
	5 345,9
	Работы по строительству объекта завершены. Получено разрешение на ввод объекта в экслуатацию от 22.02.2018 № 86-RU-86508310-01-2019 .

	9.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, п. Луговской
	строительство
	проектирование
	2018
	2019
	2 300,0
	0,0
	2 300,0
	460,0
	Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018  с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму 2 300 000,0 рублей. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 19.02.2019 в связи с переходом подрядной организации на УСН  снижена  цена  контракта, которая составила  1 949 152,54 рублей. Дополнительным соглашением № 2 от 10.04.2019 года увеличена цена контракта в связи с увеличением объемов проектирования, которая составила 2 144 067,79 рублей. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. После завершения претензионной работы контракт будет расторгнут.
В 2019 году согласно муниципального контракта исполнен 1 этап работ на сумму 460,0 тысяч рублей (разработана концепция проекта).

	10.
	Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в 
д. Ярки Ханты-Мансийского района 
	Ханты-Мансийский район, д. Ярки
	строительство
	проектирование
	2018
	2019
	203 380,0
	0,0
	203 380,0
	477,3
	Заключен договор № 01/04/19/ТЦА от 29.04.2019 на проведение ценового аудита на сумму  28 410,65 рублей. Заключение ценового аудита получено.
Произведена оплата в сумме 448 925,4 рублей предыдущему подрядчику по выполнению инженерно-геологических изысканий.
Заключен муниципальный контракт от 18.10.2019 №01873000084190003320001 с ООО "Версо-Монолит" на сумму 198 351 570,00 руб. Планируемый срок окончания строительства объекта - 12.2020 год. 1 этап. Проектирование до 01.02.2020. 2 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства до 01.12.2020

	11.
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети 
д. Ярки Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, д. Ярки
	строительство
	проектирование
	2018
	2019
	1 887,4
	0,0
	1 887,4
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 года с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 1 887 371,46 рублей. Срок исполнения контракта 180 дней. 
Сроки исполнения контракта нарушены. Ведется претензионная работа.
Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы проектной документации и экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта - март 2020 год.

	12.
	Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района»
	Ханты-Мансийский район, с. Батово
	строительство
	проектирование
	2019
	2019
	5 052,0
	0,0
	5 052,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 № 
01873000084190000600001 с ООО "Инжиниринг, Строительство и Проектирование" на сумму 5 052 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.12.2019. Проектная документация в стадии разработки. С учетом прохождения государственной экспертизы ожидаемые сроки исполнения мероприятия - 2 квартал 2020 года

	13.
	Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово»
	Ханты-Мансийский район, с. Елизарово
	строительство
	проектирование
	2019
	2019
	480,0
	0,0
	480,0
	480,0
	Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства

	14.
	Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово»
	Ханты-Мансийский район, с. Селиярово
	строительство
	проектирование
	2019
	2019
	480,0
	0,0
	480,0
	480,0
	Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства

	15.
	Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района 
	Ханты-Мансийский район,
п. Горноправдинск
	реконструкция
	проектирование
	2012
	2019
	86 682,4
	0,0
	86 682,4
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 года с ООО ПООО "Экостройпроект" на сумму 4 801 800,0 рублей. Заключено дополнительное соглашение на возмещение затрат подрядной организации по неучтенным работам на археологическую экспертизу на сумму 133 089,52 руб. Срок исполнения контракта 210 дней. Ведется претензионная работа. 
В августе 2019 года проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы и экспертизы определения достоверности сметной стоимости. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий 20.12.2019 года.  Ожидаемый срок получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства февраль 2020 года. Строительство объекта будет осуществляться после завершения работ по разработке проектной документации

	16.
	Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в 
п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада»
	Ханты-Мансийский район, п. Сибирский
	строительство
	проектирование
	2018
	2019
	1 200,0
	0,0
	1 200,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 с ООО «Проектно-Конструкторное Бюро «Вершина» на сумму 1 118,6 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. В отношения подрядной организации ведется претензионно-исковая работа. Планируется расторжение муниципального контракта

	17.
	Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)
	Ханты-Мансийский район, 
п. Горноправдинск
	строительство
	проектирование
	2013
	2019
	8 174,2
	0,0
	8 174,2
	2 229,0
	Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и о проверке определения достоверности сметной стоимости

	18.
	Инженерные сети (сети водоснабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийского района 
(2 этап)
	Ханты-Мансийский район, с. Цингалы
	строительство
	строительство
	2013
	2019
	2 311,1
	0,0
	2 311,1
	2 311,1
	Работы выполнены в полном объеме. Протяженность сетей водоснабжения составила 4 008,6 м.

	19.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный
	Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный
	проектирование
	проектирование
	2019
	2019
	2 376,5
	0,0
	2 376,5
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 2 376,5 тыс. рублей. Срок исполнения  контракта до 01.12.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. В настоящее время проект в стадии разработки, фактическое исполнение ожидается в марте 2020 года

	20.
	Строительство сетей водоснабжения 
д. Ягурьях (ПИР, СМР)
	Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях
	строительство
	проектирование
	2019
	2019
	2 435,2
	0,0
	2 435,2
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 29.04.2019 с ООО «Севергаз» на сумму 1 791,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 150 календарных дней. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа

	21.
	Строительство сквера в с. Елизарово
	Ханты-Мансийский район, с. Елизарово
	строительство
	проектирование
	2018
	2019
	11 380,4
	0,0
	11 380,4
	7 531,3
	Проектная документация разработана. Заключен муниципальный контракт 02.09.2019  с ООО «РЕМСЕРВИС» (единственным поставщиком на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности) на сумму 11 130,4 тыс. рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2019. 
[bookmark: _GoBack]Согласно условиям муниципального контракта оплата работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы. В 2019 году оплачено – 7531,3 тыс.рублей
Нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Согласно графика производства работ, предоставленного подрядной организацией, завершение работ по контракту планируется в апреле 2020 года

	22.
	«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 
1, 2, пер. Северный п. Выкатной»
	Ханты-Мансийский район, п. Выкатной
	строительство
	проектирование
	2019
	2019
	2 066,7
	0,0
	2 066,7
	0,0

	Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 с ООО «Севергаз» на сумму 1 963,4 тыс. рублей. Сроки исполнения контракта до 01.12.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа.  Проект в стадии разработки. Завершение работ по контракту планируется во 2 квартале 2020 года




