Отчет по плану создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе за 2023 год
	№ п/п
	Наименование проекта
	 Наименование мероприятия в муниципальной 
 программе
	 Краткое описание проекта
	 Вид деятельности
	 Инвестиционная емкость проекта, 

 тыс. рублей
	Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей
	Срок реализации проекта
	Исполнено на 01.01.2024, тыс.рублей
	Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2024

	
	 Сокращенное наименование проекта
	 Полное наименование проекта
	
	
	
	
	 всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 из бюджета автономного округа
	 из бюджета района
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 в соответствии с АИП Ханты-Мансийского 
 автономного округа – Югры
	 в соответствии с соглашениями о 
 сотрудничестве с хозяйствующими 
 субъектами
	Прочие источники
	 год начала
	 год окончания
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	СДК 
п. Горно-правдинск
	строительство СДК 
п. Горноправ-динск
	строительство 

СДК 
п. Горноправ-динск
	муниципальная программа «Культура Ханты-Мансий-ского района»
	социальная сфера
	ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей
	194 191,7
	164 008,3
	30 183,4
	
	21 551,3
	
	2020
	2023
	90 678,7
	Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 19.01.2023 на сумму 302 262 320,0 рублей. Подрядной организацией завезены арматура для железобетонных фундаментов, закладных и ФБС, для устройства стен подвала. По рекомендации Службы жилищного и строительного надзора ХМАО  – Югры подрядчиком проведены мероприятия по обследованию свайного поля и геологические изыскания. Выявлена необходимость по укреплению свайного поля. В связи с чем подрядной организацией внесены изменения в проектную документацию, заключен договор на экспертное сопровождение. В настоящее время статус проекта: экспертиза/проверка материалов.
Завершены работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей теплоснабжения и водоотведения (установлены колодцы, проложены трубопроводы). В связи с увеличением объемов работ по усилению свайного поля заключено дополнительное соглашение от 28.09.2023 № 5 к муниципальному контракту о продлении срока исполнения работ до 20.12.2024.

	2.
	Культурно-спортивный комплекс 
в д. Ярки
	культурно-спортивный комплекс 
в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
	культурно-спортивный комплекс 
д. Ярки 
Ханты-Мансийского района
	
	
	ПИР – 8 360,7

тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 квартала 
2020 года
	170 775,8
	0,0
	170 775,8
	
	170 775,8
	
	2020
	2023
	120 035,2

	Заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 на сумму 194 125 806,8 рублей (дополнительное Соглашение от 27.07.2023 №7).  В настоящее время возведен конструктив здания, ведутся работы по устройству кровельного покрытия, электромонтажные работы, устройство вентиляции. Проведена проверка документации на общую сумму 17 707 494,69 рублей, оплата работ проведена 28.12.2023. По условиям муниципального контракта производится поэтапная приемка работ за фактические работы.

	3.
	Много-функцио-нальный досуговый центр 
в п. Лугов-ском
	строительство Многофунк-ционального досугового центра 
п. Луговском Ханты-Мансийского района
	разработка проектно-сметной документации 
по строительству объекта «Многофункци-ональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административ-ные помещения, сельская администрация учреждения для работников территориаль-ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустрой-ство) 
в п. Луговском Ханты-Мансийского района»
	
	
	ПИР – 6 866,70

тыс. рублей, 
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	6 150,0
	0,0
	6 150,0
	
	1 840,0
	
	2020
	2023
	0
	Заключен муниципальный контракт №0187300008420000283 от 09.11.2020 
с ООО «Генезис Проект» на сумму 6 150 000,00 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензтонная работа. ПСД проходит государственную экспертизу. Планируемый срок получения заключения – март 2024 года.

	4.
	Рекон-струкция школы с пристроем

в п. Крас-ноленин-ский
	реконструкция школы

с пристроем

в п. Красноле-нинский
	корректировка проектно-сметной документации

по объекту: «Реконструкция школы

с пристроем

в п. Красноле-нинский»
	муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»
	
	ПИР –

3 000,0

тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	
	3 000,0
	
	2020
	2023
	0,0
	Муниципальный контракт №0187300008421000080 от 31.05.2021
с ООО «СинКос» на сумму 2 955 000,0 рублей. Получено отрицательное заключение гос. экспертизы. Ведется работа по устранению замечаний.

	5.
	Плоскост-ное сооружение МКОУ «СОШ

п. Сибир-ский»
	строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ

п. Сибирский»
	строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ 
п. Сибирский» (ПСД, СМР)
	
	
	43 225,19 
тыс. рублей, 
в ценах 
4 квартала 
2018 года
	228,0
	0,0
	228,0
	
	228,0
	
	2020
	2023
	228,0
	Работы выполнены в полном объеме

	6.
	Строитель-ство объекта Комплекс «школа (55 учащихся)

в п. Боб-ровский
	строительство объекта Комплекс «школа

(55 учащихся)

в п. Бобров-ский
	строительство объекта Комплекс «школа

(55 учащихся)

в п. Бобровский
	
	
	
	32,0
	0,0
	32,0
	
	
	
	2021
	2023
	0,0
	Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа. 

	7.
	Пожарный водоем 
в д. Согом
	строительство пожарного водоема 
в д. Согом Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема в д. Согом

Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
	муниципальная программа
«Безопасность жизнедеятель-ности в Ханты-Мансийском районе»
	
	СМР – 7 897,6 тыс. рублей
	3 948,8
	0,0
	3 948,8
	
	
	
	2022
	2023
	3 948,8
	Завершены работы по строительству пожарных водоемов в д. Согом, по ул. Набережная, район строения 26 (муниципальный контракт от 11.10.2022 № 0187300008422000220) и ул. Южная, район д. № 9 (муниципальный контракт от 11.10.2022 № 0187300008422000222). 

	8.
	Автомо-бильная дорога 
до с. Цин-галы
	автомобильная дорога 
до с. Цингалы
	строительство автомобильной дороги до 
с. Цингалы (ПИР, СМР)
	муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансий-ского района»
	дорожное хозяйство
	ПИР – 3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	23 307,0
	0,0
	23 307,0
	
	23 000,0
	
	2021
	2023
	4 452,0
	Заключено 3 муниципальных контракта от 22.11.2023 года с ООО «КМС-СТРОЙ» на общую сумму 14 840,0 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (1, 2, 3 этапы). В соответствии с условиями контрактов перечислен авансовый платеж в размере 30% (4 452,0 тыс. рублей).

Заключено 2 муниципальных контракта от 13.12.2023 года с ООО «КМС-СТРОЙ» на общую сумму 6 222,6 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (4, 5 Этапы).
Завершение строительства объекта планируется в 2024 году.

	9.
	Строитель-ство подъездной дороги 
к кладбищу в п. Горно-правдинск
	строительство подъездной дороги 
к кладбищу 
в п. Горно-правдинск
	строительство подъездной дороги 
к кладбищу 
в п. Горноправ-динск
	
	
	ПИР – 3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	12 232,5
	0,0
	12 232,5
	
	12 232,5
	
	2021
	2023
	12 230,8 
	Работы по строительству дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск выполнены в полном объеме.

	10.
	Строитель-ство объездной дороги 
в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР)
	строительство объездной дороги 
в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР)
	строительство объездной дороги 
в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	41 029,3
	0,0
	41 029,3
	
	41 029,3
	
	2021
	2023
	0,0
	Заключено 2 муниципальных контракта от 25.12.2023 №0187300008423000371, №0187300008423000372 с ООО «Дельта» на общую сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы).

Завершение строительства дороги планируется в 2024 году.


	11.
	Вертолетная площадка в д. Согом
	строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 
в населенном пункте 
д. Согом
	строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8

в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 2 807,2 тыс. рублей,

полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	2 652,8
	0,0
	2 652,8
	
	
	
	2022
	2023
	0,0
	По соглашению сторон 01.11.2023 года муниципальный контракт №0187300008423000162 от 04.09.2023 года на выполнение работ по проектированию объекта с ООО «Грандсфера» на сумму 2 652 800,0 рублей расторгнут.

	12.
	Вертолетная площадка в п. Сибир-ский
	обустройство вертолетной площадки 
в п. Сибир-ский
	обустройство вертолетной площадки

в п. Сибирский


	
	
	
	27 200,0
	0,0
	27 200,0
	
	27 200,0
	
	2022
	2023
	0,0
	Разработано техническое задание на проектирование объекта. Реализация мероприятия планируется в 2024 году.

	13.
	Автомо-бильная дорога 
д. Белогорье – п. Лугов-ской – 
с. Троица
	строительство автомобиль-ной дороги 
д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица 
от авто-мобильной дороги регионального значения 
«г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) 
с подъездами 
к д. Белогорье и п. Лугов-ской»
	строительство автомобильной дороги 
д. Белогорье – 
п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения 
«г. Ханты-Мансийск – 
пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) 
с подъездами 
к д. Белогорье и п. Луговской»
	
	
	
	49 282,8
	0,0
	49 282,8
	
	
	
	2023
	
	22 809,7
	Заключен муниципальный контракт № 0587600003922000018 от 15.11.2022 на сумму 44 982,5 тыс. рублей на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту. Доп.соглашением №3 от 31.10.2023 в связи с доп.работами увеличена цена контракта и составляет 49 282,8 тыс. рублей. Выполнены изыскания, проектно-сметная документация разработана и направлена на прохождение государственной экспертизы.

	14.
	Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды 
в п. Боб-ровский
	строительству водозаборного сооружения 
со станцией очистки воды 
в п. Бобров-ский
	строительство водозаборного сооружения 
со станцией очистки воды

в п. Бобровский (ПИР, СМР)
	муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	комму-нальное хозяйство


	ПИР – 9846,5 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	9 846,5
	0,0
	9 846,5
	
	
	
	2022
	2023
	0,0
	Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000007 от 21.02.2022 с ООО «АТОМСТРОЙПРОЕКТ» на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД разработана. Документы находятся на гос.экспертизе. Исполнение планируется в 1 квартале 2024 года.

	15.
	Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды 
в п. Кедро-вый
	строительство водозаборного сооружения

со станцией очистки воды 
в п. Кедровый
	строительство водозаборного сооружения

со станцией очистки воды

в п. Кедровый (ПИР, СМР)
	
	комму-нальное хозяйство


	ПИР – 9863,9 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	9 863,9
	0,0
	9 863,9
	
	
	
	2022
	2023
	0,0
	Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000008 от 25.02.2022 с ООО «АТОМСТРОЙПРОЕКТ» на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД разработана. Документы находятся на гос.экспертизе. Исполнение планируется в 1 квартале 2024 года.

	16.
	Сети водоснаб-жения д. Ягурьях
	строительство сетей водоснабже-ния д. Ягурьях (ПИР, СМР)
	строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 1 970,7

тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 
2020 года
	464,3
	0,0
	464,3
	
	464,3
	
	2019
	2023
	0,0
	ПСД разработана. Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс.рублей. Для выполнения работ недостаточно средств.

	17.
	Сети водоснаб-жения

по ул. Северная, 
пер. Вос-точный 
в д. Шапша
	строительство (кольцевание) сетей водоснаб-жения 
по ул. Северная, пер. Восточный 
(с установкой пожарных гидрантов) 
в д. Шапша (ПИР)
	строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов)

в д. Шапша (ПИР)
	
	
	ПИР –

900,0

тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	900,0
	0,0
	900,0
	
	
	
	2020
	2023
	900,0
	Заключен муниципальный контракт №01873000084200001600001 от 16.07.2020 с ООО «ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП» на проведение ПИР на сумму 900,0 тыс.рублей. Работы выполнены.

	18.
	Локальные очистные сооружения п. Горно-правдинск
	реконструкция локальных очистных сооружений 
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап 
п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района
	реконструкция локальных очистных сооружений

с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки,

2-ой этап

п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района
	
	
	584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 
2 этапа строительства объекта в ценах

3 квартала 
2019 года
	14 650,3
	0,0
	14 650,3
	
	
	
	2020
	2023
	11 660,0
	Заключен муниципальный контракт №01873000084200001730001 от 24.07.2020 с ООО «Атомстройпроект» на сумму 298 563,9 тыс. руб. Выполнение составило 295 910,4 тыс. руб. Оплата произведена в соответствии с предоставленной исполнительной документацией. Строительство объекта завершено. 

	19.
	Газопровод 
к п. Горно-правдинск. Резервная ветка
	подводящий газопровод 
к п. Горно-правдинск. Резервная ветка
	подводящий газопровод

к п. Горноправ-динск. Резервная ветка (ПСД, СМР)
	
	
	22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 квартала 
2019 года
	380,0
	0,0
	380,0
	
	380
	
	2019
	2023
	380,0
	Строительство объекта выполнено в 2022 году. В 2023 году заключен муниципальный контракт от 17.03.2023 с ИП Грошиков Е.Г. на сумму 380,0 тыс.рублей на оказание услуг по изготовлению технического плана для сдачи объекта в муниципальную собственность. Работы выполнены.

	20.
	Сети холодного водоснаб-жения

п. Выкатной
	строительство сетей холодного водоснабже-ния 
п. Выкатной
	строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная,

пер. Торговый

1, 2,

пер. Северный,

п. Выкатной
	
	
	ПИР – 2 159,7

тыс. рублей, СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 
2 квартала 
2020 года
	2 221,8
	0,0
	2 221,8
	
	2 221,8
	
	2019
	2023
	144,5
	Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000260 от 29.12.2021 ООО «ДЕЛЬТА» на сумму 17 632,7 тыс.рублей. В 2022, 2023 годах выполнены работы на сумму 15 555,4 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены, произведена оплата согласно предоставленной отчетной документации. На остаток средств был заключен муниципальный контракт от 23.08.2023 с ИП Брага В.И. на сумму 2 077,3 тыс. рублей на выполнение работ по закольцовке сетей по ул. Лесная, п. Выкатной со сроком исполнения до 15.12.2023. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. 

	21.
	Сети водоснаб-жения

в п. Кедро-вый
	строительство сетей водоснабже-ния

в п. Кедровый
	строительство сетей водоснабжения

в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР –

1 490,0

тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	26 065,0
	0,0
	26 065,0
	
	26 065,0
	
	2020
	2023
	0,0
	Разработана проектно-сметная документация. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта № 0187300008423000226 от 04.12.2023 с ООО «СВТК-СТРОЙ» на сумму 23 078,1 тыс рублей. Контракт расторгнут подрядной организацией в одностороннем порядке в связи с невозможностью доставки строительных материалов в период межсезонного отсутствия зимних дорог.

	22.
	Строительство сетей водоснабже-ния 
в п. Кедро-вый
	строительство сетей водоснабже-ния 
в п. Кедровый
	строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый
	
	
	
	30 356,9
	0,0
	30 356,9
	
	30 356,9
	
	2023
	
	0,0
	Финансовые средства были выделены в сентябре 2023 года за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Необходима разработка проектно-сметной документации. Проведение СМР планируется после разработки ПСД.

	23.
	КОС 
в п. Лугов-ской
	строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: 
п. Луговской
	строительство КОС 
в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района: 
п. Луговской
	
	
	85 602,7 тыс. руб. (ПИР – 
1 220,5 
тыс. руб., 
СМР – 84 382,2 тыс. руб.)
	70 290,6
	0,0
	70 290,6
	
	
	
	2020
	2023
	21 087,2
	Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000027 от 04.04.2022 с ООО «ДЕЛЬТА» на сумму 70 290,9 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 30% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.

	24.
	Строитель-ство сетей водоотведе-ния по 
ул. Боровая 
д. Шапша
	строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша
	строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша
	
	
	846,0 тыс. рублей (ПИР)
	846,0
	0,0
	846,0
	
	
	
	2023
	2023
	846,0
	Заключены муниципальные контракты № 62,63 от 14.12.2023 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 846,0 тыс.рублей на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации. Работы выполнены.


