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Отчет по плану создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе за 2022 год

	№ п/п
	Наименование проекта
	Наименование мероприятия в муниципальной программе
	Краткое описание проекта
	Вид деятельности
	Инвестиционная емкость проекта,
тыс. рублей
	Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей
	Срок реализации проекта
	Исполнено на 01.01.2023, тыс.рублей
	Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2023

	
	сокращенное наименование проекта
	полное наименование проекта
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	из бюджета автономного округа
	из бюджета района
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами
	прочие источники
	год начала
	год окончания
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Пожарный водоем 
в с. Кышик
	строительство пожарного водоема 
в с. Кышик Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема 
в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
	Муници-пальная програм-ма «Безопас-ность жизне-
Деятель-ности в Ханты-Мансий-ском районе на 2022-2024 годы»
	
	СМР – 7 472,0 тыс. рублей
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2021
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства.

	2.
	Пожарный водоем 
в с. Нялин-ское
	строительство пожарного водоема 
в с. Нялинское Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема 
в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
	
	
	СМР – 7 214,4 тыс. рублей
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства.

	3.
	Пожарный водоем 
в д. Согом
	строительство пожарного водоема 
в д. Согом Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема                     в д. Согом
Ханты-Мансийского района                             (ПИР, СМР)
	
	
	СМР – 7 897,6 тыс. рублей
	7 897,6
	0,0
	7 897,6
	
	
	
	2022
	2022
	3 948,8
	Заключен муниципальный контракт от 11.10.2022 на сумму 4 023,8 тыс .рублей с  Петровым В. Л.  на выполнение работ по строительству пожарного водоема в д. Согом, ул. Набережная, район строения 26.                                                                                                                                                                     Заключен муниципальный контракт от 11.10.2022 на сумму 3 873,8 тыс. рублей с Петровым В. Л. на выполнение работ по строительству пожарного водоема в д. Согом, ул. Южная, район д. № 9. Планируемый срок исполнения контрактов - март 2023 года.

	4.
	Пожарный водоем 
в с. Троица
	строительство пожарного водоема
в с. Троица Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема 
в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	150,0
	0,0
	150,0
	
	
	
	2022
	2023
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства.

	5.
	Пожарный водоем
в п. Кир-пичный
	строительство пожарного водоема 
в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района
	строительство пожарного водоема 
в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
	
	
	СМР – 7 221,8
тыс. рублей
	7 221,8

	0,0
	7 221,8

	
	
	
	2022
	2022
	7 221,8

	Муниципальный контракт исполнен

	6.
	Вертолет-ная площадка        в д. Согом
	строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 
в населенном пункте д. Согом
	строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 
в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)
	муници-пальная  програм-ма «Ком-плексное развитие транс-портной системы на террито-рии Ханты-Мансий-ского района
на 2022 –
2024 годы»
	дорожное хозяй-ство
	ПИР – 2 807,2 тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	2 652,8
	0,0
	2 652,8
	
	
	
	2022
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 21.02.2022 с ООО "ГК "ЭКСПЕРТ" на сумму 2 652,8 тыс .рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Выполнение мероприятия планируется в 2023 году.

	7.
	Автомо-бильная дорога 
до с. Цингалы
	автомобильная дорога 
до с. Цингалы
	строительство автомобильной дороги д
о с. Цингалы (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	23 307,0
	0,0
	23 307,0
	
	23 000,0
	
	2021
	2022
	0,0
	Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2021 с  ООО «Спецтехпроект» на сумму 307,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2023 году. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации.

	8.
	Строитель-ство объездной дороги 
в п. Горно-правдинск
	строительство объездной дороги 
в п. Горноправ-динск
	строительство объездной дороги 
в п. Горноправ-динск
(ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	
	15 000,0
	
	2021
	2022
	280,0
	Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 13.09.2022 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 280,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. В 2022 году получено положительное заключение государственной  экспертизы. Стоимость строительства объекта составляет 112 701,7 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия.

	9.
	Строитель-ство дороги 
к новому кладбищу
в п. Горно-правдинск
	строительство дороги к новому кладбищу 
в п. Горноправ-динск
	строительство дороги к новому кладбищу 
в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	15 110,0
	0,0
	15 110,0
	
	15 000,0
	
	2021
	2022
	2 877,5
	Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2021 с  ООО «Спецтехпроект» на сумму 110,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт от 27.09.2022 с  ООО "АЛИСА" на сумму 9 224,9 тыс. рублей на выполнение работ по строительству дороги к новому кладбищу в 
п. Горноправдинск. В соответствии с условиями контракта выплачен аванс 30 % от суммы контракта в размере 2 767,5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 2023 году.

	10.
	Подъездная дорога 
до д. Бело-горье и 
п. Лугов-ской
	строительство подъездной дороги
до д. Белогорье и 
п. Луговской
	корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство подъездной дороги 
до д. Белогорье и 
п. Луговской»
	
	
	ПИР – 4 900,0
тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	2 818,5
	0,0
	2 818,5
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 с ООО "РИА-ИНЖИНИРИНГ" на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

	11.
	Вертолет-ная площадка        в п. Сибир-ский
	обустройство вертолетной площадки 
в п. Сибирский
	обустройство вертолетной площадки 
в п. Сибирский

	
	
	
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	
	10000,0
	
	2022
	2022
	0,0
	В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Повторное размещение муниципального заказа планируется в 2023 году.

	12.
	СДК 
п. Горно-правдинск
	строительство СДК 
п. Горноправ-динск
	строительство
СДК 
п. Горноправ-динск
	муници-пальная програм-ма «Культу-ра Ханты-Мансий-ского района 
на 2022 – 2024 годы»
	социаль-ная сфера
	ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей
	21 551,3
	0
	21 551,3
	
	21 551,3
	
	2020
	2023
	0,0
	Состоялся аукцион, определен победитель ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" с ценой контракта 302 262 320,0 рублей. В настоящее время ведется процедура заключения контракта. Финансовые средства в размере 21 551,3 тыс. рублей будут перенесены на 2023 год.

	13.
	Культурно-спортивный комплекс 
в д. Ярки
	культурно-спортивный комплекс 
в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
	корректировка проектно-сметной документации 
по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
	
	
	ПИР – 8 360,7
тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года
	4 551,1
	0,0
	4 551,1
	
	4 551,1
	
	2019
	2022
	0,0
	Муниципальный контракт от 26.07.2021 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 189 886,5 тыс. рублей Выполнены работы по устройству фундамента. Произведена заливка колонн 1 этажа, заливка лифтовой шахты. Выполнены работы по устройству плиты 1 этажа и плиты перекрытия между 1 и 2 этажом. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта до 29.12.2023. На остаток финансовых средств планируется выполнение дополнительных работ в 2023 году. 

	
	
	
	культурно-спортивный комплекс 
д. Ярки Ханты-Мансийского района
	
	
	
	193 190,7
	0,0
	193 190,7
	
	193 190,7
	
	2020
	2022
	56 965,9
	

	14.
	Много-функцио-нальный досуговый центр 
в п. Лугов-ском
	[bookmark: _GoBack]строительство Многофункцио-нального досугового центра 
п. Луговской Ханты-Мансийского района
	разработка проектно-сметной документации 
по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района»
	
	
	ПИР – 6 866,70
тыс. рублей, 
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	6 150,0
	0,0
	6 150,0
	
	1 840,0
	
	2020
	2022
	0,0
	Муниципальный контракт от 09.11.2020 с ООО "Генезис Проект" на сумму 6 150,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 17.07.2021. ПСД проходит гос. экспертизу. Планируемый срок получения заключения - февраль 2023 года. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа.

	15.
	Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды 
в п. Бобров-ский
	строительству водозаборного сооружения 
со станцией очистки воды 
в п. Бобровский
	строительство водозаборного сооружения 
со станцией очистки воды 
в п. Бобровский (ПИР, СМР)
	муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повыше-ние энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе 
на 2022 – 2024 годы»
	комму-нальное хозяй-ство

	ПИР – 9846,5  тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	9 846,5
	0,0
	9 846,5
	
	
	
	2022
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 21.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится для направления прохождения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ- июль 2023 года.

	16.
	Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды 
в п. Кедро-вый
	строительство водозаборного сооружения 
со станцией очистки воды 
в п. Кедровый
	строительство водозаборного сооружения 
со станцией очистки воды 
в п. Кедровый (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 9863,9  тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	9 863,9
	0,0
	9 863,9
	
	
	
	2022
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 25.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 863, 9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится для направления прохождения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ - июль 2023 года.

	17.
	Сети водоснаб-жения 
в п. Кедро-вый
	строительство сетей водоснабжения 
в п. Кедровый
	строительство сетей водоснабжения 
в п. Кедровый (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 4 000,0 тыс. руб.
	6 530,0
	0,0
	6 530,0
	
	
	
	2022
	2022
	0,0
	В 2022 году неоднократно размещался муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

	18.
	Канализа-ционно-очистные сооружения    в п. Кедро-вый
	строительство канализационно-очистных сооружений 
в п. Кедровый
	строительство канализационно-очистных сооружений                                      в п. Кедровый (ПИР)
	
	
	ПИР – 4 374,8 тыс. руб.
	4 374,8
	0,0
	4 374,8
	
	
	
	2022
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 10.10.22 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 4 374 760,00 руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД в стадии разработки. Идет согласование технологической схемы очистки сточных вод. Технологическая схема направлена в МП "ЖЭК-3". Планируемый срок выполнения работ август 2023 г.

	19.
	Водопровод в с. Елиза-рово
	строительство водопровода     
в с. Елизарово
	строительство водопровода 
в с. Елизарово (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 5 582,8 тыс. руб.
	5 582,8
	0,0
	5 582,8
	
	
	
	2022
	2022
	0,0
	В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

	20.
	Водоснаб-жение микрорайо-на индивиду-альной застройки «Кайгарка» п. Горно-правдинск
	водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» 
п. Горноправ-динск
	проектно-изыскательские работы 
по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» 
п. Горноправ-динск»
	
	
	ПИР – 2 020,0
тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	600,0
	0,0
	600,0
	
	
	
	2021
	2022
	600,0
	В 2022 году получено положительное заключение гос.экспертизы. Стоимость строительства объекта составляет 38 124,22 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия.

	
	
	
	водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» 
п. Горноправ-динск
	
	
	
	19 714,8
	0,0
	19 714,8
	
	19 714,8
	
	2020
	2022
	0,0
	

	21.
	Сети водоснаб-жения                    д. Ягурьях
	строительство сетей водоснабжения                         д. Ягурьях (ПИР, СМР)
	строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР – 1 970,7
тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020
	464,3
	0,0
	464,3
	
	464,3
	
	2019
	2022
	0,0
	Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс. рублей. Для реализации мероприятия недостаточно средств.

	22.
	Сети водоснаб-жения 
по ул. Се-верная, 
пер. Вос-точный 
в д. Шапша
	строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) 
в д. Шапша (ПИР)
	строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) 
в д. Шапша (ПИР)
	
	
	ПИР –
900,0
тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	900,0
	0,0
	900,0
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 16.07.2020 с ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП" на сумму 900 000,0 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется  претензионная работа. Планируемый срок исполнения работ апрель 2023г.

	23.
	Строитель-ство КОС 
в с. Батово (ПИР, СМР)
	строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР)
	строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР –
2 900,0
тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	1 610,1
	0,0
	1 610,1
	
	
	
	2020
	2022
	0,0
	

	24.
	Локальные очистные сооружения п. Горно-правдинск
	реконструкция локальных очистных сооружений 
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап 
п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района
	реконструкция локальных очистных сооружений 
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап 
п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района
	
	
	584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строительства объекта в ценах
3 кв. 2019 года
	46 127,1
	0,0
	46 127,1
	
	27 127,1
	
	2020
	2022
	43 136,9
	Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 с ООО "Атомстройпроект" на сумму 286 903 900,0 рублей. Работы выполнены на 95%. Необходимо выполнить пуско-наладочные работы, внутреннее благоустройство, озеленение. Выполнение планируется во 2 квартале 2023 года.

	25.
	Газопровод к п. Горно-правдинск. Резервная ветка
	подводящий газопровод 
к п. Горноправ-динск. Резервная ветка
	подводящий газопровод 
к п. Горноправ-динск. Резервная ветка               (ПСД, СМР)
	
	
	22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года
	22 645,2
	0,0
	22 645,2
	
	22 645,2
	
	2019
	2022
	5 999,4
	Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 с ООО "Квартал" на сумму 6 000 000 руб. Работы выполнены. По остатку средств направлено предложение в Депнедра Югры  о перераспределении средств на другие мероприятия.

	26.
	Сети холодного водоснаб-жения  
п. Выкатной
	строительство сетей холодного водоснабжения п. Выкатной
	строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, 
пер. Торговый 
1, 2, 
пер. Северный, 
п. Выкатной
	
	
	ПИР – 2 159,7
тыс. рублей, СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 
2 квартала 2020 года
	17 632,7
	0,0
	17 632,7

	
	17 632,7
	
	2019
	2022
	15 410,9
	Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 17 632 732,46 рублей. Работы выполнены. Окончательная оплата выполненных работ будет произведена после предоставления подрядной организацией отчетной документации в 2023 году

	27.
	Сети водоснаб-жения 
в п. Кедро-вый
	строительство сетей водоснабжения 
в п. Кедровый
	строительство сетей водоснабжения 
в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)
	
	
	ПИР –
1 490,0
тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	11 490,0
	0,0
	11 490,0
	
	11 200,4
	
	2020
	2022
	1 490,0
	Заключен муниципальный контракт от 21.07.2020  с ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП" на сумму 1 490 000,0 рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация разработана. Стоимость строительства объекта составляет 26 064,51 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия.

	28.
	Реконструк-ция школы с пристроем 
в п. Красно-ленинский
	реконструкция школы 
с пристроем 
в п. Красноле-нинский
	корректировка проектно-сметной документации 
по объекту: «Реконструкция школы 
с пристроем 
в п. Красноле-нинский»
	муници-пальная програм-ма «Разви-тие образо-вания 
в Ханты-Мансий-ском районе 
на 2022 – 2024 годы»
	социаль-ная сфера
	ПИР –
3 000,0
тыс. рублей,
полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	
	3 000,0
	
	2020
	2022
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 31.05.2021 с ООО «СинКос» на сумму 2 955,0 тыс. рублей. Ведется корректировка ПСД. Подрядной организации выданы документы для прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения - февраль 2023 года. 

	29.
	Плоскост-ное сооружение МКОУ «СОШ 
п. Сибир-ский»
	строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ 
п. Сибирский»
	строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ 
п. Сибирский» (ПСД, СМР)
	
	
	43 225,19 
тыс. рублей, 
в ценах 4 кв. 2018 года
	1 720,5
	0,0
	1 720,5
	
	1 720,5
	
	2020
	2022
	1 492,5
	Заключен муниципальный контракт от 17.06.2022 с ООО СК «УралСтрой» на сумму 1 492,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Остаток средств планируется использовать в 2023 году.

	30.
	Строитель-ство объекта Комплекс «школа 
(55 учащих-ся) 
в п. Бобров-ский
	строительство объекта Комплекс «школа 
(55 учащихся) 
в п. Бобровский
	строительство объекта Комплекс «школа 
(55 учащихся) 
в п. Бобровский
	
	
	
	32,0
	
	32,0
	
	
	
	2022
	2022
	0,0
	Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа в сумме 32,0 тыс. рублей.


».
