Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
и использования финансовых средств на 1 октября 2024 года
(отчетный период)
  Наименование программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы 
	Источники финансирования <*>
	Ответственный исполнить (соисполнитель)
	План на 2024 год, 
тыс. рублей
	Фактическое исполнение (нарастающим итогом) на 01.10.2024
	%
	Информация об исполнении на отчетную дату
	Причины отклонения фактического исполнения от запланированного 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по муниципальной программе:  «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 
	Всего:
	ДИЗО
	75 947,7
	31 110,0
	41,0
	
	 

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	 
	
	 

	
	бюджет автономного округа
	
	5 111,7
	0,0
	0,0
	
	 

	
	бюджет района
	
	70 836,0
	31 110,0
	43,9
	
	 

	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	средства бюджета района
	
	70 204,2
	30 974,7
	44,1
	
	 

	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	
	631,8
	135,3
	21,4
	
	 

	
	справочно: средства предприятий –недропользователей
	
	13 000,0
	0,0
	0,0
	
	 

	
	справочно:
бюджет сельских поселений района
	
	13,3
	1,4
	10,5
	
	 

	1.
	Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности 
	всего
	ДИЗО
	204,0
	174,0
	85,3
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	204,0
	174,0
	85,3
	На отчетную дату выполнены работы в отношении 3 объектов недвижимого имущества, 0,5 км инженерных сетей, выполнение контрактов по заявкам заказчика до декабрь 2024 года планируется в полном объеме
	корректировка плановых объемов в связи с уменьшением объемов финансирования мероприятия и сроков выполнения работ

	2.
	Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности 
	всего
	ДИЗО
	350,0
	156,6
	44,7
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	350,0
	156,6
	44,7
	На отчетную дату произведена оценка 17  объектов и 11 земельных участков, выполнение контрактов по заявкам заказчика до  декабря 2024 года планируется в полном объеме
	 

	3.
	Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны 
	всего
	ДИЗО
	5 746,8
	3 163,6
	55,0
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	5 746,8
	3 163,6
	55,0
	заключены муниципальные контракты на содержание объектов муниципальной казны со сроком исполнения 31.12.2024, оплата производится за фактически оказанные услуги
	корректировка плановых объемов в связи с выделением дополнительного финансирования

	4.
	Основное мероприятие: 
Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района 
	всего
	ДИЗО
	45 022,6
	26 417,8
	58,7
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	45 022,6
	26 417,8
	58,7
	В рамках реализации  мероприятия за отчетный период профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента в рамках исполняемых полномочий, исполнение осуществляется в пределах утвержденных лимитов
	корректировка плановых объемов в связи с выделением дополнительного финансирования

	5.
	Основное мероприятие: Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 
	всего
	ДИЗО
	500,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	500,0
	0,0
	0,0
	На отчетную дату проведены работы и получены документы по кадастровым работам в отношении 30 земельных участка, исполнение и оплата планируется в ноябре-декабре 2024 года в полном объеме. 
	 

	6.
	Основное мероприятие: 
Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки 
	всего
	ДИЗО
	100,0
	100,0
	100,0
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	100,0
	100,0
	100,0
	муниципальный контракт на проведение кадастровых работ  на сумму 100,0 тыс. рублей исполнен 30.08, проведены работы и получены документы по 10 земельным участкам
	 

	7.
	Основное мероприятие: 
 "Снос объектов муниципальной собственности"
	всего
	 
	5 743,5
	135,3
	2,4
	 
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	
	5 111,7
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	631,8
	135,3
	21,4
	 
	 

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	средства бюджета района
	
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	
	631,8
	135,3
	21,4
	 
	 

	
	
	справочно:
бюджет сельских поселений района
	
	12,1
	1,4
	11,6
	 
	 

	7.1.
	Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства
	всего
	ДИЗО
	12,1
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	
	0,0
	0,0
	 
	Остаток средств в сумме 12,1 тыс. рублей в связи с перераспределеним денежных средств на сельские поселения района (доля софинансирования районного бюджета)
	 

	
	
	бюджет района
	
	12,1
	0,0
	 
	
	 

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	средства бюджета района
	
	0,0
	0,0
	 
	
	 

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	
	12,1
	0,0
	 
	
	 

	
	
	справочно:
бюджет сельских поселений района
	
	0,0
	0,0
	 
	
	 

	
	
	всего
	администрация сельского поселения Нялинское
	1 171,6
	0,0
	 
	20.09.2024 Администрацией сельского поселения Нялинское  подписано соглашение о предоставлении субсидии сельскому поселению на выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: с. Нялинское, ул. Полевая, 12. Установлен срок исполнения обязательств по сносу - не позднее 31.10.2024.
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	
	1 043,9
	0,0
	 
	
	 

	
	
	бюджет района
	
	127,7
	0,0
	 
	
	 

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	средства бюджета района
	
	0,0
	0,0
	 
	
	 

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	
	127,7
	0,0
	 
	
	 

	
	
	справочно:
бюджет сельских поселений района
	
	1,3
	0,0
	 
	
	 

	
	
	всего
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	1 300,6
	0,0
	0,0
	Снос жилого дома № 28 по ул. Вертолетной в п. Горноправдинск произведен силами и за счет средств сельского поселения. В связи с чем, средства финансирования т перераспределены на снос дома № 8 по ул. Петелина (расселен в июле-августе 2024 года). Администрацией сельского поселения Горноправдинск  01.10.2024 подписано соглашения о предоставлении субсидии. Установлен срок исполнения обязательств по сносу - не позднее 30.11.2024.
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	
	1 163,9
	0,0
	 
	
	 

	
	
	бюджет района
	
	136,7
	0,0
	 
	
	 

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	средства бюджета района
	
	0,0
	0,0
	 
	
	 

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	
	136,7
	0,0
	 
	
	 

	
	
	справочно:
бюджет сельских поселений района
	
	7,2
	0,0
	 
	
	 

	
	
	всего
	администрация сельского поселения Луговской
	1 541,0
	135,3
	8,8
	21.05.2024 Администрацией сельского поселения подписано доп.соглашение к соглашению о предоставлении субсидии от 18.03.2024 , в соответствии с которым субсидия предоставляется на снос МКД п. Луговской, ул. Гагарина, д. 21, с. Троица, ул. Мира, д. 16. Администрацией с.п. Луговской в августе 2024 года
завершены работы по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Луговской, ул. Гагарина, д. 21. Оплата за выполненные работы произведена за счет средств бюджета района и сельского поселения в сумме 135,3 и 1,4 тыс. рублей соответственно. Средства в сумме 1106,0 тыс. рублей из окружного бюджета будут перечислены в октябре.                                               Мероприятия по сносу дома, расположенного по адресу: с. Троица, ул.Мира, д. 16 будут проведены с наступлением холодов (ориентировочно в ноябре
2024 года) в связи с труднодоступностью населенного пункта и сложностью доставки в населенный пункт специализированной техники для выполнения
работ.
	в связи с подготовкой документов для предоставления субзидии за счет средств автономного округа срок оплаты за выполненные работы перенесен на сентябрь-октябрь 2024

	
	
	бюджет автономного округа
	
	1 373,0
	0,0
	 
	
	

	
	
	бюджет района
	
	168,0
	135,3
	80,5
	
	

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	средства бюджета района
	
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	
	168,0
	135,3
	80,5
	
	

	
	
	справочно:
бюджет сельских поселений района
	
	1,7
	1,4
	82,4
	
	

	
	
	всего
	администрация сельского поселения Кедровый
	635,0
	0,0
	0,0
	20.08.2024 Администрацией сельского поселения подписано доп.соглашение к соглашению о предоставлении субсидии от 22.03.2024, в соотвествии с которым администрацией с.п. Кедровый  выполнены работы по сносу аварийного жилого дома в п. Кедровый, ул. 60 лет Октября д. 1 в срок до 31.08.2024. Заявка на оплату работ по сносу направлена в Депстрой ХМАО и комитет по финансам в сентябре. Оплата будет произведена в октябре 2024 года.
	в связи с подготовкой документов для предоставления субзидии за счет средств автономного округа срок оплаты за выполненные работы перенесен на октябрь 2024

	
	
	бюджет автономного округа
	
	565,8
	0,0
	 
	
	

	
	
	бюджет района
	
	69,2
	0,0
	 
	
	

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	средства бюджета района
	
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	
	69,2
	0,0
	 
	
	

	
	
	справочно:
бюджет сельских поселений района
	
	0,7
	0,0
	 
	
	

	
	
	всего
	администрация сельского поселения Кышик
	1 083,2
	0,0
	0,0
	22.05.2024 Администрацией сельского поселения заключено соглашение о предоставлении субсидии, в соотвествии с которым выполнены работы по сносу аварийного жилого дома в п. Кышик, ул. Лесная, д. 10,  оплата по контрактам, запланированная в сентябре, перенесена на октябрь 2024 года в связи с формированием т документов, подтверждающих утилизацию строительных отходов, в том числе, акт переработки строительного мусора, акты передачи строительных отходов населению сп Кышик для отопительных нужд и использования в личных целях.
	в связи с подготовкой документов для предоставления субзидии за счет средств автономного округа срок оплаты за выполненные работы перенесен на октябрь 2024

	
	
	бюджет автономного округа
	
	965,1
	0,0
	 
	
	

	
	
	бюджет района
	
	118,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	средства бюджета района
	
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	
	118,1
	0,0
	 
	
	

	
	
	справочно:
бюджет сельских поселений района
	
	1,2
	0,0
	 
	
	

	8.
	Основное мероприятие: 
 "Ремонт объектов муниципальной собственности"
	всего
	 
	18 280,8
	962,7
	5,3
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	18 280,8
	962,7
	5,3
	 
	 

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	средства бюджета района
	
	18 280,8
	962,7
	5,3
	 
	 

	
	
	справочно: средства предприятий –
недропользова-телей
	
	14 500,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	8.1.
	Основное мероприятие: 
 "Ремонт муниципального жилого фонда за счет средств ПТЭК"
	всего
	администрация сельского поселения Селиярово

	13 000,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	13 000,0
	0,0
	0,0
	По состоянию на  01.10.2024  работы по ремонту жилого дома с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 10 выполнены в полном объеме. 18.09.2024 администрацией сельского поселения направлена заявка в комитет по финансам для перечисления средств. Оплата планируется в октябре 2024. 
	в связи с подготовкой документов по принятию работ срок оплаты за выполненные работы перенесен на октябрь 2024

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	средства бюджета района
	
	13 000,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	справочно: средства предприятий –
недропользова-телей (ООО «РН "Юганскнефтегаз»)
	
	13 000,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.2.
	Основное мероприятие: 
 "Ремонт объектов муниципальной собственности"
	всего
	МКУ «УКСиР»
	4 820,1
	962,7
	20,0
	
1. Заключен муниципальный контракт от 09.04.2024 № 28 с ИП Сохатшозода Д.А. на проведение капитального ремонта системы отопления нежилого помещения участкового пункта полиции д.Ярки, ул.Снежная, д.6, пом.1001 являющегося муниципальной собственностью. Срок исполнения контракта 06.09.2024 - работы выполнены досрочно в мае 2024 года на сумму 372,2 тыс. рублей.
2. Для проведения капитального ремонта канализации в восьмиквартирном жилом доме по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5 выделены денежные средства в сумме 1059,8 тыс. рублей. Размещение заказа на выполнение работ планируется в октябре 2024 года.                                                                               3.Заключен контракт на выполнение работ на сумму 590,5 тыс. рублей с ИП Петровым В.Л. на ремонт системы отопления объекта муниципальной собственности Ханты-Мансийского района:  фельдшерско-акушерский пункт,  д. Согом, ул. Центральная, д. 18 для размещения почтового отделения. Работы выполнены в сентябре 2024.                                                                                                                 4. Планируется размещение муниципальных заказов в октябре 2024 года на выполнение ПИР по  капитальному ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 7А.  на  сумму 464,4 тыс. рублей, ПИР по капитальному ремонту  стоматологического кабинета больницы,  п.Горноправдинск, ул. Таежная, влд. 14А на сумму 810,4 тыс. рублей. 
	Работы по контракту от 09.04.2024 № 28 с ИП Сохатшозода Д.А. и  по контракту от 23.07.2024 № 44 с ИП Петров В.Л. выполнены ранее срока установленного муниципальными контрактами. 

	
	
	бюджет района
	
	4 820,1
	962,7
	20,0
	
	

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	средства бюджета района
	
	3 320,1
	962,7
	29,0
	
	

	
	
	справочно: средства предприятий –
недропользова-телей (ПАО "Сургутнефтегаз»)
	
	1 500,0
	0,0
	0,0
	 муниципальный заказ на выполнение ремонта  здание больницы, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, пер. Школьный, зд.8Б стр.2. для размещения молодежного центра на сумму 1429,0 тыс.рублей, заключенный с ИП Геюшевым Д.Л., расторгнут
	 

	8.3.
	Основное мероприятие: 
 "Ремонт объектов муниципальной собственности"
	всего
	администрация сельского поселения Согом

	460,7
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	бюджет района
	
	460,7
	0,0
	0,0
	Администрация с.п. Согом планирует прибретение до конца года строительных материалов на сумму 460,7 тыс. рублей для выполнения работ по ремонту  фундамента жилого дома по адресу: д. Согом, ул. Набережная, д. 27 (муниципальный жилищный фонд СП Согом), работы на сумму 98,8 тыс.рублей планируют выполнить в 1 квартале 2025 года (сняты по РД 519 от 20.09.2024)
	 

	
	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	средства бюджета района
	
	460,7
	0,0
	0,0
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