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Информация о реализации инвестиционных проектов
на территории Ханты-Мансийского района за 1 полугодие 2019 года

	№ п/п
	Наименование проекта
	Инициатор 
проекта
	Место реализации проекта
	Цель проекта
	Планируемые сроки реализации проекта
	Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации)
	Реализация инвестиционного проекта 
	Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта

	1.
	Строитель-ство тепличного комплекса 5,2 га 
	АО «Агрофирма»,
генеральный директор 
Горбатюк Андрей Васильевич
	Ханты-Мансийский район, 
д. Ярки
	увеличение производства овощной продукции и иных культур с использова-нием передовых технологий
	2016 – 
2018 годы
	реализуемый
	В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки завершены работы по объектам «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» и «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района», данные объекты введены в эксплуатацию и функционируют не более чем на 20% от проектной мощности.
	начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики



	2.
	Строитель-ство цеха убоя
	КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича
	Ханты-Мансийский район, с. Батово
	увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией
	2014 – 
2016 годы
	реализуемый


	Готовность объекта 100%. 
Направлено заявление в департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района об увеличении площади земельного участка
	начальник отдела труда, предпринима-тельства и потребительского рынка управления реального сектора 
экономики комитета экономической политики

	3.
	Строитель-ство логистического комплекса
	ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич
	Ханты-Мансийский район 
(в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник 
до д. Согом)
	создание условий для оказания широкого спектра складских услуг
	2016 – 
2026 годы
	реализуемый
	Проведены работы по отсыпке участка, построены подъездные пути  к участку. Установлены сваи под фундамент. До конца текущего года запланировано залить фундамент и установить каркас здания.

	начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга  социально-экономического развития комитета экономической политики

	4.
	Придорож-ный сервис «Черемхи»
	ИП Разбойникова Елена Викторовна
	Ханты-Мансийский район, 3 км автодороги «ЮГРА» Ханты-Мансийск – Нягань
	оказание услуг придорож-ного сервиса
	2019 – 
2020 годы
	реализуемый

	Завершены работы по отсыпке участка, осуществляется планировка территории. В стадии оформления заявки на получение кредита.
	начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики

	5.
	Строитель-ство производс-твенной базы» в районе 
12 – 13 км автодороги «Югра
	ООО «Ханты-Мансийское пассажирское автотранспортное предприятие»
	Ханты-Мансийский район, 12 – 13 км автодороги «Югра»              (г. Ханты-Мансийск – п. Талинский)
	оказание услуг по перевозке пассажиров
	2019-2023 годы

	реализуемый

	За первое полугодие 2019 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составила 43 человека, с начала года создано 9 рабочих мест. За период январь-июнь 2019 года оказано 325 услуг по перевозке пассажиров.
	начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики



