Исполнение целевых показателей муниципальной программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измер.
	Плановое значение показателя в 2022 году
	[bookmark: _GoBack]Фактическое значение показателя на 01.10.2022
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %
	Пояснения

	1.
	Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	единиц
	40
	38
	95,0
	Окончательный срок выполнения работ по контракту - 26.12.2022, частичная сдача работ контрактом не предусмотрена. Фактически на отчетную дату выполнены работы (не оплачены) 95,0% объема работ 

	2.
	Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»
	человек
	10
	8
	80,0
	Окончательный срок выполнения работ по контракту -26.12.2022 частичная сдача работ контрактом не предусмотрена. Фактически на отчетную дату выполнены работы (не оплачены) 80,0% объема работ

	3.
	Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов
	единиц
	55
	23
	41,8
	Работы выполнены частично - по количеству поступивших заявлений о проведении аукционов. Окончание выполнения работ по контракту  -26.12.2022  

	4.
	Количество приобретенных программных продуктов, приборов и оборудования для обеспечения определения координат
	единиц
	1
	1
	100
	Работы завершены, оплата услуг на поставку товара на сумму 50 000 руб. по контракту произведена



