ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА

РЕШЕНИЕ
18.12.2015 


                   
                                                          № 543
О ходе реализации 

муниципальной программы 
«Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе
на 2014-2017 годы»
Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной    программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на                 2014-2017 годы» за 2015 год,
Дума   Ханты-Мансийского  района
РЕШИЛА:
1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы» за 2015 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава 

Ханты-Мансийского района

                                        
П.Н. Захаров

21.12.2015

Приложение 
к решению Думы 
Ханты-Мансийского района

                                                                                       от 18.12.2015 
№ 543
Отчет

О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014-2017 годы» в 2015 году

По состоянию на 01.11.2015г.:

Муниципальная  программа  «Развитие образования                               в Ханты-Мансийском районе на 2014-2017 годы» реализуется                                в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2014 года, утверждена Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 252.

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 15.10.2015 года № 523 «О внесении изменений в решение Думы от 18.12.2014 №407 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2015 год                   и плановый период 2016 и 2017 годов» всего к исполнению в 2015 году мероприятий программы запланировано 1 211 290,61 тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета округа – 1 170 389,22 тыс.руб., за счет средств бюджета района – 40 901,39 тыс.руб., внебюджетные источники – 0 тыс.руб. Кассовое исполнение по программе 773 591,53 тыс.руб. (64%),                 в том числе исполнение по окружному бюджету 750 318,56 тыс.руб.(64,1%), по местному бюджету 23272,97тыс.руб.(57%).

подпрограмма I «Инновационное развитие образования»

На реализацию 1 подпрограммы «Инновационное развитие образования» запланировано в 2015 году 923 669,90 тыс.руб., в том числе средств бюджета района в размере 999,20 тыс.руб., кассовое исполнение – 801,97 тыс.руб. (80,3%), средств бюджета автономного округа 922 670,70 тыс.руб. кассовое исполнение – 629 694,25 тыс.руб. (68,2%). Кассовое исполнение консолидированного  бюджета по 1 подпрограмме  630 496,23 тыс.руб. (68,3%), в том числе по мероприятиям:

1. «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» -  запланировано на 2015г. из средств бюджета района 879,20 тыс.руб., из них исполнено – 801,97 тыс. руб. или 91,2%. освоение средств запланировано в плане-графике на декабрь 2015 года.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий Программы:

- «Гранты главы района «Лучшие педагоги – победители конкурса «Учитель года Ханты-Мансийского  района», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» (1-2 места) - 8 грантов» на сумму  161,0  тыс.руб., исполнено 161,0 тыс. рублей;

- «Участие в окружных предметных олимпиадах» на сумму  185,0  тыс.руб., исполнено 185,0 тыс. рублей;

- «Районная научная конференция «Шаг в будущее» на сумму 20,0 тыс.рублей, исполнено 20,0 тыс. рублей;

- «Районная Акция «Я – гражданин России» на сумму 17,0 тыс.рублей, исполнено 17,0 тыс. рублей;

- «Районный конкурс «Права ребёнка в новом веке» на сумму 17,0 тыс.рублей, исполнено 17,0 тыс. рублей;

- Проведение встречи главы с медалистами школ (гранты и подарки 18 чел.) 328,0 тыс.руб., исполнено 250,77 тыс.руб. Освоение средств планируется на декабрь 2015 года.

-Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «президентские соревнования» на сумму 151,2 тыс. рублей, исполнено в полном объеме.

2. «Развитие качества и содержания технологий образования» запланировано на 2015 год из автономного бюджета 922 670,70 тыс.руб., из них исполнено 629 694,25 тыс. рублей или 68,2%. 

В 2015 году в Программу включены субвенции автономного округа:

- «Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» - запланировано – 707 854,00 тыс.рублей, исполнено – 500 793,94 тыс.рублей или 70,7%;

- «Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» запланировано – 176 028,00 тыс.рублей, исполнено – 107 324,89 тыс.рублей или 61%;

- «Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков  и обедов» запланировано – 25 307,70 тыс.рублей, исполнено – 16 411,54 тыс.рублей или 64,8%;

- «Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа    к образовательным ресурсам сети «Интернет» запланировано – 1 842,00 тыс.рублей, исполнено – 1 177,94 тыс.рублей или 64%;

- «Субвенции на выплату компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» запланировано – 11 569,00 тыс.рублей, исполнено – 3 915,94 тыс.рублей или 33,8%;

- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов), в том числе и в форме ЕГЭ – 70,0 тыс. рублей, исполнено – 70,0 тыс. рублей или 100%.

3. Информационное,  организационно-методическое  сопровождение  реализации  Программы

запланировано на 2015 год из бюджета района 120,00 тыс.руб., на проведение семинара "Электронная школа. Школьный сайт". "Информационная безопасность образовательного учреждения", исполнено 0 тыс. руб. освоение средств запланировано в плане-графике на декабрь 2015 года.

подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности                         и комфортных условий образовательного процесса»

На реализацию II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» запланировано в 2015 году за счет средств бюджета района 9 384,05 тыс.руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 5 691,65 тыс.руб. (60,7%) 

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий Программы:

- Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений в школах                 в размере 2 498,10 тыс. руб., в том числе: 

Капитальный ремонт МКОУ ХМРН «ООШ д.Ягурьях" - заключен муниципальный контракт от 15.12.2014 года с ООО "Системы безопасности и экспертиза проектов" на сумму 1 498,05 тыс. руб. Исполнен на сумму 1041,25 тыс.руб. Дополнительное соглашение                        о расторжении контракта от 31.07.2015 года. Экономия финансовых средств в размере 456,90 тыс. рублей подлежит возврату в бюджет района.   

Капитальный ремонт МКОУ ХМРН «СОШ  с. Батово» (ПИР) - Заключен муниципальный контракт от 14.08.2015 с ООО "Компания "Промпроект" на сумму 457,00 тыс. руб. Муниципальный контракт 0187300008415000129-0466580-01 от 14.08.2015 с ООО "Компания "Промпроект" на сумму 457,00 тыс. рублей расторгнут от 15.10.2015 года. Планируется повторное размещение муниципального заказа (опубликовано в плане-графике 22.10.2015 на сумму 978,33 тыс.рублей).

- Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений. Запланировано на 2015 год – 4 500,71 тыс.руб., исполнено – 3 451,32 тыс.руб. или 76,7%. освоение средств запланировано на декабрь  2015 года.

-Укрепление пожарной безопасности – 1 183,39 тыс.руб., средства предусмотрены на обучение специалистов пожарно-техническому минимуму в 39 ОУ, монтаж оборудования и техническое обслуживание абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг» в 10 ОУ,   исполнение 652,59 тыс.руб. или 55,1%, освоение средств запланировано на декабрь 2015 года;

- Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов – 271,90 тыс. рублей, исполнение 249,80 тыс.руб. или 92%, освоение средств запланировано на декабрь 2015 года.

- Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности – 930,00 тыс. рублей, на проведение лабораторных и инструментальных исследований в организациях питания образовательных учреждений, исполнение 296,70 тыс.руб. или 32%, освоение средств запланировано на декабрь 2015 года;

подпрограмма III «Развитие материально-технической базы сферы образования»

На реализацию 3 подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы образования» предусмотрено в 2015 году 278 236,66 тыс.руб., в том числе средств бюджета округа 247 718,52 тыс.руб., бюджет района – 30 518,14 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 137 403,65 тыс.руб. (49,4%),в т.ч.: бюджет автономного округа 120 624,30 тыс. рублей (48,7%) и средства бюджета района 16779,35 тыс. руб. (55%).

На строительство и реконструкцию ОУ общего образования предусмотрено из бюджета округа 236 495,30 тыс.руб., исполнено 119857,69тыс.руб., из бюджета района 24 644,82 тыс.руб., исполнено – 14 089,63 тыс.руб.

Средства предусмотрены на мероприятия:

- строительство «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников» в размере 40 384,12 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа - 36 676,78 тыс. рублей и средства районного бюджета – 3707,34 тыс. рублей. 

По данному объекту заключен муниципальный контракт от 10.09.2013г. с ООО Атлант 1 этап СМР школа-сад «Комплекса "Сельский дом культуры-библиотека - школа - детский сад" п. Кедровый мощностью  150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников» на сумму 308 624,58 тыс.рублей.  Исполнено с начала строительства 277 762,14 тыс.рублей. 

С начала 2015 года исполнение составило 6 210,90 тыс. рублей 15,4% от годового плана. Оплата выполненных работ приостановлена по условиям контракта, в связи с достижением 90% готовности объекта. Окончательная оплата будет произведена после сдачи объекта. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2015 года. Окончательный расчет в январе 2016 года. 

- технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района» в размере 23,2 тыс. рублей, из них средства бюджета Ханты-Мансийского района 23,2 тыс. рублей. 

По данному объекту заключен муниципальный контракт от 24.11.2014 года с ОАО «ЮРЭСК» на сумму 23,2 тыс. рублей на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад) п.Кедровый». Срок исполнения контакта 24.11.2015 года.

С начала 2015 года исполнение составило 0 тыс. рублей от годового плана. 

- оснащение немонтируемым оборудованием и мебелью  «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников» в размере 8 996,92 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа – 8 097,22 тыс. рублей и средства районного бюджета – 899,70 тыс. рублей. 

По данному мероприятию проведены аукционы и заключены  муниципальные контракты  на сумму 7 726,42 тыс.рублей. 

С начала 2015 года исполнение составило 4933,53 тыс. рублей 55% от годового плана. 

Планируется к размещению заказы на сумму 482,76 тыс.рублей.

- Дополнительно на оснащение объекта "Комплекс (сельский дом культуры-библиотека- школа-детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников" (оборудование) выделено средств бюджета района 1534,10 тыс.рублей, освоено 749,25 тыс.рублей или 49%.

- строительство Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) –  библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад) в размере 149 556,64 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа – 134 600,64 тыс. рублей и средства районного бюджета – 14 956,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение в 2015 году – 121 313,67 тыс. рублей.  Освоение средств 81%.

По данному объекту заключен муниципальный контракт с ООО КапиталСтрой на сумму 166 000,0 тыс.руб. на СМР «Комплекс "Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.)-сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.)  в д. Бобровский Ханты-Мансийского района». 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2015 года. Окончательный расчет в январе 2016 года.

- оснащение не монтируемым оборудованием и мебелью Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) –  библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад) в размере 9 100,40 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа – 8 190,36 тыс. рублей и средства районного бюджета – 910,04 тыс. рублей. 

По данному мероприятию заключены муниципальные контракты на сумму 5 486,23 тыс.руб.,  готовится к  размещению муниципальный заказ на сумму 3518,49 тыс.рублей. 

С начала 2015 года кассовое исполнение составило 719,98 тыс. рублей от годового плана. Исполнение запланировано на декабрь  2015 года.

- на выкуп Комплекса «Школа-детский сад», д. Согом (50 учащ./20 мест) в размере 51 505,60 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа – 48 930,30 тыс. рублей и средства районного бюджета – 2 575,30 тыс. рублей. Освоение средств по нулям, исполнение запланировано на декабрь 2015 года.

На строительство и реконструкцию ДОУ предусмотрено из бюджета автономного округа 11223,22 тыс. руб. - исполнено 766,62 тыс. рублей, из бюджета района 5850,86 тыс.руб., исполнено – 2689,72 тыс.руб.

Средства предусмотрены на мероприятия:

- Реконструкция школы с пристроем для размещения групп  детского сада, п. Луговской (ПИР) в размере 3000,00 тыс.руб. средств бюджета района. Аукцион состоялся, определен победитель ООО "Проектцентр" с ценой контракта 2 000,0 тыс. рублей. В настоящее время контракт в стадии заключения.

- реконструкцию школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях в размере 12 534,10 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа – 11 223,22 тыс. рублей и средства районного бюджета – 1 310,88 тыс. рублей. 

По данному объекту заключен муниципальный контракт от 24.10.2013  на СМР с ООО "Радиус-Сервис" на сумму 54 311,98 тыс. руб. Исполнение 1 этапа: реконструкция здания -  работы выполнены в полном объеме в 2014 году,  что составило 11 071,2 тыс. рублей. 2 этап реконструкция пристроя для размещения детского сада – срок исполнения 90 дней (1 квартал 2014 г). Работы выполнены по 2 этапу на сумму 33 646,00 тыс. рублей. Общий объем выполненных работ составляет 82,3% от размера муниципального контракта по данному объекту.

Освоение средств за 2015 год составило 2 000,02 тыс. рублей или 16,0% от годового плана.

- оснащение оборудованием и мебелью школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях в размере 1 540,00 тыс. рублей, из них средства бюджета района – 1 540,00 тыс. рублей. 

Освоение средств в 2015 году составило 1456,33 тыс. рублей или 95% от годового плана.

- технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 

д. Ягурьях» в размере 22,43 тыс. рублей, из них средства бюджета района – 22,43 тыс. рублей. 

Освоение средств по нулям, размещение муниципального заказа планируется в декабре 2015 года.

- выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка строительства объекта «Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) в п.Бобровский Ханты-Мансийского района» в размере 20,00 тыс. рублей, из них средства бюджета района – 20,00 тыс. рублей. 

Освоение средств составило 100%.

Ожидаемое освоение средств по муниципальной программе составит около  97-98%.

Приложение к отчету

Система показателей, характеризующих результаты реализации

долгосрочной целевой Программы
Наименование Программы и срок ее реализации: 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы».

	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	 Прогноз 2015 год
	 Фактическое значение на 27.11.2015

 год
	Отклонения
	Пояснения

	Показатели конечных результатов

	1.
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ     с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	1,14
	1,34
	+0,20
	Коэффициент увеличен в связи с низкими результатами сдачи ЕГЭ:

- по русскому языку в СОШ п.Горноправдинск, СОШ п.Кедровый, СОШ п.Красноленинский, СОШ п.Сибирский, СОШ с.Троица;

- по математике в СОШ п.Горноправдинск, СОШ с.Кышик, СОШ п.Луговской, СОШ п.Кедровый, СОШ с.Троица, СОШ п.Сибирский.

Проведён анализ низких результатов и подготовлен План мероприятий комитета по образованию по оказанию методической помощи педагогам образовательных организаций  на 2015-2016 учебный год.

	2.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %
	82,0
	75,0
	- 7 %
	Коэффициент снизился из- за уменьшения количества объединений дополнительного образования (в 2014 году 122 объединения, 2015 году 120 объединений).

	3.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций, %
	60,0
	65,0
	+ 5%
	

	4.
	Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу  по их содержанию, %
	94,5
	95,0
	+0,5 %
	

	5.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей, %
	23,7


	25,6
	+1,9 %
	

	6.
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов  от числа опрошенных
	92,0


	92,0


	0
	

	7.
	Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных
	84,0


	84,0


	0
	

	8.
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных
	98,2


	98,2


	0
	

	9.
	Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих условия по уходу и присмотру за детьми-инвалидами, %
	22,9
	46,7
	+23,8 %
	

	10.
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, %
	100
	100
	0
	

	11.
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, %
	100
	100
	0
	

	12.
	Доля образовательных организаций, предоставляющих обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков                       и обедов, %
	100
	100
	0
	

	13.
	Доля образовательных организаций обеспечивающих доступ к образовательным ресурсам сети «Интернет», %
	100
	100
	0
	

	14.
	Компенсация части родительской платы                         за присмотр и уход за детьми                                                   в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, %
	100
	100
	0
	


