ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2021                                                                                        № __
						

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Комплексное 
развитие транспортной системы на 
территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2023 годы»
по состоянию на 1 декабря 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района  «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района						     Е.А. Данилова






Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от     № 


Информация 
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»
по состоянию на 1 декабря 2021 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334. 
Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы на 2021 год из бюджета района составляет 125 967,7 тыс. рублей. Фактическое освоение финансовых средств составило 69,2% от плана на 2021 год.
Целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района, создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями   в границах Ханты-Мансийского района.
Задачей Программы является обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах района, повышение безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели в 2021 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1.	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской».  Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие в 2021 году составляет 3 308,3 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа;
-  «Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 10 000,0 тыс.  рублей. Исполнение составило 97,7 %. Приобретен щебень на сумму 6 770,0 тыс. рублей. Установлены дорожные знаки на сумму 433,5 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту дорог по ул. Кооперативная,              ул. Новая, ул. Полевая на сумму 2 566,4 тыс. рублей. До конца текущего года планируется исполнение мероприятий по установке дорожных знаков на сумму 230,1 тыс. рублей;
- «Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 5 052,0 тыс. рублей.  Исполнение отсутствует. 21.06.2021 года был заключен муниципальный контракт от на сумму 5 050,0 тыс. рублей. При проектировании объекта возникла необходимость определения наличия или отсутствия выявленных объектов культурного наследия либо объектов обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, и выполнение археологической разведки, по итогам получения заключения государственной историко-культурной экспертизы. Стоимость выполнения данных работ превышает более 10 % стоимости контракта. В связи с чем контракт расторгнут по соглашению сторон от 02.09.2021 года.   Работы планируется выполнить в 2022 году.  
-  «Ремонт дороги к полигону ТБО п. Горноправдинск». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет                             17 777,5 тыс. рублей. Выполнены работы по укладке железобетонных плит, асфальтированию дорожного полотна, устройству укрепительных полос из щебня. Установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка;
-  «ПИР «Автомобильная дорога до с. Цингалы». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 3 860,4 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на проведение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной и рабочей документации на общую сумму 3 553,0 тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- «Строительство объездной дороги в п.Горноправдинск (ПИР, СМР)». На реализацию мероприятия направлены средства от пожертвования компании топливно-энергетического комплекса ООО «РН-Юганскнефтегаз». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 18 500,0                 тыс. рублей. Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации на сумму 3 218,0 тыс. рублей. Средства в размере 15 282,0 тыс. рублей планируется направить на строительство объекта в 2022 году;
- «Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 1 945,4 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на проведение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной и рабочей документации на общую сумму 1 835,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- «Ремонт дорог в СП Шапша». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 8 000,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 7 741,1 тыс. рублей. Выполнены работы по асфальтированию дорожного полотна, устройству укрепительных полос из щебня по ул. Северная, ул. Боровая, ул. Светлая п.Шапша;
- «Строительство вертолетных площадок для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте: п. Сибирский, с.Цингалы, д.Чембакчино». В 2021 году планируется заключение контрактов на разработку проектно-сметной документации. Завершение работ планируется в апреле 2022 года. 
- «Ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 20 000,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты по ремонту дороги местного значения ул. Обская п. Красноленинский (выполнение работ по щебенению) на общую сумму 19 996,3 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.
2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 22 715,2 тыс. рублей. Исполнение составило 54,6 %. Заключено соглашение на предоставление транспортных услуг с АО «Ютэйр-Вертолетные услуги». Оплата производится согласно предоставленных счетов по итогам осуществления перевозок.  
- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 3 213,9 тыс. рублей. Исполнение составило 55,9 %. Заключено соглашение на предоставление транспортных услуг с АО «Северречфлот». Оплата производится согласно предоставленных счетов по итогам осуществления перевозок.    
- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 1 248,3 тыс. рублей. Исполнение составило 85,0%. Оплата производится согласно предоставленных счетов по итогам осуществления перевозок.     
3. Содержание транспортной инфраструктуры.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 3 152,3 тыс. рублей. Расходы запланированы на содержание вертолетных площадок в сельских поселениях района. Исполнение составило 91,7 %. Финансирование мероприятия осуществляется ежемесячно в соответствии с условиями соглашений по передаче полномочий. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение;
- Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 2 488,5 тыс. рублей. Исполнение составило 91,7 %. Исполнение составило 91,7 %. Финансирование мероприятия осуществляется ежемесячно в соответствии с условиями соглашений по передаче полномочий. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение;
- Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 2 667,7 тыс. рублей. Исполнение составило 91,7 %. Финансирование мероприятия осуществляется ежемесячно в соответствии с условиями соглашений по передаче полномочий. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение;
- Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 348,3 тыс. рублей. Исполнение составило 91,7 %. Финансирование мероприятия осуществляется ежемесячно в соответствии с условиями соглашений по передаче полномочий. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение;

4. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 350,0 тыс. рублей. Исполнение отсутствует. Заключен договор на сумму 350,0 тыс. рублей на приобретение формы для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. Выполнение планируется в декабре 2021 года.

5. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 140,0 тыс. рублей. Исполнение составило 14,5 %. Низкий процент выполнения сложился, так как мероприятия проводились в онлайн формате, в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
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Приложение 1 к информации
о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Комплексное развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2023 годы»
по состоянию на 1 декабря 2021 года

 

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района
«Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года

	№ п/п
	Мероприятия 
муниципальной программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 
	Краткий результат реализации мероприятия

	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	фактически исполнено
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Основное мероприятие: 
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения
	Всего
	89 643,6
	63 890,8
	71,3
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджет района
	89 643,6
	63 890,8
	71,3
	 

	1.1.1.
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской»
	Всего
	3 308,3
	0,0
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	3 308,3
	0,0
	0,0
	

	1.1.3.
	Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский
	Всего
	10 000,0
	9 769,9
	97,7
	Выполнены работы по щебенению дорог по ул. Кооперативная, ул. Новая, ул. Полевая п.Сибирский. Установлены дорожные знаки.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	10 000,0
	9 769,9
	97,7
	

	1.1.8.
	Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района»
	Всего
	5 052,0
	0,0
	0,0
	В ходе проектирования выявлены дополнительные работы, стоимость которых превышает более 10 % стоимости контракта. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	5 052,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.10.
	Ремонт дороги к полигону ТБО п.Горноправдинск 
	Всего
	17 777,5
	17 777,5
	100,0
	Выполнены работы по укладке железобетонных плит, асфальтированию дорожного полотна, устройству укрепительных полос из щебня. Установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	17 777,5
	17 777,5
	100,0
	

	1.1.11.
	ПИР «Автомобильная дорога до с. Цингалы»
	Всего
	3 860,4
	3 553,0
	92,0
	Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	3 860,4
	3 553,0
	92,0
	

	1.1.12.
	Строительство объездной дороги в п.Горноправдинск (ПИР, СМР)
	Всего
	18 500,0
	3 218,0
	17,4
	Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	18 500,0
	3 218,0
	17,4
	

	1.1.13.
	Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР)
	Всего
	1 945,4
	1 835,0
	94,3
	Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 945,4
	1 835,0
	94,3
	

	1.1.14.
	Ремонт дорог в СП Шапша
	Всего
	8 000,0
	7 741,1
	96,8
	Выполнены работы по асфальтированию дорожного полотна, устройству укрепительных полос из щебня по ул. Северная, ул. Боровая, ул. Светлая п.Шапша.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	8 000,0
	7 741,1
	96,8
	

	1.1.15.
	Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте: п. Сибирский
	Всего
	400,0
	0,0
	0,0
	Работы планируется выполнить в апреле 2022 года. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	400,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.16.
	Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте: с. Цингалы
	Всего
	400,0
	0,0
	0,0
	Работы планируется выполнить в апреле 2022 года. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	400,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.17.
	Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте: д. Чембакчино
	Всего
	400,0
	0,0
	0,0
	Работы планируется выполнить в апреле 2022 года. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	400,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.18.
	Ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения
	Всего
	20 000,0
	19 996,3
	100,0
	Выполнены работы по щебенению дороги по ул. Обская п.Красноленинский.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	20 000,0
	19 996,3
	0,0
	

	2.1.
	Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом 
	всего
	27 177,4
	15 263,1
	56,2
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района 
	27 177,4
	15 263,1
	56,2
	 

	2.1.1.
	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) 
	всего
	22 715,2
	12 405,8
	54,6
	Предоставлены транспортные услуги населению в количестве 261 рейс.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	22 715,2
	12 405,8
	54,6
	

	2.1.2.
	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом
	всего
	3 213,9
	1 796,8
	55,9
	Предоставлены транспортные услуги населению в количестве 122 рейса.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	3 213,9
	1 796,8
	55,9
	

	2.1.3.
	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)  
	всего
	1 248,3
	1 060,5
	85,0
	Предоставлены транспортные услуги населению в количестве 408 рейсов.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	1 248,3
	1 060,5
	85,0
	

	3.1.
	Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры 
	всего
	8 656,7
	7 935,3
	91,7
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района 
	8 656,7
	7 935,3
	91,7
	 

	3.1.1.
	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок 
	всего
	3 152,2
	2 889,5
	91,7
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]0,0
	

	
	
	бюджет района 
	3 152,2
	2 889,5
	91,7
	

	3.1.1.1.
	сельское поселение Цингалы
	всего
	303,3
	278,0
	91,7
	Содержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	303,3
	278,0
	91,7
	

	3.1.1.2.
	сельское поселение Кедровый
	всего
	303,3
	278,0
	91,7
	Содержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	303,3
	278,0
	91,7
	

	3.1.1.3.
	сельское поселение Кышик
	всего
	151,6
	139,0
	91,7
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	151,6
	139,0
	91,7
	

	3.1.1.4.
	сельское поселение Луговской
	всего
	606,6
	556,0
	91,7
	Содержание 4 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	606,6
	556,0
	91,7
	

	3.1.1.5.
	сельское поселение Согом
	всего
	271,1
	248,5
	91,7
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	271,1
	248,5
	91,7
	

	3.1.1.6.
	сельское поселение Нялинское
	всего
	303,3
	278,0
	91,7
	Содержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	303,3
	278,0
	91,7
	

	3.1.1.7.
	сельское поселение Красноленинский
	всего
	151,6
	139,0
	91,7
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	151,6
	139,0
	91,7
	

	3.1.1.8.
	сельское поселение Шапша
	всего
	151,6
	139,0
	91,7
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	151,6
	139,0
	91,7
	

	3.1.1.9.
	сельское поселение Сибирский
	всего
	454,9
	417,0
	91,7
	Содержание 3 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	454,9
	417,0
	91,7
	

	3.1.1.10.
	сельское поселение Выкатной
	всего
	303,3
	278,0
	91,7
	Содержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	303,3
	278,0
	91,7
	

	3.1.1.11.
	сельское поселение Селиярово
	всего
	151,6
	139,0
	91,7
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	151,6
	139,0
	91,7
	

	3.1.2.
	Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»
	всего
	2 488,5
	2 281,1
	91,7
	Содержание участков (подъездов) дорог до населенных пунктов района общей протяженностью 3,3 км. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	2 488,5
	2 281,1
	91,7
	

	3.1.3.
	Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»
	всего
	2 667,7
	2 445,4
	91,7
	Содержание участков (подъездов) дорог до населенных пунктов района общей протяженностью 6,4 км. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	2 667,7
	2 445,4
	91,7
	

	3.1.4.
	Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово»
	всего
	348,3
	319,3
	91,7
	Содержание участков (подъездов) дорог до населенных пунктов района общей протяженностью 1,1 км. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	348,3
	319,3
	91,7
	

	4.1.
	Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 
	всего
	350,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района 
	350,0
	0,0
	0,0
	 

	4.1.1.
	Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения
	всего
	350,0
	0,0
	0,0
	Заключен договор на сумму 350,0 тыс. рублей на приобретение формы для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. Выполнение планируется в декабре 2021 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	350,0
	0,0
	0,0
	

	4.2.
	Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 
	всего
	140,0
	20,3
	14,5
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района 
	140,0
	20,3
	14,5
	 

	4.2.1.
	Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения
	всего
	140,0
	20,3
	14,5
	Мероприятия проводились в онлайн формате, в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	140,0
	20,3
	14,5
	

	 
	Всего по муниципальной программе:
	всего
	125 967,7
	87 109,5
	69,2
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района 
	125 967,7
	87 109,5
	69,2
	 





Приложение 2 к информации
о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Комплексное развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2023 годы»
по состоянию на 1 декабря 2021 года



Информация 
о достижении целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по состоянию                  на 1 декабря 2021 года


	№ п/п
	Результаты реализации программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	214,4
	214,6
	100

	2.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
	км
	214,4
	214,6
	100

	3.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	км
	2,1
	2,1
	100

	4. 
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	км
	0,0
	0,0
	0

	5.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	%
	100,0
	100,0
	100

	6.
	Количество рейсов воздушного транспорта
	рейс
	205
	261
	127

	7.
	Количество рейсов водного транспорта
	рейс
	120
	122
	102

	8.
	Количество рейсов автомобильного транспорта
	рейс
	498
	408
	82

	9.
	Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района
	км
	10,8
	10,8
	100

	10.
	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
	ед.
	0
	0
	0



