Информация по результатам экспертизы
на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района                    «О внесении изменений в постановление администрации                                Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328                                         «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса                          и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы»

	
В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 05.03.2021 № 713 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете                          Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период                            2022 и 2023 годов». 
Проектом программы предлагается  внести изменения в паспорт программы и Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» увеличив объем бюджетных ассигнований             на 2021 год на 415 804,0 тыс. рублей за средств бюджета                                   Ханты-Мансийского района.
Предлагается корректировка финансирования по следующим мероприятиям:
- «1.1.4.	«Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске                               Ханты-Мансийского района» увеличивается на 1 395,7 тыс. рублей,                      на оплату работ по муниципальному контракту                                                № 01873000084190001360001 от 01.07.2019 (претензии о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 01.09.2020 № 03-Исх-4517,                от 05.03.2021  № 03-Исх-965; за неисполнение контракта начислены неустойки в размере – 12 061,55 рубль, 36 777,88 рублей соответственно, оплата произведена в размере – 12 061,55 рубль - информация размещена      в ЕИС; какая-либо иная информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в ЕИС не размещена;
 «1.2.2.	«Строительство КОС в населенных пунктах                          Ханты-Мансийского района: п. Луговской» увеличивается                                     на 1 805,6 тыс. рублей, с учетом заключенного муниципального контракта и сроков исполнения;
- «1.2.3.	«Разработка проектно-сметной документации                             по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду» увеличивается на 1 767,0 тыс. рублей, предоставлены сметные расчеты по каждому объекту;
- «1.2.8.	«Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское                  (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)» увеличивается                  на 2 020,0 тыс. рублей на оплату работ по муниципальному контракту                                                № 01873000084200002080001 от 25.08.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 05.12.2020. 17.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.08.2021.
За неисполнение контракта начислена неустойка в размере                           – 5 723,33 рубля, за период с 06.12.2020 по 25.12.2020 (претензия                           о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику                                             от 25.12.2020 № 12-Исх-1718). Информация о начислении неустойки (пени) за 2021 год и оплате, на рассмотрение не предоставлены. Информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней)                        за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;
- «1.2.14.	«Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» увеличивается на 1 200,0 тыс. рублей для оплаты работ                                         по муниципальному контракту № 01873000084200001790001                                       от 10.08.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ                – до 04.12.2020. 17.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.07.2021.
За неисполнение контракта начислена неустойка в размере                            – 3 272,50 рубля, за период с 05.12.2020 по 25.12.2020 (претензия                         о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику                                            от 25.12.2020 № 12-Исх-1717). Информация о начислении неустойки (пени) за 2021 год и оплате, на рассмотрение не предоставлена. Информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней)                          за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;
«1.2.16.	«Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)» увеличивается на 22 645,2 тыс. рублей,                     на рассмотрение предоставлен сводный сметный расчет стоимости строительства;
- «1.2.19.	«Выполнение проектно-изыскательских работ                            по реконструкции КОС п. Кирпичный» увеличивается                                      на 2 376,5 тыс. рублей, для оплаты работ по муниципальному контракту                                                 № 01873000084190001110001 от 03.06.2019. Контрактом (пункт 3.3.) определен срок выполнения работ – до 01.12.2019. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 30.04.2021.
За неисполнение контракта начислены неустойки в размере                          – 57 510,94 рублей, 131 300,81 рублей, 172 176,35 рублей (претензии                      о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 30.03.2020                       № 12-Исх-394, от 25.12.2020 № 12-Исх-1714, от 31.03.2021 № 2 соответственно); оплата произведена в размере – 172 176,35 рублей; информация об оплате неустоек (штрафов, пеней) - 57 510,94 рублей, 131 300,81 рублей в ЕИС не  размещена, на рассмотрение                                    не предоставлена;
- «1.2.21.	«Реконструкция локальных очистных сооружений                        с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск                    Ханты-Мансийского района» увеличивается на 236 916,9 тыс. рублей,                   с учетом заключенного контракта и сроков исполнения;
 «1.2.23.	«Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях                    (ПИР, СМР)» увеличивается на 464,3 тыс. рублей, документы обосновывающие потребность не предоставлены;
- «1.2.25.	«Установка (замена) водозаборных колонок                                    в населенных пунктах Ханты-Мансийского района д. Ягурьях» увеличивается на 219,8 тыс. рублей, предоставлен локальный сметный расчет;
- «1.2.28.	«Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому                         д. Шапша, ул. Боровая, 10» увеличивается на 93,0 тыс. рублей.  
На рассмотрение предоставлены претензии к подрядчику                              о нарушении сроков выполнения работ: от 03.12.2020 № 12-Исх-1607                    за период с 13.10.2020 по 02.12.2020,  неустойка начислена в размере                     – 671,93 рубль, оплата произведена платежным поручением                                 от 11.12.2020 № 3 в размере – 671,93 рубль; от 12.10.2020 № 12-Исх-1388 за период с 21.12.2019 по 12.10.2020,  неустойка начислена в размере                     – 3 912,98 рублей, оплата произведена платежным поручением                             от 28.10.2020 № 89 в размере – 3 912,98 рублей. Информация о начислении неустойки (пени) за период с 03.12.2020 по 31.12.2020 и за 2021 год                   и оплате на рассмотрение не предоставлена;
«1.2.38.	«Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово                    по ул. Лесная между домами 1 «а» и «б», ул. Колхозная, д. 40» увеличивается на 738,3 тыс. рублей, на рассмотрение предоставлен локальный сметный расчет;	
- «1.2.40.	«Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый                    (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)» увеличивается                                                  на 1 490,0 тыс. рублей для оплаты работ по муниципальному контракту                                             № 01873000084200001590001 от 21.07.2020. Контрактом (пункт 3.3.) определен срок выполнения работ – до 05.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.07.2021.
За неисполнение контракта начислена неустойка в размере                          – 4 221,67 рубль, за период с 06.12.2020 по 25.12.2020 (претензия                               о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику                                              от 25.12.2020 № 12-Исх-1720). Информация о начислении неустойки (пени) за 2021 год и оплате на рассмотрение не предоставлены. Информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней)                         за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;
- «1.2.41.	«Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения                     по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов)                         в д. Шапша (ПИР, СМР)» увеличивается на 900,0 тыс. рублей для оплаты работ по муниципальному контракту № 01873000084200001600001                          от 13.07.2020. Контрактом (пункт 3.3.) определен срок выполнения работ   – до 05.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.07.2021.
За неисполнение контракта начислена неустойка в размере                              – 2 550,0 рублей, за период с 06.12.2020 по 25.12.2020 (претензия                             о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику                                               от 25.12.2020 № 12-Исх-1719. Информация о начислении неустойки (пени) за 2021 год и оплате на рассмотрение не предоставлена. Информация                            о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы                 в ЕИС не размещена;
- «1.2.44.	«Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР)» увеличивается на 2 127,1 тыс. рублей для оплаты работ                                       по муниципальному контракту № 0187300008420000111 от 03.06.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта                     – 31.08.2021. 
Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней)                        за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена, на рассмотрение не предоставлена;
- «1.2.45.	«Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР)» увеличивается на 2 126,5 тыс. рублей для оплаты работ                                        по муниципальному контракту № 01873000084200001080001 от 03.06.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта                  – 31.08.2021.
Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней)                     за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;
- «1.2.46.	«Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР)» увеличивается на 1 610,1 тыс. рублей на оплату работ по муниципальному контракту № 01873000084200001070001 от 08.06.2020. Контрактом                   (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020.                    19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта                  – 31.08.2021.
Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней)                    за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;
- «1.2.47.	«Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР)» увеличивается на 4 000,0 тыс. рублей для оплаты работ                                        по муниципальному контракту № 01873000084200001100001 от 08.06.2020. Контрактом (пункт 3.3.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта                  – 31.07.2021.
Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней)                    за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;
- «1.2.49.	«Строительство сетей холодного водоснабжения                            по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной» увеличивается на 16 101,7 тыс. рублей, на рассмотрение предоставлен сводный сметный расчет стоимости строительства;
- «1.2.50.	«Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20                                            п. Горноправдинск» увеличивается на 200,5 тыс. рублей, предоставлен локальный сметный расчет, проведение работ запланировано в 2021 году;
- «1.2.52.	«Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка                                     к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района» увеличивается на 6 000,0 тыс. рублей. На рассмотрение предоставлен План мероприятий                                      по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе                                     с применением композитных материалов муниципального образования Ханты-Мансийского района на общую сумму 54 778,9 тыс. рублей.
- «1.2.56.	«Установка (замена) водозаборных колонок                                     в населенных пунктах Ханты-Мансийского района с. Троица» увеличивается на 110,4 тыс. рублей, предоставлен локальный сметный расчет, проведение работ запланировано в 2021 году;
- «1.2.57.	«Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Бобровский» увеличивается на 100,0 тыс. рублей.
На рассмотрение предоставлена претензия к подрядчику                                о нарушении сроков выполнения работ от 03.12.2020 № 12-Исх-1604,                    за период с 01.12.2020 по 02.12.2020,  неустойка начислена в размере                     – 28,33 рублей, оплата произведена платежным поручением                                от 11.12.2020 № 1 в размере – 28,33 рублей. Информация о начислении неустойки (пени), за период с 03.12.2020 по 31.12.2020 и за 2021 год                    на рассмотрение не предоставлена;
- «1.2.58.	«Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Горноправдинск» увеличивается на 150,0 тыс. рублей. 
На рассмотрение предоставлена претензия к подрядчику                            о нарушении сроков выполнения работ от 03.12.2020 № 12-Исх-1605,                      за период с 01.12.2020 по 02.12.2020, неустойка начислена в размере                      – 42,50 рубля, оплата произведена платежным поручением                                     от 11.12.2020 № 2 в размере – 42,50 рубля. Информация о начислении неустойки (пени), за период с 03.12.2020 по 31.12.2020 и за 2021 год                      на рассмотрение не предоставлена;
- «1.2.59.	«Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция ВЛ д. Белогорье, с. Троица» увеличивается                                   на 100,0 тыс. рублей.
На рассмотрение предоставлены претензии к подрядчику                              о нарушении сроков выполнения работ: от 03.12.2020 № 12-Исх-1603,                    за период с 01.12.2020 по 02.12.2020,  неустойка начислена в размере                    – 28,33 рублей; от 05.02.2021 № 12-Исх-100, за период с 01.12.2020 по 26.01.2021,  неустойка начислена в размере – 793,33 рубля. Документы              об оплате неустойки (пени) на рассмотрение не предоставлены;
- «1.2.60.	«Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция 2-х водозаборных скважин п. Горноправдинск» увеличивается на 50,0 тыс. рублей.
На рассмотрение предоставлена претензия к подрядчику                               о нарушении сроков выполнения работ от 03.12.2020 № 12-Исх-1606,                за период с 01.12.2020 по 02.12.2020, неустойка начислена в размере                    – 14,17 рублей, оплата произведена платежным поручением                                  от 11.12.2020 № 4 в размере – 14,17 рублей. Информация о начислении неустойки (пени), за период с 03.12.2020 по 31.12.2020 и за 2021 год                    на рассмотрение не предоставлена;
-  «1.4.1.	«Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ» увеличивается на 3 269,8 тыс. рублей, за счет трансфертов                          из бюджетов сельских поселений в соответствии с Соглашениями                             о передаче сельскими поселениями осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2021 год.
Статьей 4 Соглашений определено, что финансовые средства, необходимые для осуществления администрацией района полномочий, установленных в статье 3 настоящих Соглашений, предоставляются                    из бюджетов сельских поселений в бюджет Ханты-Мансийского района              за счет межбюджетных трансфертов согласно приложению 1. Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, подлежащего передаче                      из бюджетов сельских поселений в бюджет Ханты-Мансийского района                 на осуществление передаваемых полномочий определяется приложениями 2-4.
Статьей 5 Соглашений определено, что финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном решениями Советов депутатов сельских поселений о бюджете на очередной финансовый год. Администрации поселений перечисляют финансовые средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статьей 7 (пункт 4) Соглашений определено, что в целях реализации настоящих Соглашений администрация района вправе: 
-самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
-издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации переданных полномочий и контролировать                          их исполнение;
-дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество и финансовые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Мансийского района;
-ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
Пунктом 3 статьи 6 Устава Ханты-Мансийского района определено, что органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих                в состав Ханты-Мансийского района, вправе заключать соглашения                с органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района                         о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом Думы Ханты-Мансийского района.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления                        Ханты-Мансийского района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях                              и порядке, предусмотренных решением Думы района.
Решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491  определен Порядок заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – решение Думы от 27.07.2015 № 491, Порядок). 
Решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491             не определены случаи и порядок использования дополнительных собственных материальных ресурсов и финансовых средств с целью осуществления переданных полномочий с уровня сельского поселения               на уровень Ханты-Мансийского района.
Контрольно-счетная палата отмечает, что Соглашениями                               о передаче администрациями сельских поселений осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2021 год не предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы на реализацию переданных полномочий. Финансово-экономическая экспертиза соответствующим органом местного самоуправления в части использования дополнительных финансовых ресурсов на исполнение переданных полномочий                           не проводилась.
- «1.4.2.	«Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» увеличивается               на 239,0 тыс. рублей для приобретения тепловизора.
Увеличены бюджетные ассигнования в рамках предоставления субсидии предприятиям по следующим мероприятиям:
- «1.2.1.	«Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения                              и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района» увеличивается на 30 043,9 тыс. рублей;
- «1.2.22.	«Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода                                          с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная                     до школы-сада» увеличивается на 22 756,0 тыс. рублей;
- «1.2.53.	«Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» увеличивается на 12 371,9 тыс. рублей;
- «2.1.1.	«Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района» увеличивается на 11 000,0 тыс. рублей.
В адрес контрольно-счетной палаты Соглашения на предоставление субсидии не предоставлены.
При этом,  финансовое обеспечение предусмотрено бюджетом               Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период                             2022 и 2023 годов, соответствующие Проекты Соглашений                                     о предоставлении субсидии в рамках внесения изменений в бюджет Ханты-Мансийского района на рассмотрение не предоставлены.
Контрольно-счетная палата обращает внимание,                                             что в соответствии с пунктом 4.9. постановления администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», проект муниципальной программы, прошедший процедуру согласования                            с органами администрации Ханты-Мансийского района, вносится                    для проведения экспертизы в контрольно-счетную палату                      Ханты-Мансийского района с документами и материалами, подтверждающими финансово-экономическое обоснование расходных обязательств.
В соответствии с Порядком предоставления субсидии                                      на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района                              от 12.04.2021 № 87 (ранее постановление администрации                    Ханты-Мансийского района 07.11.2019 № 301), субсидия предоставляется на основании Соглашения, которое заключается между Уполномоченным органом и получателем Субсидии по типовой форме.

Проектом программы предлагается дополнить муниципальную программу мероприятиями:
- «1.1.7. «Устройство водозаборной скважины в д. Чембакчино»                         - 1 200,0 тыс. рублей, предоставлена смета на проектные (изыскательские) работы № 16 и локальный сметный расчет б/н;
- «1.2.62. «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» - 19 714,8 тыс. рублей, к рассмотрению предоставлен договор пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 24.12.2020 № 2142020/2842Д;
- «1.2.63. «Строительство внутрипоселкового газопровода                                          в с. Реполово (корректировка проектно-сметной документации)»                                  - 4 000,0 тыс. рублей, предоставлена смета на проектные (изыскательские) работы № 18;	
- «1.2.64. «Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района (корректировка проектно-сметной документации, СМР)»                                              - 1 000,0 тыс. рублей, предоставлена смета на проектные (изыскательские) работы № 19;	
- «1.2.65. «Реконструкция канализационно-очистных сооружений                             в с. Цингалы (разработка ПСД)» - 3 500,0 тыс. рублей, предоставлена смета на проектные (изыскательские) работы № 15.	
Контрольно-счетная палата обращает внимание,                                        что пояснительная записка к Проекту программы не содержит объективной информации о вновь вводимых мероприятиях.

Предлагаемые Проектом программы изменения не повлекут корректировку  целевых показателей муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата обращает внимание,                                       что 07.02.2020 Департамент жилищно-коммунального комплекса                      и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (Главный распорядитель) и Администрация Ханты-Мансийского района (Получатель), в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.11.2019 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и плановый период                              2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                           «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»» заключили Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета                       Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                                   № 23-ОЗП-2020 от 07.02.2020 (далее – Соглашение от 07.02.2020 № МСП                   – 23-ОЗП-2020, Соглашение).
Соглашением определено, что предоставление субсидии осуществляется в целях софинансирования расходных обязательств Ханты-Мансийского района, в соответствии с перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района                              от 12.11.2018 № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса                             и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы».
Соглашением определено, что Получатель обязуется обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.
Приложением 2 Соглашения (Таблица 1) определен показатель результативности исполнения мероприятия «Капитальный ремонт                             (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения                                           и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов»,                       в целях софинансирования которых предоставляется субсидия: 
- Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единица измерения – процент, плановое значение результата  на 2020 год   – 2,6; на 2021 год – 2,8;  на 2022 год – 3,0.
Контрольно-счетная палата обращает внимание,                                   что  реализация Муниципальной программы не предусматривает достижение целевых показателей, установленных Приложением № 2            к Соглашению от 07.02.2020 № МСП – 23-ОЗП-2020, в том числе и в 2021 году.
Кроме этого, Программа содержит следующие целевые показатели: 
- «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района,                         на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды», (единица измерения – проценты), значение данного показателя на 2019 год – 8, на 2020 год – 12, на 2021 год – 0, на 2022 год                   – 0, на 2023 год – 0, на 2024 год – 0;
- «Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий», (единица измерения – единица), значение данного показателя на 2019 год – 13, на 2020 год – 9, на 2021 год – 0, на 2022 год  – 0,                        на 2023 год – 0, на 2024 год – 0. 
При этом, Приложение 19 постановления Правительства                    Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п                          «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа       – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»» предусматривает достижение следующих показателей Ханты-Мансийским районом:
- «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», (единица измерения – проценты), значение данного показателя на 2019 год – 9, на 2020 год – 12, на 2021 год – 15, на 2022 год  – 17, на 2023 год                  – 20, на 2024 год – 30;
- «Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годах», значение данного показателя               на 2019 год – 1, на 2020 год – 1, на 2021 год – 1, на 2022 год  – 0,                             на 2023 год – 1, на 2024 год – 1. 
С учетом изложенного, Контрольно-счетная палата считает необходимым откорректировать значения целевых показателей Муниципальной программы с учетом, заключенного Соглашения                     от 17.01.2020 № МСП – 22 МСП (Приложение № 2)                                                 и соответствующих нормативных актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения».   
Пояснительная записка не содержит информации о результатах проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, что не соответствует требованиям подпункта 5.3.2 пункта 5.3 раздела V постановления администрации Ханты-Мансийского района от 30.11.2017 № 356 «Об утверждении Инструкции                                    по делопроизводству в администрации Ханты-Мансийского района»                        и пункта 2.2. раздела 2. «Формирование муниципальной программы» постановления администрации Ханты-Мансийского района                                 от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе                      Ханты-Мансийского района, порядка принятия решения о разработке муниципальных программ  Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Контрольно-счетная палата настоятельно рекомендует при последующем внесении изменений устранить вышеуказанные замечания (нарушения).        
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