
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018                                                                                                    № 310
О ходе строительства 
жилищных и социальных 
объектов и исполнении 

контрактных обязательств 

за 2017 год
Рассмотрев информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств за 2017 год, 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств за 2017 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                     П.Н. Захаров

09.06.2018
Приложение 

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2018 № 310
Информация

о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств за 2017 год.
Муниципальная программа 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014-2018 годы»

В рамках данной программы реализовалось 4 (четыре) мероприятия, в том числе:
1. «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников». 3 этап – пришкольный стадион.

10.09.2013 года заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы №0187300008413000375-0466580-01 с ООО «Атлант». Строительство 3 этапа объекта завершено в октябре 2017 года, всего в 2017 году выплачено 25 183,9 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 года.
2. «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской».

20.04.2017 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № 0187300008416000271_299911 с ООО «Орион» на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 21.09.2018 года.  В 2017 году подрядной организацией выполнены работы на сумму 43 866,115 тыс. рублей; 
3. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.)  в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)» 
30.10.2014 года заключен муниципальный контракт на право выполнять строительно-монтажные работы №0187300008414000418-ОК с ООО «КапиталСтрой» на сумму 166 000,0 тыс. рублей. Строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию 01.03.2017. Всего выполнено и принято работ на сумму 165 666, 963 тыс. рублей.
4. Приобретение и установка дизельной электростанции для МКОУ ХМРН «ООШ д. Ягурьях». Заключен муниципальный контракт ООО «Генератор-сервис», №0187300008417000116-0466580-02 от 21.06.2017 на сумму 1 286,78 тыс. рублей. Работы завершены в полном объеме. 
5. Дополнительные работы по объекту «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях, адрес:              ул. Центральная, 14». Заключены муниципальные контракты на сумму 581,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. 
Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»

В рамках данной программы реализовалось 3 (три) мероприятия, в том числе:
1. Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт на строительство объекта от 13.01.2016 № 0187300008415000314_299911 с ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» и дополнительное соглашение. Стоимость объекта составила – 194 569, 185 тыс. рублей. Строительство объекта завершено, получено заключение Жилстройнадзора о соответствии построенного объекта, 31.10.2017 объект введен в эксплуатацию. 
2.  «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 101 691, 52 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 180 дней (декабрь 2017 года). В 2017 году подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на сумму 23 701,6 тыс. рублей. Срок поставки комплекта оборудования газораспределительной станции – июль 2018 года.

3. «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». В связи с поздним доведением лимитов из бюджета автономного округа на 2018 год до администрации Ханты-Мансийского района, проведение электронного аукциона на право выполнять строительно-монтажные работы состоялось в 2018 году. В настоящее время с ООО «НПСК» заключен муниципальный контракт № 0187300008417000467-0466580-02 на строительство данного объекта от 13 марта 2018 года на сумму 83 000,0 тысяч рублей. Срок исполнения – март 2019 года. 
Муниципальная программа 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы»


В рамках данной программы реализовалось 2 (два) мероприятия,           в том числе:
1. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест». 13.02.2017 года заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы № 0187300008416000272_299911 с ООО «МК Стройсервис» на сумму 40 427, 32 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 30.11.2017 года. В 2017 году подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на сумму 9 561,9 тыс. рублей. Ожидаемая дата завершения строительства – август 2018 года.
2. Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «всех скорбящих Радость», расположенного по адресу Ханты-Мансийский район,                    с.п. Кедровый, с. Елизарово, ул. Советская, 25. 
Заключен муниципальный контракта с ООО «Наследие» от 20.11.2017 года на сумму 2 444, 00 тыс. рублей. Дата планируемого исполнения контракта – август 2018 года.
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»


В рамках данной программы реализовалось 2 (два) мероприятия, в том числе:
1. «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной». Работы по строительству 1, 3 этапов участка подъезда дороги выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                         от 02.08.2016 № RU-86000615-18-2016. Заключен муниципальный контракт на строительство 4 этапа участка подъезда дороги от 18.04.2017             № 0187300008417000018-0466580-01 с ООО СК «Стройсервис» на сумму 56 548, 61 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 30.09.2017 года. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Готовность объекта по состоянию на 01.01.2018 составила 90 %, ожидаемый срок завершения строительства 4 этапа объекта – июль 2018 года. 

2. «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово». Заключен муниципальный контракт от 17.08.2017 г.  с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 59 797, 56 ты. рублей. Срок исполнения контракта 30.10.2017. Общая строительная готовность - 92%. В 2017 году подрядной организацией выполнено работ на сумму 54 620,14 тыс. рублей. Ожидаемый срок завершения работ – июль 2018 года.
Муниципальная программа 
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2014-2019 годы»

В рамках данной программы реализовалось 2 (два) мероприятия, в том числе:
1. Очистка водных объектов и переменно затопляемой береговой полосы от промышленных отходов (остатки барж, понтонов, корпуса судов) на реках Обь, Иртыш, Конда, протоки Усть-Ендырская. Заключен муниципальный контракт от 21.08.2017 ИП Устарханов Арсен Рабаданович на сумму 9 651, 63 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Произведена очистка водных объектов в 9 точках, 8 точек из которых на реке Обь и 1 точка протоки Усть-Ендырская.
2. Ликвидация свалки мелкого и крупного бытового и строительного мусора в п. Бобровский Заключен муниципальный контракт от 14.06.2017 года с ООО «Экосервис» на сумму 5 100, 00 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 45 дней. Работы выполнены в полном объеме, в 2017 году оплачено 5 099,0 тыс. рублей. 
Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» в отчетном периоде: заключено 96 муниципальных контрактов, из которых исполнено 61; всего выполнено и оплачено работ (услуг) на сумму 180 018, 02 тыс. рублей; 
В 2017 году в связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядным организациям по заключенным муниципальным контрактам направлено 89 претензий, на общую сумму 114 013,84 тыс. рублей. 

Подано в Арбитражный суд ХМАО – Югры 34 исковых заявления о взыскании неустойки на общую сумму 37 410,32 тыс. рублей. 

Всего в бюджет Ханты-Мансийского района поступили финансовые средства за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов в размере 758 360,60 рублей.

Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» в 2017 году велся надзор за жилищным строительством на территории Ханты-Мансийского района по 18 объектам, заключено 5 договоров с застройщиками по ведению технического надзора. За 2017 год было совершено 58 выездов на объекты жилищного строительства и проведено 24 рабочих совещаний с застройщиками. Разработанные и внедренные методические рекомендации при проектировании и строительстве жилых домов, позволили улучшить качество строящегося жилья, так показатель соответствия рекомендациям строящихся жилых домов в 2017 году по состоянию на 01.01.2018 составил – 62,5%, что выше на 39,5% по сравнению с 2016 годом. Улучшение качества строительства также выражено в уменьшении количества обращений граждан по вопросам строительных дефектов, проживающих во вновь введенных жилых домах, так по состоянию на 01.01.2018 количество обращений снизилось на 73% по отношению к 2016 году. 
