ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2022                                                                                    № __
						

О ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Подготовка 
перспективных территорий для развития 
жилищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2022 – 2024 годы»
за 9 месяцев 2022 года
	
[bookmark: _GoBack]В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,



Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению.



Председатель Думы                                                                           Е.А.Данилова
Ханты-Мансийского рай

                                                                      
Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от     № 


Информация
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 318.
Целью Программы является cоздание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района.
Задачами Программы являются развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства и стимулирование жилищного строительства.
 Объем финансирования Программы на 2022 год составляет 3 196,9 тыс. рублей, из них 1 337,3 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 1 859,6 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составляет 27,5 тыс. рублей (1,5% от плана на 2022 год).
Для достижения поставленной цели в 2022 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Основное мероприятие Программы «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» направлено на формирование на территории Ханты-Мансийского района условий для стимулирования застройщиков к реализации проектов жилищного строительства.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация)». Выполнена актуализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района. Мероприятие исполнено в полном объеме.
- «Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 17.05.2022 на сумму 1 666,7 тыс. рублей. Подрядной организации переданы исходные данные, ведутся работы по внесению сведений в ГИСОГД Югры. Оплата будет произведена после внесения сведений в полном объеме в декабре 2022г.
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с.Тюли)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 135,3 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по разработке проектной документации и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования выполнены. Документация согласована с МЧС России, ожидается согласование Минприроды и Рослесхоза. Оплата будет произведена после согласования документации со всеми федеральными органами.
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 336,4 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по разработке проектной документации и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования выполнены. Документация ожидает согласования с МЧС России, Минприроды и Рослесхозом. Оплата будет произведена после согласования документации со всеми федеральными органами.
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 366,5 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по разработке проектной документации и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования выполнены. Документация согласована с федеральными и региональными органами исполнительной власти и находится на доработке у исполнителя. Оплата будет произведена после предоставления проектной документации.
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 22.03.2021 на сумму 299,7 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по разработке проектной документации и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования выполнены. Документация согласована с МЧС России, ожидается согласование Минприроды и Рослесхоза. Оплата будет произведена после согласования документации со всеми федеральными органами.
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п.Кедровый, с.Елизарово)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 120,5 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по разработке проектной документации и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования выполнены. Документация согласована с МЧС России, ожидается согласование Минприроды и Рослесхоза. Оплата будет произведена после согласования документации со всеми федеральными органами.
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 244,3 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по разработке проектной документации и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования выполнены. Документация согласована с МЧС России, Минприроды, ожидается согласование Рослесхоза. Оплата будет произведена  после согласования документации со всеми федеральными органами
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Приложение 1 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы «Подготовка
перспективных территорий для развития
жилищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района
«Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Мероприятия программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 
	Краткий результат реализации мероприятия

	
	
	
	предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2022 год
	фактически исполнено
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	«Региональный проект «Жилье»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района
	Всего
	3 196,9
	27,5
	1,5
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	1 337,3
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 859,6
	27 ,5
	1,5
	

	2.1.
	Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация)
	Всего
	27,5
	27,5
	1,5
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	27,5
	27,5
	1,5
	

	2.2.
	Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры
	Всего
	1 666,7
	0,0
	0,0
	Переданы исходные данные ,ведутся работы по внесению сведений.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 666,7
	0,0
	0,0
	

	2.3.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения  Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)
	Всего
	135,3
	0,0
	0,0
	Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти.

	
	
	бюджет автономного округа
	120,4
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	14,9
	0,0
	0,0
	

	2.4.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)
	Всего
	336,4
	0,0
	0,0
	Ведется работа по 
согласованию
документации с
федеральными и
региональными
органами
исполнительной власти.

	
	
	бюджет автономного округа
	299,4
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	37,0
	0,0
	0,0
	

	2.5.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино))
	Всего
	366,5
	0,0
	0,0
	Ведется работа по 
согласованию
документации с
федеральными и
региональными
органами
исполнительной власти

	
	
	бюджет автономного округа
	326,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	40,3
	0,0
	0,0
	

	2.6.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)

	Всего
	299,7
	0,0
	0,0
	Ведется работа по 
согласованию
документации с
федеральными и
региональными
органами
исполнительной власти

	
	
	бюджет автономного округа
	266,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	33,0
	0,0
	0,0
	

	2.7.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п.Кедровый, с.Елизарово)
	Всего
	120,5
	0,0
	0,0
	Ведется работа по 
согласованию
документации с
федеральными и
региональными
органами
исполнительной власти

	
	
	бюджет автономного округа
	107,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	13,3
	0,0
	0,0
	

	2.8.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях))
	Всего
	244,3
	0,0
	0,0
	Ведется работа по 
согласованию
документации с
федеральными и
региональными
органами
исполнительной власти

	
	
	бюджет автономного округа
	217,4
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	26,9
	0,0
	0,0
	




Приложение 2 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы «Подготовка
перспективных территорий для развития
жилищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Исполнение целевых показателей за 2022 год

	№ п/п
	Результаты муниципальной программы
	Значение показателя по годам на 2022 год
	Исполнение по состоянию на 01.10.2022
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем жилищного строительства ,тыс.кв.м. в год
	15,500
	11,00
	70,97

	2
	Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, процент
	100
	30
	30

	3
	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям, процент
	100
	100
	100

	
	
	
	
	

	4
	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процент
	100
	100
	100



