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    № 620
Об информации о результатах 
деятельности муниципального
казенного учреждения
Ханты-Мансийского района 
«Управление капитального
строительства и ремонта»
о строительстве объектов 
жилищного и социального
назначения, исполнении
соответствующих контрактных
обязательств, в том числе
о выполнении плана ввода
в эксплуатацию объектов
социальной сферы на территории
Ханты-Мансийского района за 2019 год
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о результатах деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» о строительстве объектов жилищного и социального назначения, исполнении соответствующих контрактных обязательств, в том числе о выполнении плана ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы на территории Ханты-Мансийского района за 2019 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» о строительстве объектов жилищного и социального назначения, исполнении соответствующих контрактных обязательств, в том числе о выполнении плана ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы на территории Ханты-Мансийского района за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района





                 П.Н. Захаров

21.07.2020
Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.07.2020 № 620
Информация

о результатах деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» о строительстве объектов жилищного и социального назначения, исполнении соответствующих контрактных обязательств, в том числе о выполнении плана ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы на территории 
Ханты-Мансийского района за 2019 год

Строительство объектов жилищного назначения в рамках муниципальных программ по контрактным обязательствам муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» в 2019 году не осуществлялось. Сведения о строительстве объектов жилищного назначения на территории Ханты-Мансийского района за 2019 год отражены в приложении 1 к данной информации. Сведения о вводе в эксплуатацию объектов социальной сферы на территории Ханты-Мансийского района за 2019 год отражены в приложении 2 к данной информации. 

Информация о строительстве объектов социального назначения, исполнении соответствующих контрактных обязательств, финансирование которых осуществлялось в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы». В рамках данной программы реализуется 31 мероприятие, выполняется строительство 1 объекта некапитального строительства, 10 объектов капитального строительства в стадии проектирования, в том числе:


1. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово». Заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» от 16.04.2019         № 01873000084190000520001 на сумму 480 000,00 рублей. Работы выполнены, контракт исполнен.


2. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово». Заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» от 24.04.2019          № 01873000084190000530001 на сумму 480 000,00 рублей. Работы выполнены, контракт исполнен.


3. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС           п. Кирпичный. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПроектСтройСервис» от 03.06.2019 года № 01873000084190001110001 на сумму 2 376 485,12 рублей. Срок исполнения контракта до 01.12.2019. Фактическое исполнение планируется в сентябре 2020.


4. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап    п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт с ООО «Экостройпроект» от 27.03.2018 на 4 801,8 тыс. рублей. В 2019 году работы не завершены. В связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения контракта, ведется претензионно-исковая работа. Работы завершены в 2020 году, контракт исполнен.
5. Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» от 10.09.2018 на 1 969, 0 тыс. рублей. Работы выполнены, контракт исполнен.


6. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Заключен муниципальный контракт с ООО Проектно-Конструкторное Бюро «Вершина» от 16.07.2018 на сумму контракта 1 200 000,0 рублей. В 2019 году работы не завершены. В связи с нарушением сроков исполнения работ, контракт с подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке. Подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков, ведется претензионно-исковая работа. В 2020 году планируется повторная процедура проведения конкурса на выполнение работ.

7. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской». Заключен муниципальный контракт с ООО «Проектстройсервис» от 17.05.2018 на сумму 475 000,0 рублей. Работы выполнены, контракт исполнен. В III - квартале 2020 года планируется проведение аукциона на выполнение работ по строительству объекта.
8. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (проектно-изыскательские работы). Заключен муниципальный контракт ООО «Севергаз» от 29.04.2019 с на сумму 1 791, 72 тыс. рублей. Работы в 2019 году не завершены, завершение работ планируется в августе 2020 года. В связи с нарушением подрядной организацией условий контракта, ведется претензионно-исковая работа.


9. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2,                     пер. Северный п. Выкатной». Заключен муниципальный контракт с ООО «Севергаз» от 29.04.2019 с от 03.06.2019 на сумму 1 963, 36 тыс. рублей (срок исполнения 01.12.2019). Работы в 2019 году не завершены, завершение работ планируется в июле 2020 года. В связи с нарушением подрядной организацией условий контракта, ведется претензионно-исковая работа.


В III квартале 2020 года планируется проведение аукциона на выполнение работ по строительству объекта.


10. Строительство сквера в с. Елизарово. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПроектСтройСервис» на проектно-изыскательские работы от 27.08.2018 на сумму 250 000,0 рублей, работы выполнены в полном объеме. 



Заключен муниципальный контракт с ООО «РЕМСЕРВИС» от 02.09.2019 на сумму 11 130, 39 тыс. рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2019 года. Фактическое завершение работ ожидается до 30.06.2020.


В связи с нарушением подрядной организацией условий контракта, ведётся претензионно-исковая работа.
Муниципальная программа 
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»



В рамках данной программы реализуется девять мероприятий, работы по возведению объектов некапитального строительства:


1. Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ» от 30.04.2019 на сумму 3 515,06 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 30.09.2019. В связи с низким уровнем воды в р. Согом и невозможностью осуществить поставку материала и техники до мест выполнения работ. Планируемый срок выполнения работ 30.06.2020 года.


2. Обустройство площадки временного накопления отходов в п. Пырьях. Заключен муниципальный контракт с ИП Захаров С.П. от 25.06.2019 на сумму 2 959,03 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен. 


3. Обустройство площадки временного накопления отходов в с. Троица. Заключен муниципальный контракт с ООО «Проектстройсервис» от 24.04.2019 на разработку проектно-сметной документации на сумму 316, 66 рублей. 



Заключен муниципальный контракт с ООО «Севергаз» от 29.07.2019 на сумму 7 658,43 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.


4. Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (Селиярово, Кирпичный, Цингалы, Выкатной, Тюли).


4.1. п. Сибирский. Заключен муниципальный контракт с ООО «ДЖОКЕР» от 29.10.2019 на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО на сумму 8 239,56 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ 20.06.2020 года.

4.2. п. Кирпичный. Заключен муниципальный контракт с ИП Панин А.Н. от 28.10.2019 на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО на сумму 5 307, 11 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ 30.06.2020.


4.3. с. Цингалы. Заключен муниципальный контракт с ООО «СЕВЕРГАЗ» от 21.11.2019 на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на сумму 9 162, 65 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ 25.07.2020.


4.4. с. Селиярово. Заключен муниципальный контракт с ООО «СЕВЕРГАЗ» от 21.11.2019 на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на сумму 7 635, 39 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ 30.07.2020.


4.5. п. Выкатной. Заключен муниципальный контракт с ООО «Прайд» от 20.11.2019 на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО на сумму 7 994, 94 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ 30.07.2020.


4.6. с. Тюли. Заключен муниципальный контракт с ООО «Прайд» от 20.11.2019 на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО на сумму 8 045, 76 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ 30.06.2020.
Муниципальная программа
«Комплексное развитие транспортной системы на территории
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»


В рамках данной программы реализуется семь мероприятий, в том числе два объекта в стадии проектирования:


1. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт с ООО «ПроектСтройСервис» от 05.03.2018 на сумму 1 887 371,46 рублей. Работы в 2019 году не завершены. В связи с нарушением условий контракта подрядной организацией, ведется претензионно-исковая работа. Контракт исполнен в 2020 году. 


2. Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт с ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» от 16.05.2019 № 01873000084190000600001 на сумму 5 052 000,0 рублей. Планируемый срок исполнения контракта - 4 квартал 2020.
Муниципальная программа 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2020 годы»


В рамках данной программы реализуется пятнадцать мероприятий, в том числе:



1. «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской». Заключен муниципальный контракт с ООО «Юграстройпартнер» от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 на завершение строительства объекта на сумму 103 892,51 тыс. рублей. Реконструкция объекта завершена, объект введен в эксплуатацию. 


2. Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский». Заключен муниципальный контракт с ИП Хайбутова С.А. от 28.08.2018 на разработку проектно-сметной документации по объекту на сумму 596,75 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен. 


3. Капитальный ремонт МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли». Заключены муниципальные контракты с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» от 13.03.2019 на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта инженерных сетей: теплоснабжения, электроснабжения на общую сумму 199, 98 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен. 



4. Ремонт двух пожарных резервуаров на объекте: «Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспит.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский» (1 этап: школа - детский сад)». Заключены муниципальные контракты с ИП Коломейцев Д.А. от 01.08.2019 на сумму 299, 12 тыс. рублей. В связи с невозможностью выполнения работ в запланированном объеме, контракты расторгнуты. 

5. Проведение работ по приведению здания и систем в соответствии с требованиями пожарной безопасности по объекту: «Школа с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях. Заключены муниципальные контракты с ООО «Системы безопасности и экспертизы проектов»:

- от 08.08.2019 № 69 на выполнение проектных работ на сумму 100 000,00 руб. Работы завершены, контракт исполнен;

- от 23.08.2019 № 70 на выполнение работ по разработке специальных технических условий на сумму 300,0 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.


6. Проведение капитального ремонта МКОУ ХМРН «ДОУ с. Тюли». Заключен муниципальный контракт с ООО «Проектстройсервис» от 09.08.2018 на разработку проектно-сметной документации по объекту на сумму 300,0 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен. Заключен муниципальный контракт с ИП Захаров С.П. от 02.09.2019 на выполнение ремонтных работ на сумму 19 050,00 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.


7. Разработка проектно-сметной документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский». Заключен муниципальный контракт с ООО Проектный институт «Венец» от 03.09.2018 года № 0187300008418000355-0466580-01 на сумму 2 279,71 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.


8. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский». Заключен муниципальный контракт с ООО Проектно-Конструкторское Бюро «Вершина» от 05.09.2018 на сумму 3 486,50 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта, контракт расторгнут. В отношении подрядной организации ведется претензионно-исковая работа. 

9. Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева». Заключен муниципальный контракт с ООО «Проектстройсервис» от 10.09.2018 на разработку проектно-сметной документации на сумму 596,90 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.
10. Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье». Заключен муниципальный контракт с ООО «НППИПР» от 06.09.2018 на разработку проектно-сметной документации по объекту на сумму 220,00 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен. Заключен муниципальный контракт от 08.07.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 2 906,76 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.
11. Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с. Троица». Заключен муниципальный контракт с ООО «НППИПР» от 06.09.2018 № 0187300008418000376 на разработку проектно-сметной документации по объекту на сумму 325,00 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен. Заключены муниципальные контракты с ИП Захаров С.П. от 24.07.2019, от 15.11.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 4 266,22 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.


12. Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях». Заключен муниципальный контракт с ООО «НППИПР» от 06.09.2018 № 0187300008418000381 на разработку проектно-сметной документации по объекту на сумму 239,00 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен. Заключен муниципальный контракт от 15.07.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 1 584,50 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.
Муниципальная программа
«Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»


В рамках данной программы реализуется шесть мероприятий, в том числе:


1. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района». Заключен муниципальный контракт с ООО Проектно-Конструкторное Бюро «Вершина» от 05.09.2018 на сумму 3 726,00 тыс. рублей. Расторгнут соглашением о расторжении от 12.04.2019 (сумма фактического выполнения работ составила 448 925,38 рублей). 


2. Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской Ханты-Мансийского района (3, 4 этапы). Заключен муниципальный контракт с ИП Захаров С.П. от 24.07.2019 на сумму 14 144, 36 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен. В отношении подрядной организации ведется претензионно-исковая работа.


3. Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт от 29.04.2019 на проведение ценового аудита на сумму 28,41 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Версо-Монолит» от 18.10.2019 на разработку проектно-сметной документации и строительство объекта на сумму 198 351,57 тыс. рублей. Этап разработки проектно-сметной документации на стадии завершения, получение заключения государственной экспертизы – июль 2020, завершение строительства IV - квартал 2021 года. 



4. Корректировка проектной документации объекта: «Строительство СДК   п. Горноправдинск». Заключены муниципальные контракты с ООО «Проектстройсервис» от 08.11.2019, от 12.12.2019 на разработку проектно-сметной документации по объекту на сумму 540,0 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.


5. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест». Заключен муниципальный контракт с ООО «МК Стройсервис» от 13.02.2017 на выполнение работ по строительству объекта на сумму 41 523,01 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию. Работы завершены, контракт исполнен. В отношении подрядной организации ведется претензионно-исковая работа. 

6. Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт с ООО Проектно-Конструкторное Бюро «Вершина» от 27.03.2018 на сумму 2 144,067 тыс. рублей. В 2019 году работы не завершены, в связи с нарушением сроков исполнения работ, контракт с подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке. Подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков, ведется претензионно-исковая работа. В 2020 году планируется повторная процедура проведения конкурса на выполнение работ.



7. Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во имя иконы Присвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», расположенного по адресу Ханты-Мансийский район, с.п. Кедровый,                     с. Елизарово, ул. Советская, 25». Заключен муниципальный контракт с ООО «Наследие» от 20.11.2017 на сумму 2 444, 00 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.
Муниципальная программа
«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»



В рамках данной программы выполняются строительные работы в отношении двух объектов капитального строительства:


1. Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в              п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт с ИП Жуков А.С. от 28.11.2018 на сумму 13 525,39 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.

2. Устройство наружных сетей водоснабжения на объекте «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт с ИП Жуков С.А. от 28.11.2018 на сумму 297,44 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.
Муниципальная программа 
«Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»


В рамках данной программы выполнялись работы по ремонту четырех объектов капитального строительства, в том числе:


1. Капитальный ремонт объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт с ИП Захаров С.П. от 15.07.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 8 101 346,63 рублей. Работы завершены, контракт исполнен. 

2. Ремонт объекта муниципальной собственности Ханты-мансийского района: 8-ми квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Кышик, пер. Ягодный, дом №5. Заключен муниципальный контракт с «ЭЛИТ-СТРОЙ» от 23.12.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 1 873,11 тыс. рублей. Срок завершения по условиям контракта – 30.06.2020.

3. Ремонт муниципального жилого фонда: квартира № 3, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Троица, ул. Обская, д. 10. Заключен муниципальный контракт с ИП Жуков А.С. от 17.07.2018 на сумму 2 926,05 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.

4. Выполнение работ по ремонту жилых домов в д. Ярки, ул. Сосновая, № 2, № 4/1, № 4/2. Заключен муниципальный контракт с ИП Гафуров Ф.К. от 23.07.2018 на сумму 1 128,34 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.
Муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе
на 2019 – 2021 годы»

В рамках данной программы выполнялись работы по ремонту двух объектов капитального строительства, в том числе:

1. Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ» от 24.04.2019 на сумму 817, 89 тыс. рублей. Работы завершены, контракт исполнен.


2. Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующему пожарному водоему в д. Шапша (ул. Северная, д.13). Финансовые средства доведены решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.09.2019 № 497. Муниципальный заказ размещен в октябре 2019, ни подано ни одной заявки, повторное размещение с исполнением в 2019 году не представлялось возможным. После доведения финансовых средств в 2020 году, муниципальный заказ будет размещен повторно.  
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Сведения о строительстве объектов жилищного назначения на территории
Ханты-Мансийского района за 2019 год 
На территории Ханты-Мансийского района в 2019 году введено:

1. Объектов жилого назначения - 13031,3 кв.м. или 115,3% (план 11300 кв.м.), в том числе:

1) многоквартирных домов - 4971,5 кв.м., 102 квартиры:

- 4-х квартирный жилой дом с. Батово, ул. Молодежная, д. № 19 - 262,5 кв.м;

- 4-х квартирный жилой дом д. Белогорье, ул. Набережная, д. № 9 «Б» - 213,8 кв.м;

- 60-ти квартирный жилой дом п. Горноправдинск, ул. Ленина, д. № 24 «Б» - 2830,6 кв.м;

- 5-ти квартирный жилой дом с. Троица, ул. Обская, д. № 21, - 287,6 кв.м;

- 22-х квартирный жилой дом п. Луговской, ул. Ленина, д. № 75 - 972,6 кв.м;

- 4-х квартирный жилой дом п. Кирпичный, ул. Комсомольская, д. № 15 - 274,4 кв.м;

- 2-х квартирный жилой дом д. Ягурьях, ул. Лесная, д. № 2 - 116,2 кв.м.

2) объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов - 8059,8 кв.м. 69 объектов, в том числе:

-на межселенной территории

- 3582,7 кв.м. (27% от общего ввода ИЖС),

-СП Горноправдинск


- 3554,6 кв.м. (27%),

-СП Луговской



- 2042, 6 кв.м. (15,8%),

-СП Шапша



- 1116,7 кв.м. (8,6%),

-СП Сибирский



- 756,3 кв.м. (5,8%),

-СП Кышик



- 455,9 кв.м. (3,5),

-СП Кедровый



- 443,3,4 кв.м. (3,4%),

-СП Селиярово



- 415,5 кв.м. (3,2%),

-СП Выкатной



- 287,2 кв.м. (2,2%),

-СП Цингалы



- 214,9 кв.м. (1,7%)

-СП Согом




- 86,1 кв.м. (0,7%),

-СП Нялинское



- 75,1 кв.м. (0,6%).

Не вводились в эксплуатацию объекты жилищного строительства на территории СП Красноленинский.

Приложение 2
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деятельности муниципального

казенного учреждения
Ханты-Мансийского района 

«Управление капитального
строительства и ремонта»
о строительстве объектов 
жилищного и социального
назначения, исполнении
соответствующих контрактных
обязательств, в том числе
о выполнении плана ввода
в эксплуатацию объектов
социальной сферы на территории
Ханты-Мансийского района за 2019 год
Сведения о вводе в эксплуатацию объектов социальной сферы на территории Ханты-Мансийского района за 2019 год.

1. Объектов социального назначения - 13781,7 кв.м. общей площади зданий, в том числе:

	№ п/п
	наименование объекта
	адрес расположения
	общая площадь
	мощность
	застройщик

	1
	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п.Луговской
	СП Луговской, п.Луговской, ул.Гагарина, 2
	5 915,70
	детский сад - 100 мест
	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»

	2
	Сельский дом культуры на 60 мест
	СП Сибирский, 
с. Реполово, ул.Бориса Лосева, 32
	498,6
	60 мест
	

	3
	Храм Преподобного Евфимия Великого в д.Шапша 
Ханты-Мансийского района
	СП Шапша, д.Шапша, ул.Молодежная, 3
	186,8
	20 чел
	Религиозная организация «Ханты – Мансийская Епархия Русской Православной Церкви» 

	4
	Школа с группами для детей дошкольного возраста
	СП Шапша, д.Ярки, на границах улиц: Малиновая, 4; Молодёжная, 18; Земляничная, 19; Березовая, 3 
	7180,6
	Школа - 120/ детский сад - 60 мест
	ЗАО «Дива»


15

