ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.11.2024											№ 547

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Подготовка 
перспективных территорий для 
развития жилищного строительства 
Ханты-Мансийского района»
за 9 месяцев 2024 года
	
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы
Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова
[bookmark: _GoBack]27.11.2024






Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 22.11.2024 № 547

Информация
О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 318.
Целью Программы является cоздание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района.
Задачами Программы являются развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства и стимулирование жилищного строительства.
Объем финансирования Программы на 2024 год составляет 15 605,3 тыс. рублей, из них 13 226,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 2 378,7 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое освоение финансовых средств за 2024 год составило 225,7 тыс. рублей или 1,45 % от плана.
Для достижения поставленной цели в 2024 году предусмотрена реализация 2 основных мероприятий: «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» и «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района».
В рамках основного мероприятия «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с.Тюли)». По мероприятию принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ по контракту. 
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)». По мероприятию принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ по контракту. 
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)». По мероприятию принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ по контракту. 
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 120,5 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по разработке проектной документации и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования выполнены. Проект доработан по замечаниям Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и направлен на повторное согласование в Департамент недропользования и природных ресурсов, в целях получения заключения, выполнено описание территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
- «Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 20.03.2024 на сумму 145 тыс. рублей. Подрядной организацией подготовлены документы по 44 зонам (всего 50 зон) и направлены на постановку на кадастровый учет, внесены сведения в ЕГРН – 22 зоны. Срок реализации мероприятия до 31 декабря 2024 года.
В рамках основного мероприятия «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключены муниципальные контракты на общую сумму 12 916,5 тыс. рублей. Подрядными организациями документация подготовлена и направлена на согласование в соответствующие органы. Срок реализации мероприятия до 20 декабря 2024 года.
- «Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской». По мероприятию работы выполнены в полном объеме.
- «Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района». Контракт расторгнут по соглашению сторон. 
Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей информации.
Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года предоставлено в приложении 2 к настоящей информации.
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Приложение 1
 к информации о ходе реализации муниципальной
 программы Ханты-Мансийского района «Подготовка
 перспективных территорий для развития жилищного
 строительства Ханты-Мансийского района»
 за 9 месяцев 2024 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года

	[bookmark: RANGE!A1:J131]№ мероприятия (из муниципальной программы)
	Мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 
	Краткий результат реализации мероприятия 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	предусмотрено утвержденной муниципальной программой
	фактически исполнено
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	11

	Всего по муниципальной программе
	всего:
	15605,3
	225,7
	1,4
	 

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	бюджет автономного округа
	13226,6
	200,9
	1,5
	

	
	бюджет района
	2378,7
	24,8
	1,0
	

	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	средства бюджета района
	744,0
	0,0
	0,0
	

	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	1634,7
	24,8
	1,5
	

	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	справочно: бюджет сельских поселений района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.
	Региональный проект «Региональный проект «Жилье»
	всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: бюджет сельских поселений района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района 
	всего:
	1036,8
	0,0
	0,0
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	793,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	243,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района
	145,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	98,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: бюджет сельских поселений района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)
	всего:
	135,3
	0,0
	0,0
	Контракт расторгнут.
Средства планируется вернуть в соответствующие бюджеты.


	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	120,4
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	14,9
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	14,9
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская) 
	всего:
	366,5
	0,0
	0,0
	Контракт расторгнут.
Средства планируется вернуть в соответствующие бюджеты.


	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	299,4
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	37,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	37,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково) 
	всего:
	299,7
	0,0
	0,0
	Контракт расторгнут.
Средства планируется вернуть в соответствующие бюджеты.


	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	266,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	33,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	33,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.4.
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово)
	всего:
	120,4
	0,0
	0,0
	Проект находится в Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для получения заключения. Выполнено описание территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	107,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	13,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального 
бюджета
	13,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5.
	Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости
	всего:
	145,0
	0,0
	0,0
	Внесены сведения в ЕГРН – 22 зоны.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	145,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.
	Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района
	всего:
	14568,5
	225,7
	1,5
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	12432,9
	200,9
	1,6
	

	
	
	бюджет района
	2135,6
	24,8
	1,2
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района
	599,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	1536,6
	24,8
	1,6
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: бюджет сельских поселений района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.1.
	Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района
	всего:
	13743,8
	0,0
	0,0
	Подрядными организациями подготовлена документация и направлена на согласование в соответствующие органы.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	12232,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1511,8
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	1511,8
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: бюджет сельских поселений района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2.
	Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской
	всего:
	225,7
	225,7
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет автономного округа
	200,9
	200,9
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	24,8
	24,8
	100,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	24,8
	24,8
	100,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.3.
	Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района
	всего:
	599,0
	0,0
	0,0
	Контракт расторгнут.
Средства планируется перераспределить на другие мероприятия программы.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	599,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	справочно: средства предприятий-недропользователей
	0,0
	0,0
	0,0
	




Приложение 2
к информации о ходе реализации муниципальной
 программы Ханты-Мансийского района «Подготовка
 перспективных территорий для развития жилищного
 строительства Ханты-Мансийского района»
 за 9 месяцев 2024 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Результаты муниципальной программы
	Значение показателя по годам на 2024 год
	Исполнение по состоянию на 01.10.2024
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год
	15,5
	13,1
	84,5

	2
	Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, процент
	100
	100
	100

	3
	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям, процент
	100
	100
	100

	4
	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процент
	100
	100
	100

	5
	Количество документации по планировке и межеванию территории Ханты-Мансийского района, соответствующих Югорскому стандарту развития территории населенных пунктов, единиц
	3
	0
	0
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