ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

22.10.2010                                                                                                   № 581
О ходе строительства жилищных,
социальных объектов и исполнении  
контрактных  обязательств


Заслушав информацию о ходе строительства жилищных, социальных объектов и исполнении контрактных обязательств,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

         1. Информацию о ходе строительства жилищных, социальных объектов и исполнении контрактных обязательств принять к сведению (прилагается).             


2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского  района                                                        П.Н. Захаров

27.10.2010 
Информация     

о ходе строительства жилищных, социальных объектов и исполнении контрактных обязательств

Подпрограмма «Прочее жилищное строительство в Ханты-Мансийском районе»

	Наименование объекта
	Стоимость работ по контракту

тыс.руб
	Фактическое

исполнение на 01.10.2010 г

тыс.руб.
	Примечание

(% исполнения контракта)

	8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная д.9 с. Селиярово
	17 272,4
	9 316,3
	54%


Согласно муниципального контракта № 4 от 11.09.2009 года ООО «ЮграСпецТехноСтрой» выполняет строительные работы на объекте «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9 с. Селиярово Ханты-Мансийского района».  Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 11.09.2009 по 11.09.2010. На данный момент выполнено: конструкции ж/б – фундаменты, перекрытия, лестницы, выполнена кладка стен, перегородок.

Подпрограмма «Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского района»

	Наименование объекта
	Стоимость работ по контракту

тыс.руб
	Фактическое

исполнение на 01.10.2010 г

тыс.руб.
	Примечание

(% исполнения контракта)

	Физкультурно-спортивный комплекс п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
	115 308,9
	-
	-


Согласно муниципального контракта № 6 от 30.12.2009 года ООО «Коралл» выполняет строительные работы на объекте «Физкультурно-спортивный комплекс п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 30.12.2009 по 15.12.2011. Подрядчиком выполнены следующие работы: по нулевому циклу (устройство монолитного ростверка, монолитные плиты на отметке -0.250 по всей площади здания, приступили к кладке стен.

Подпрограмма «Развитие материально - технической базы учреждений здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района

	Наименование объекта
	Стоимость работ по контракту

тыс.руб
	Фактическое

исполнение на 01.10.2010 г

тыс.руб.
	Примечание

(% исполнения контракта)

	Завершение работ и ввод в эксплуатацию участковой больницы на 40 коек с поликлиникой на 80 пос. в смену п. Луговской Ханты-Мансийского района
	16 211,3
	-
	-


Согласно муниципального контракта № 7 от 30.12.2009 года ООО «Восход» выполняет строительные работы на объекте «Завершение работ и ввод в эксплуатацию участковой больницы на 40 коек с поликлиникой на 80 пос. в смену п. Луговской Ханты-Мансийского района». Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 30.12.2009 по 30.09.2010. На данный момент выполнений не было.
Подпрограмма «Строительство сельских школ на территории Ханты-Мансийского района»

	Наименование объекта
	Стоимость работ по контракту

тыс.руб
	Фактическое

исполнение на 01.10.2010 г

тыс.руб.
	Примечание

(% исполнения контракта)

	Школа-сад-пришкольный интернат на 80-45-12 мест в с. Кышик Ханты-Мансийского района
	159 500,0
	126 281,2
	79%

	Начальная общеобразовательная школа на 200 учащихся в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
	167 915,4
	150 531,6
	90%


Согласно государственного контракта  № 34 от 19.12.2007 года ООО «Тепловодоснабжение» выполняет строительные работы на объекте «Школа-сад - пришкольный интернат на 80-45-12 мест в с. Кышик Ханты-Мансийского района». Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 01.07.2008 по 01.05.2010. На данный момент выполнено: снос строений, земляные работы, сваи, ростверки, фундаменты, крыльца, входы, подземная часть, общестроительные работы, стены наружные внутренние, фасад, устройство утеплителя (548,8м2), монтаж панелей «алюкобонд» (площадь стен 2 228,8 м2), покрытия, перекрытия, окна, двери, (монтируется входная группа), в школе детском саде интернате ведется установка наружных дверей, кровля и крыша выполнены 100%, полы детского сада школы и интерната выполнены на 80%, внутренняя отделка (побелка потолков, водоэмульсионная окраска стен), лестницы и площадки выполнены полностью, водопровод и канализация 100%, внутри здания ведется монтаж сантехнических устройств, наружные сети водопровода, внутренняя разводка водопровода по зданию выполнены, смонтирована система отопления (но не подключена к наружным сетям), заканчиваются работы по устройству внутреннего электроосвещения. Ведется монтаж слаботочных устройств по зданию. Медицинский блок: выполнены земляные работы фундаменты, отдельные фундаменты. Наружные стены выполнены остался монтаж утеплителя и монтаж «алюкобонда». Внутренние стены полностью готовы (балки, колоны, перекрытия), кровля, лестницы, площадки. Наружная канализация водопровод выполнены. Вентиляция и отопление смонтированы, но не подключены. Устанавливается ограждение территории школы. На объекте ведутся работы по благоустройству территории, монтируются дорожные плиты, тротуарная плитка.

Согласно государственного контракта № 35 от 24.12.2007 года ОАО «ДСК Автобан» выполняет строительные работы на объекте «Начальная общеобразовательная школа на 200 учащихся в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 24.12.2007 по 01.09.2010. На данный момент выполнено: земляные работы, фундаменты, кладочные работы стен, перекрытия, крыша, кровля, окна, двери, внутренняя отделка, внутренние инженерные сети, выполнены все строительные работы за исключением бассейна (осталось выполнить внутреннею отделку и установить оборудование), благоустройство 50% выполнено, а именно уложены дорожные плиты, бетонные основания, земляные работы, наружная канализация выполнена на 50%, а также теплая стоянка и общестроительные работы. 
Директор   Департамента                                         С.А. Кобзарев

