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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

13.03. 2015 г.                                               


              
№ 446
О ходе строительства жилищных и

социальных объектов и исполнении 

контрактных обязательств
Заслушав информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств,
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района 
                                              П.Н. Захаров

18.03. 2015
Приложение

к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 

от 13.03. 2015 № 446
Информация

о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении

контрактных обязательств
Информация о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств подготовлена на основании утвержденных муниципальных программ на 2014 год финансирование которых осуществлялось в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 303 О бюджете                  Ханты-Мансийского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                       в  Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы».

В рамках данной программы выполнено строительство 6 пожарных водоемов по следующим населенным пунктам:
- п. Бобровский – 2 шт. по 30 куб. м;

- д. Ягурьях – 2 шт. по 30 куб. м;

- п. Красноленинский – 2 шт. по 30 куб. м.

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы».

По объекту «Трансформируемая универсальная арена для катка                 с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 02.10.2013 с ООО СК «СМУ-1» на сумму 277 856,98 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – 2 квартал 2015 года. Работы по объекту выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком. Финансовые средства, предусмотренные в муниципальной программе на 2014 год, освоены                 в полном объеме. Готовность объекта составляет 85 %.
По объекту «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками                  и трибунами на 500 зрительских мест;  баскетбольная и волейбольная площадки с трибунами  на 250 зрительских мест; прыжковая яма и сектор для толкания ядра, расположенные в п. Горноправдинск                            Ханты-Мансийского района» разработана ПСД, получены положительные заключения государственной экспертизы и заключение определения достоверности сметной стоимости от 05.12.2013 года. Заключен муниципальный контракт на СМР от 18.02.2014 года с ООО                 «РАДИУС-СЕРВИС» на сумму 70 456,81 тыс. рублей. В 2014 году выполнено работ на сумму 63 344,1 тыс. руб., выявлены замечания по  устройству сетей водоотведения, водоснабжения, ливневой канализации              и сетей электроснабжения. Завершаются работы по монтажу                        блок-модулей, сборке для трибун. Подрядной организацией планируются завершить работы во 2 квартале 2015 года.
По объекту «Строительство мини-футбольного поля                                   с искусственным покрытием в с. Селиярово» работы выполнены в полном объеме.

По объекту «Строительство спортивной игровой площадки                        в                    д. Белогорье (ПИР, СМР)» заключен муниципальный контракт от 25.12.2013 года с ООО «Квадрат» со сроком исполнения работ – июль 2014 года. В 2014 году работы выполнены на 46 %. По условиям муниципального контракта предусмотрены работы по устройству площадки и монтажу оборудования. Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планировалось приобретение оборудования на данную спортивную игровую площадку. Оборудование в 2014 году не приобретено. В связи с этим подрядная организация не выполнила работы по монтажу оборудования. 
По объекту «Строительство спортивной игровой площадки                        в п. Бобровский (ПИР, СМР)» работы выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа «Профилактика заболеваний                              и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы».
По мероприятию «Строительство гаража с. Цингалы (Реконструкция амбулатории с пристроем гаража на 1 автомобиль «Скорая помощь»)» работы выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация                                   жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района               на 2014 – 2017 годы».
По мероприятию «Строительство объекта «Водозабор                            с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в                                п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» муниципальный контракт от 16.01.2014 года на сумму 9 183,3 тыс. руб. по строительству водопроводных сетей  в составе объекта выполнен в полном объеме. 
По мероприятию «Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы (ПСД, СМР)» заключен муниципальный контракт от 27.03.2014 года с ООО «СтройДом» на сумму 16 197,27 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме на сумму 15 299,30 тыс. рублей. Остатки финансовых средств возвращены в бюджет автономного округа и в местный бюджет.
По мероприятию «Газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 16.10.2014 года с ООО НПФ «Империал» на сумму 41 707,20 тыс.  рублей. Срок выполнения работ по контракту – 24.01.2015 года. В 2014 году освоены финансовые средства в размере 39 621,9 тыс. руб. Подрядной организацией работы планируется выполнить в апреле 2015 года.
По мероприятию «Строительство блочно-модульной котельной                    с. Нялинское» заключен муниципальный контракт от 31.10.2013 года с ЗАО «Виалэнергопром» на сумму 50 471,59 тыс. рублей (срок исполнения контракта 120 календарных дней). В 2013 году оплата произведена по факту выполненных работ на сумму 2 965,40 тыс. рублей. В 2014 году работы выполнены на сумму 37 800,2 тыс. рублей. Ожидаемый срок выполнения работ – 2 квартал 2015 года.
По мероприятию «Строительство бани п. Кирпичный» 21.11.2014 года повторно размещен муниципальный заказ на сумму 7 344,40 тыс. рублей. Торги приостановлены УФАС с 19.12.2014 года. Проведены повторные торги, по итогам заключен муниципальный контракт от 11.02.2015 года с ООО «Эталон» на сумму 7 307,68 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 08.12.2015 года.
Мероприятия «Сети водоснабжения п. Выкатной                               Ханты-Мансийского района. (I, II этап)» на сумму 10 339,7 тыс. руб., «Инженерные сети микрорайона «Кедровый» (1,2 очереди)                                п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Наружное газоснабжение. 1 очередь» на сумму 1 932,9 тыс. руб., «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3» на сумму 197,7 тыс. руб. исполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие образования                                       в  Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы».
По мероприятию «Комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п. Кедровый Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт с ООО «Атлант» от 10.09.2013 года на сумму 379 843,41 тыс. рублей, из них стоимость первого  этапа (школа-детский сад) 308 624,58 тыс. рублей. Ожидаемый срок выполнения работ – август 2015 года. Готовность объекта составляет 80 %.
По мероприятию «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная» заключен муниципальный контракт от 24.10.2013 года на строительно-монтажные работы с ООО «Радиус-Сервис» на сумму 54 311,98 тыс. рублей. Исполнение 1 этапа: реконструкция здания - 45 дней (10.12.2013) - работы выполнены в полном объеме. 2 этап реконструкция пристроя для размещения детского сада - 90 дней (1 квартал 2014 года). Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - 2 квартал 2015 года.

По мероприятию «Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры – библиотека                           в  п. Бобровский» заключен муниципальный контракт от 30.10.2014 года                с ООО «КапиталСтрой» на сумму 166 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 13.11.2015 года.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы».
По мероприятию «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (СМР)» заключен муниципальный контракт от 18.10.2014 года                 с ООО «Росильстрой-1» на сумму 153 990,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 14.08.2015.
По мероприятию «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников» заключен муниципальный контракт на СМР от 10.09.2013 года с ООО «Атлант» на сумму 379 843,41 тыс. рублей, из них стоимость второго этапа (сельский дом культуры-библиотека) составляет 71 218,83 тыс. рублей. Срок исполнения работ до 31.08.2015. Готовность объекта составляет 29 %.

По мероприятию «Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района,                     ул. Ленина»  (СМР, прочие)» заключен муниципальный контракт от 06.06.2013 года с ООО «ЕвроСтройРеставрация» на сумму 91 400 тыс. рублей. Дефицит финансовых средств по объекту составляет 18 280,0 тыс. рублей. Оплата выполненных работ приостановлена по условиям контракта, в связи с достижением 80% готовности объекта. Окончательная оплата будет произведена после сдачи объекта.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы».
По мероприятию «Реконструкция внутрипоселковых дорог                       в с. Батово  (СМР)» работы по строительству 1, 3 этапа  дороги протяженностью 804 м выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
По мероприятию «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы) (СМР)» заключен муниципальный контракт от 13.04.2014 года с ООО «Ремдорстрой» на сумму 545 610,56 тыс. рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2015 года. В 2014 году работы выполнены на сумму 246 579,0 тыс. рублей. Имеется дебиторская задолженность из бюджета автономного округа в размере 56 500,0 тыс. рублей. Выполнены земляные работы (выемка грунта, вырубка леса) протяженностью 6 км, а также произведена отсыпка песком в среднем                 1,5 – 2 м протяженностью 5,4 км.
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма                 и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы».
По мероприятию «Строительство участкового пункта милиции,                  д. Согом Ханты-Мансийского района» работы выполнены в полном объеме.
По мероприятию «Строительство участкового пункта полиции                    в с. Селиярово Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 15.04.2014 года с ООО «Строй Гарант» на сумму 10 440,15 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена по факту выполненных работ.

По мероприятию «Строительство участкового пункта полиции                в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 17.04.2014 года с ИП Исмаилов В.И. Цена контракта 11 766,10 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 210 дней (13.11.2014 года). Работы выполнены. Оплата приостановлена в соответствии с условиями муниципального контракта. Окончательный расчет после ввода объекта в эксплуатацию.
В рамках муниципальных программ в 2014 году жилищное строительство на территории района не  осуществлялось.

Информация по финансированию строительства объектов на территории Ханты-Мансийского района за 2014 год прилагается.

Департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района                 в 2014 году было заключено 47 муниципальных контрактов, муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» - 125 муниципальных контрактов.
В 2014 году в связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядным организациям по заключенным муниципальным контрактам направлено 153 претензии, на общую сумму 46 912,32 тыс. рублей. 

Подано в Арбитражный суд ХМАО-Югры 52 исковых заявления               о взыскании неустойки на общую сумму 22 176,17 тыс. рублей. Арбитражным судом ХМАО-Югры удовлетворены исковые требования на сумму 10 346,57 тыс. рублей.
Взыскано с подрядных организаций, нарушивших сроки исполнения работ по муниципальным контрактам, неустойку в добровольном порядке в размере 6 656,10 тыс. рублей. Всего в бюджет Ханты-Мансийского района поступили финансовые средства за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов в размере 13 050,2 тыс. рублей.
Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» в 2014 году вел  надзор за жилищным строительством на территории Ханты-Мансийского района по 56 объектам. Было заключено 16 договоров с подрядными организациями по ведению технического надзора. За 2014 год было совершено 158 выездов на объекты жилищного строительства и проведено 37 рабочих совещаний с застройщиками.

В ходе выездных проверок составлено 110 актов обследования, направлено  35 писем застройщикам  с замечаниями. По итогам года составлено 48 актов об устранении замечаний застройщиками.

В 2014 году по выданным разрешениям на ввод в эксплуатацию объектов, общая площадь жилищного строительства составила 13 318,0 кв. м, из них:

- индивидуального жилья – 2 467,0 кв. м.;

- многоквартирного жилья – 10 851,0  кв. м.
Приложение

к приложению решения Думы 

Ханты-Мансийского района 

от 13.03. 2015 №  446
Информация по финансированию строительства жилищных и социальных объектов на территории 

Ханты-Мансийского района за 2014 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	едини-цы  измерения мощности
	показа-тель мощ-ности
	Сроки строительства
	Финансирование, тыс. руб.
	процент освоения всего,%

	
	
	
	
	
	План 
	Фактическое освоение
	

	
	
	
	
	начало
	оконча-ние
	всего
	из бюд-жета автономного округа
	из бюд-жета райо-на
	за счет привлеченных источни-ков
	всего
	из бюдже-та автономного округа
	из  бюд-жета района
	за счет прив-лечен-ных источ-ников
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2017 годы"

	1.1.
	Строительство пожарных водоемов в п. Бобровский – 2 шт. по 30 куб.м
	куб.м
	60,0
	2014
	2014
	1 822,00
	0,00
	1 822,00
	0,00
	1 822,00
	0,00
	1 822,00
	0,00
	100

	1.2.
	Строительство пожарных водоемов в д. Ягурьях – 2 шт. по 30 куб.м
	куб.м
	60,0
	2014
	2014
	1 831,20
	0,00
	1 831,20
	0,00
	1 831,20
	0,00
	1 831,20
	0,00
	100

	1.3.
	Строительство пожарных водоемов в п. Красноленинский - 2 шт. по 30 куб.м
	куб.м
	60,0
	2014
	2014
	1 840,40
	0,00
	1 840,40
	0,00
	1 840,40
	0,00
	1 840,40
	0,00
	100

	2.
	МП "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы"

	2.1.
	Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района (СМР)
	чел/час / кв.м
	40/ 3924
	2012
	2015
	174 738,0
	158 211,0
	8 327,0
	8 200,0
	174 738,0
	158 211,0
	8 327,0
	8 200,0
	100

	2.2.
	Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест;  баскетбольная и волейбольная площадок с трибунами  на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района (СМР)
	чел/час
	80,0
	2012
	2015
	70 457,0
	63 609,0
	3 348,0
	3 500,0
	63 344,1
	59 766,3
	77,8
	3 500,0
	90

	2.3.
	Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с.Селиярово
	 
	 
	2013
	2014
	1 028,6
	0,0
	1 028,60
	0,00
	1 028,6
	0,0
	1 028,6
	0,0
	100

	2.4.
	Строительство спортивной игровой площадки в д.Белогорье (ПИР, СМР)
	 
	 
	2013
	2014
	909,0
	0,0
	909,0
	0,0
	421,8
	0,00
	421,81
	0,00
	46

	2.5.
	Строительство спортивной игровой площадки в п.Бобровский (ПИР, СМР)
	 
	 
	2013
	2014
	734,2
	0,00
	734,19
	0,00
	734,2
	0,00
	734,19
	0,00
	100

	3.
	МП "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы"

	3.1.
	Строительство гаража с. Цингалы (Реконструкция амбулатории с пристроем гаража на 1 автомобиль "Скорая помощь")
	 
	 
	2013
	2014
	599,4
	0,0
	599,4
	0,0
	599,4
	0,0
	599,4
	0,0
	100

	4.
	МП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы"

	4.1.
	Строительство объекта "Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района"
	м3/ сутки
	2 000,0
	2014
	2015
	9 183,3
	0,0
	9 183,3
	0,0
	9 183,3
	0,0
	9 183,3
	0,0
	100

	4.2.
	Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы (ПСД, СМР)
	м
	3335,1
	2014
	2014
	20 888,4
	14 578,0
	6 310,4
	0,0
	15 299,3
	13 769,3
	1 530,0
	0,0
	73

	4.3.
	Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (I, II этап)
	м
	3999,9
	2014
	2014
	10 441,9
	0,0
	10 441,9
	0,0
	10 339,7
	0,0
	10 339,7
	0,0
	99

	4.4.
	Инженерные сети микрорайона «Кедровый» (1, 2 очереди) 
п. Горноправдинск Ханты - Мансийского района. Наружное газоснабжение. 1 очередь
	м
	505
	2014
	2014
	1 935,2
	1740,0
	195,2
	0,0
	1 932,9
	1 739,6
	193,3
	0,0
	100

	4.5.
	Газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского района
	МВт/ м/ шт./ шт
	3/ 56/ 66/ 91
	2012
	2013
	41 707,3
	39 622,0
	2 085,3
	0,0
	39 621,9
	37 640,8
	1 981,1
	0,0
	95

	4.6.
	Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) - РЧВ на 200 м3
	 
	 
	2014
	2014
	197,7
	0,0
	197,7
	0,0
	197,7
	0,0
	197,7
	0,0
	100

	4.7.
	Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское

	МВт
	6
	2013
	2014
	47 506,3
	45 131,0
	2375,3
	0,0
	37 800,2
	35 910,1
	1 890,1
	0,0
	80

	4.8.
	Строительство бани в п. Кирпичный

	 
	 
	2014
	2014
	7 345,9
	0,0
	7 345,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	5.
	МП "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2017 годы"

	5.1.
	Комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п.Кедровый Ханты-Мансийского района
	мест/экз/ учащ/мест/ кв.м 
	150/9100/110/60/3990 
	2011
	2015
	259 108,0
	225 907,0
	25 101,0
	8 100,0
	259 108,0
	225 907,0
	25 101,0
	8 100,0
	100

	5.2.
	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная
	мест
	20/30
	2011
	2015
	43 189,5
	38 801,0
	4 388,5
	0,0
	31 347,4
	28 269,8
	3 077,6
	0,0
	73

	5.3.
	Комплекс "Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) -сельский дом культуры (на 100 мест) -библиотека (9100 экз.) в п.Бобровский Ханты-Мансийского района"
	учащ/мест/мест
	55/25
	2013
	2015
	16 444,0
	14 800,0
	1 644,0
	0,0
	16 444,0
	14 800,0
	1 644,0
	0,0
	100

	6.
	МП "Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы"

	6.1.
	Строительство культурно-спортивного комплекса в д.Ярки (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал)
	мест/экз/ чел/час/ кв.м 
	100/9100/35/2937
	2012
	2015
	28 058,9
	25 000,0
	3 058,9
	0,0
	26 316,0
	25000
	1316
	0
	94

	6.2.
	Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников
	мест/ экз./ учащ./ мест/ кв.м
	150/ 9100/ 110/ 60/ 7992,42
	2011
	2015
	21 028,0
	19 977,0
	1 051,0
	0,0
	21 028,0
	19977
	1051
	0
	100

	6.3.
	Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина»  (СМР, прочие)
	 
	 
	 
	 
	28 757,6
	25 705,7
	3 051,9
	0,0
	28 307,6
	25705,7
	2601,9
	0
	98

	7.
	МП "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы"

	7.1.
	Реконструкция внутрипоселковых дорог в с.Батово, СМР

	п.м.
	11 628,0
	2013
	2014
	10 543,9
	9 239,2
	1 304,7
	0,0
	10 543,9
	9 239,2
	1 304,7
	0,0
	100

	7.2.
	Строительство участка подъезда до п. Выкатной
	м
	6 374,7
	2013
	2016
	246 579,0
	234 250,0
	12 329,0
	0,0
	190 079,0
	177 750,0
	12 329,0
	0,0
	77

	8.
	МП "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2017 годы"

	8.1.
	Строительство участкового пункта милиции, д.Согом Ханты-Мансийского района
	кв.м.
	162,07
	2012
	2014
	2 415,6
	2 294,80
	120,80
	0,00
	2 415,40
	2 294,60
	120,80
	0,00
	100

	8.2.
	Строительство участкового пункта полиции в с. Селиярово Ханты-Мансийского района
	кв.м.
	160,3
	2012
	2014
	10 440,2
	9 918,20
	522,01
	0,00
	10 339,30
	9 822,30
	517,00
	0,00
	99

	8.3.
	Строительство участкового пункта полиции в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района
	кв.м.
	160,3
	2012
	2014
	11 766,1
	11 177,80
	588,31
	0,00
	10 080,96
	9 576,86
	504,10
	0,00
	86

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	1 071 496,6
	939 961,7
	111 734,9
	19 800,0
	966 744,3
	855 379,6
	91 564,7
	19 800,0
	90


