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       № 433
Об отчете муниципального
казенного учреждения

Ханты-Мансийского района

«Управление капитального

строительства и ремонта»

о ходе строительства жилищных и 
социальных объектов и исполнении

контрактных обязательств за 2018 год
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, заслушав отчет муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств за 2018 год,   
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Отчет муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств за 2018 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района





                 П.Н. Захаров

20.02.2019
Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.02.2019 № 433
Отчет
муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района
«Управление капитального строительства и ремонта»
о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении

контрактных обязательств за 2018 год

Информация о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств подготовлен на основании утвержденных муниципальных программ на 2018 год, финансирование которых осуществлялось в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018-2022 годы».

В рамках данной программы реализуется 24 мероприятия, выполняется строительство 4 объектов капитального строительства, 8 объектов проектирования, в том числе:


1. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт от 26.02.2018 № 0187300008417000467-0466580-02 с ООО «НПСК» на сумму 83 000 000,0 рублей. Срок исполнения контракта – 395 дней. Работы на объекте подрядной организацией выполнены с опережением графика производства работ, в настоящее время реконструкция объекта завершена. Готовность объекта составляет 100%. Работы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 № RU-86508312-19-2018. Производственная мощность объекта составляет 45 м.3/час.


2. Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт на СМР от 13.06.2017 с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 101 691 526,54 рублей. В настоящее время строительство объекта завершено. Готовность объекта составляет 100%. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 № 86-RU 86508312-22-2018. Производственная мощность объекта составляет 5 000 м3/час.



3. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях. Финансовые средства предусмотрены за счет средств ПАО НК «Лукойл». Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 с ООО «СеверГаз» на сумму 4 484 306,13 руб. Срок исполнения контракта – 60 дней. Работы выполнены в полном объеме.  Протяженность сетей водоснабжения составила 692,0 м.п. Объект введен в эксплуатацию 29.12.2018.


4. Строительство объекта: «Инженерные сети (сети водоснабжения) с.Цингалы Ханты-Мансийского района» (2 этап). Средства на мероприятие предусмотрены за счет средств нефтяной компании ООО «РН-Юганскнефтегаз». Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 с ООО «НПСК» на сумму 21 574 592,36 руб. Срок исполнения контракта по 01.12.2018. 14.12.2018 заключено дополнительное соглашение. Общая стоимость работ по контракту составила 23 110 912,36 руб. Протяженность сетей водоснабжения составила 4 080,6 м. Работы по строительству объекта выполнены в полном объеме. Ожидаемая дата ввода объекта в эксплуатацию 22.02.2019.


5. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО ПООО «Экостройпроект» на сумму 4 801 800,0 рублей. Срок исполнения контракта – 210 дней. В настоящее время проектно-сметная документация направлена на прохождение государственной экспертизы проектной документации и определение достоверности сметной стоимости.


6. Замена водоразборных колонок в п. Кирпичный. Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 с ООО «Решала» на сумму 220 400,0 рублей. Срок исполнения контракта – 30 дней. В настоящее время работы завершены. Осуществлена замена водозаборных колонок в количестве 2 шт. на автоматизированные.


7. Замена водоразборных колонок в с. Селиярово. Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 с ООО «Решала» на сумму 492 400,0 рублей. Срок исполнения контракта – 30 дней. Осуществлена замена водозаборных колонок в количестве 4 шт. на автоматизированные. 


8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду на 2018 – 2020 годы. Заключены муниципальные контракты от 25.04.2018 на сумму 1 071 000,0 руб. с ООО «Мастер Проект». Работы выполнены в полном объеме. 


9. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 с ООО Проектно-Конструкторное Бюро «Вершина» на сумму контракта 1 200 000,0 рублей. Завершается работа по разработке проектной документации стадии «П», ведётся работа по разработке сметной документации. В марте 2019 года проектную документацию планируется направить на прохождение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости.


10. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п.Луговской. Заключен муниципальный контракт от 17.05.2018 с ООО «Проектстройсервис» на сумму 475 000,0 рублей. Срок выполнения работ – 180 дней. Работы выполнены в полном объеме. Положительное заключение достоверности определение стоимости получено. Производственная мощность объекта составляет 250 м3/сут. Стоимость строительства объекта в ценах 4 квартала 2018 года составляет 62 517,85 тыс. рублей.


11. Изготовление технического плана для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (1 этап). Заключен муниципальный контракт от 18.08.2017 № 73 с ООО «Проект-Экология» на сумму 99 100,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


12. Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. 2 очередь». Заключен муниципальный контракт от 30.06.2017 № 40 с ООО «Проект-Экология» на сумму 97 500,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


13. Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона «Восточный» с. Кышик». Заключен муниципальный контракт от 30.06.2017 № 39 с ООО «Проект-Экология» на сумму 97 500,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме.



14. Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша». Заключен муниципальный контракт от 30.06.2017 № 38 с ООО «Проект-Экология» на сумму 94 000,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


15. Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Ярки». Заключен муниципальный контракт от 30.06.2017 № 37 с ООО «Проект-Экология» на сумму 91 500,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


16. Изготовление технического плана на объект «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа с. Селиярово». Заключен муниципальный контракт от 26.07.2017 № 63 с ООО «Проект-Экология» на сумму 98 500,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


17. Изготовление технического плана на объект «Устройство водопроводов из п/э с устройством пожарных гидрантов в д. Шапша». Заключен муниципальный контракт от 26.07.2017 № 62 с ООО «Проект-Экология» на сумму 95 000,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


18. Обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. Заключены муниципальные контракты от 29.10.2018: 

- обустройство в с. Елизарово с ООО «ДЖОКЕР» на сумму 945 935,26 рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- обустройство в п. Сибирский с ИП Геюшов Джабир Логман Оглы на сумму 959 994,27 рублей. Работы выполнены на сумму 831 100,5 рублей. Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 06.12.2018 на сумму фактического выполнения работ;

- обустройство в с. Селиярово с ИП Панин А.Н. на сумму 823 109,16 рублей. Заключен муниципальный контракт от 02.11.2018. Работы выполнены в полном объеме.
- обустройство в д. Белогорье, п. Луговской, с. Троица с ИП Панин А.Н. на сумму 2 939 421,54 рублей. Срок выполнения работ по контрактам – 01.12.2018. В связи с отсутствием зимней дороги и сезонностью работ, работы по контракту приостановлены до июня 2019 года.



19. Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка. (ПСД). Заключен муниципальный контракт от 10.09.2018 с ООО «Проектстройсервис» на сумму 1 790 000,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта по – 01.12.2018. Выполнение работ по контракту приостановлено в связи с необходимостью получения заключения историко-культурной экспертизы об археологической разведке земельного участка. Выполнение дополнительных работ планируется в рамках 10% от стоимости заключенного муниципального контракта. В настоящее время проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости.


20. Проведение работ по обследованию объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 27.08.2018 № 0187300008418000379 с ООО «Проектстройсервис» на сумму 200 866,67 рублей. Срок исполнения контракта – 01.12.2018. Проектная документация подготовлена. Получено положительное заключение государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости от 17.01.2019.


21. Строительство сквера в с. Елизарово. Заключен муниципальный контракт от 27.08.2018 с ООО «Проектстройсервис» на сумму 250 000,0 рублей. Проектная документация подготовлена. В настоящий момент проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе достоверности определения сметной стоимости. 



22. Разработка ПИР по проекту благоустройства зоны отдыха в п.Кедровый. Заключен муниципальный контракт от 06.09.2018 с ООО «Научно-производственное предприятие инновационные проектные решения» на сумму 340 000,0 руб. Срок исполнения контракта – 05.11.2018. Работы выполнены в полном объеме.



23. Проведение технической инвентаризации: «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети водоснабжения). Заключен муниципальный контракт от 18.10.2018 № 42 с ООО «ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» на сумму 50 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту – 01.12.2018. Сформированы земельные участки, осуществляется кадастровый учет земельного участка. Исполнение ожидается в марте 2019 года. 



24. Проведение технической инвентаризации: «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети электроснабжения). Заключен муниципальный контракт от 18.10.2018 № 41 с ООО «ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» на сумму 98 500,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту – 01.12.2018. Работы выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа 
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2014 - 2019 годы».
Данная программа не предусматривает мероприятия по социальным объектам. 
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы»



В рамках данной программы выполняется ремонт 5 объектов, и проектные работы в отношении 1 объекта, в том числе:



1. Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша. Заключен муниципальный контракт от 20.08.2018 № 0187300008418000232-0466580-01 с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 7 139 938,05 рублей. Работы выполнены в полном объеме.



2. Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской. Заключен муниципальный контракт от 20.08.2018 № 0187300008418000233-0466580-01 с ООО «РЕГИОНСПЕЦТРОЙ» на сумму 10 013 294,81 рублей. Работы выполнены в полном объеме на сумму 10 012 874,26 рублей. Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 30.11.2018 на сумму фактического выполнения работ.



3. Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово. Заключен муниципальный контракт от 28.05.2018 с ООО «Инком» на сумму 4 547 049,78 рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. Планируемое завершение работ – 2 квартал 2019 года.




4. Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский. Заключен муниципальный контракт от 28.08.2018 № 0187300008418000309-0466580-01 с ООО «НВ Групп» на сумму 13 822 497,34 рублей. Работы по ремонту дорог выполнены в полном объеме.



5. Ремонт внутрипоселковых дорог с. Елизарово. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № 0187300008418000424-0466580-01 с ООО «Сервисторгкомплектстрой» на сумму 3 990 814,52 рублей. Работы выполнены в полном объеме.



6. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 1 887 371,46 рублей. В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу проектной документации и определение достоверности сметной стоимости.
Муниципальная программа
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 - 2020 годы»



В рамках данной программы выполняется строительство 4 объектов, в том числе:



1. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (2 шт.). Заключен муниципальный контракт №0187300008417000295-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 3 196 700,0 рублей. Срок исполнения контракта – 40 дней. Готовность объекта составляет 100%. Уменьшение цены контракта по фактически выполненным работам. Стоимость работ составила 2 960 018,34 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


2. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в п. Урманный Ханты-Мансийского района (2 шт.). Заключен муниципальный контракт №0187300008417000293-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 3 200 900,0 рублей. Срок исполнения контракта – 40 дней. Готовность объекта составляет 100%. Уменьшение цены контракта по фактически выполненным работам. Стоимость работ составила 3 003 624,05 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


3. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 шт.). Заключен муниципальный контракт №0187300008417000296-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 3 226 300,0 рублей. Срок исполнения контракта – 40 дней. Готовность объекта составляет 100%. Уменьшение цены контракта по фактически выполненным работам. Стоимость работ составила 3 016 279,42 руб. Работы выполнены в полном объеме.


4. Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица. Заключен муниципальный контракт от 14.11.2017 № 0187300008417000363-0466580-02 с ООО «Орион» на сумму 1 743 499,94 рублей. В 2017 году произведена оплата в размере 990 457,92 рублей, за фактически выполненные работы. Контракт расторгнут в одностороннем порядке 28.08.2018. Размещен муниципальный заказ на сумму 752 114,13 руб. Аукцион не состоялся не подано ни одной заявки.
Муниципальная программа


«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2020 годы».



В рамках данной программы реализуется 10 мероприятий, в том числе выполняется строительство 1 объекта капитального строительства, и проектирование в отношении 8 объектов капитального строительства, в том числе:




1. «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской». Заключен муниципальный контракт от 29.11.2018 №0187300008418000426-0466580-02 с ООО «Юграстройпартнер» на завершение строительства объекта на сумму 99 110,1 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 2019 года.



2. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п.Луговской». Заключен муниципальный контракт № ХМР-410.16 от 30.04.2017 с ОАО «ЮРЭСК-Региональные сети» на сумму 22 469,56 рублей. Оплата в 2017 году произведена в размере 20 222,60 рублей. Окончательная оплата будет произведена после присоединения объекта к электрическим сетям, ориентировочно – ноябрь 2019 года.




3. Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский». Заключен муниципальный контракт от 28.08.2018 № 0187300008418000237-0466580-02 с ИП Хайбутова С.А. на разработку ПСД по объекту на сумму 542 500,0 рублей. Дополнительным соглашением от 20.11.2018 № 1 увеличены объем работ и цена контракта на сумму 54 250,0 рублей. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. В настоящее время проводится государственная экспертиза определения достоверности сметной стоимости. 



4. Проведение капитального ремонта МКОУ ХМРН «ДОУ с. Тюли». Заключен муниципальный контракт от 09.08.2018 № 0187300008418000256 с ООО «Проектстройсервис» на разработку проектно-сметной документации по объекту на сумму 300,0 тыс. рублей. В настоящее время проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу определения достоверности сметной стоимости. 




5. Разработка проектно-сметной документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский». Заключен муниципальный контракт от 03.09.2018 № 0187300008418000355-0466580-01 с ООО Проектный институт «Венец» на сумму 2 279 715,98 рублей. В настоящее время проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу определения достоверности сметной стоимости. Контракт исполнен в полном объеме, оплата в феврале 2019 года. 



6. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский». Заключен муниципальный контракт от 05.09.2018 № 0187300008418000359-0466580-01 с ООО Проектно-Конструкторское Бюро «Вершина» на сумму 3 486 500,0 рублей. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Планируется расторжение муниципального контракта.



7. Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева». Заключен муниципальный контракт от 10.09.2018 № 0187300008418000390-0466580-01 на разработку проектно-сметной документации с ООО «Проектстройсервис» на сумму 596 900,0 рублей. В настоящее время проводится государственная экспертиза определения достоверности сметной стоимости.




8. Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье». Заключен муниципальный контракт от 06.09.2018 № 0187300008418000377 с ООО «НППИПР» на разработку ПСД по объекту на сумму 220 000,0 рублей. В настоящее время проводится государственная экспертиза определения достоверности сметной стоимости.




9. Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с. Троица». Заключен муниципальный контракт от 06.09.2018 №0187300008418000376 с ООО «НППИПР» на разработку ПСД по объекту на сумму 325 000,0 рублей. Финансовые средства в размере 4 000,0 тыс. рублей. В настоящее время проводится государственная экспертиза определения достоверности сметной стоимости.




10. Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях». Заключен муниципальный контракт от 06.09.2018 №0187300008418000381 с ООО «НППИПР» на разработку ПСД по объекту на сумму 239 000,0 рублей. В настоящее время проводится государственная экспертиза определения достоверности сметной стоимости.
Муниципальная программа 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы»



В рамках данной программы реализуется 6 мероприятий, в том числе строительство 1 объекта капитального строительства.



1. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест». Заключен муниципальный контракт от 13.02.2017 на СМР №0187300008416000272-299911 с ООО «МК Стройсервис» на сумму 40 427 312 рублей. Оплата за фактически выполненные работы произведена в размере 36 137,3 тыс. рублей, в том числе в 2017 году в размере 9 561 874,80 рублей, в 2018 году в размере 26 575,5 рублей. Нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию 20.02.2019. 




2. Содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры, библиотека, универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт с ООО ЧООАБ «Аргус» от 23.08.2018 на сумму 491,0 тыс. рублей (с 24.08.2018 по 20.01.2019 г.г.). Исполнен и оплачен контракт от 14.09.2018 № 36 с ИП Докшин П.С. на ремонт ограждения на сумму 28 799,97 рублей.  



3. Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО Проектно-Конструкторское Бюро «Вершина» на сумму 2 300 000,0 рублей. Нарушен срок исполнения контракта. Завершена работа по разработке проектной документации, стадия «П»; ведется работа по разработке сметной документации. 



4. Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во имя иконы Присвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», расположенного по адресу Ханты-Мансийский район, СП Кедровый, с.Елизарово, ул. Советская, 25. Заключен муниципальный контракт от 20.11.2017 №0187300008417000379-0466580-01 с ООО «Наследие» на сумму 2 444 000,0 рублей. Нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа. В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу проектной документации и достоверности определения сметной стоимости.



5. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест». Заключен муниципальный контракт от 30.04.2017 № ХМР-39.17 с АО «ЮРЭСК» на сумму 18 287,64 рублей. Оплата произведена в полном объеме.




6. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры, библиотека, универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 05.09.2018 № 0187300008418000358-0466580-01 с ООО Проектно-Конструкторское Бюро «Вершина» на сумму 3 726 000,0 рублей. Нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа. 
Муниципальная программа 
«Развитие спорта и туризма на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы»



В рамках данной программы выполняются строительные работы в отношении 1 объекта капитального строительства: устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района».
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы»



В рамках данной программы выполняется строительство 2 объектов капитального строительства, в том числе:




1. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной. Заключен муниципальный контракт на строительство 4 этапа участка подъезда дороги от 18.04.2017 № 0187300008417000018-0466580-01 с ООО СК «Стройсервис» на сумму 56 548 610,0 рублей. Строительство 4 этапа участка дороги завершено, протяженность введенного участка составила 1,375 км. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.12.2018 № RU-86508311-16-2018. 



2. Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово. Заключен муниципальный контракт от 17.08.2017 № 0187300008417000225-0466580-01 с ООО СК «Стройсервис» на сумму 59 797 569,70 рублей. Работы по строительству объекта завершены. Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги составила 1,1 км. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 № 86-RU 86508310-20-2018.
Муниципальная программа 
«Формирование и развитие муниципального имущества 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 - 2020 годы»



В рамках данной программы выполнялись работы по ремонту 2 объектов капитального строительства, в том числе: 


1. Выполнение работ по ремонту жилых домов в с. Троица, ул. Молодежная, д. 5б, ул. Обская, д. 10. 
Заключен муниципальный контракт от 17.07.2018 с ИП Жуков А.С. на сумму 2 926 054,13 рублей. Работы выполнены в полном объеме.


2. Выполнение работ по ремонту жилых домов в д. Ярки, ул. Сосновая, № № 2, 4/1, 4/2. Заключен муниципальный контракт от 23.07.2018 с ИП Гафуров Ф.К. на сумму 1 128 340,07 рублей. Работы выполнены в полном объеме.
Информация по финансированию строительства объектов на территории Ханты-Мансийского района за 2018 год прилагается.

Приложение 
к отчету муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» о ходе 
строительства  жилищных и социальных объектов и
 исполнении контрактных обязательств за 2018 год
Информация по финансированию строительства объектов на территории 
Ханты-Мансийского района за 2018 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	План на 2018 год
	Фактическое исполнение
	% исполнения от плана
	Сумма по заключен
ным контрак
там

	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
	Всего:
	41 401,1
	37 993,5
	91,8
	41 400,7

	
	ОБ
	5 499,7
	5 499,7
	100,0
	5 499,7

	
	МБ
	35 901,4
	32 493,8
	90,5
	35 901,0

	1
	Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша
	Всего:
	7 140,0
	7 139,9
	100,0
	7 140,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	7 140,0
	7 139,9
	100,0
	7 140,0

	2
	Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской
	Всего:
	10 013,3
	10 012,9
	100,0
	10 012,9

	
	
	ОБ
	5 499,7
	5 499,7
	100,0
	5 499,7

	
	
	МБ
	4 513,6
	4 513,2
	100,0
	4 513,2

	3
	Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово
	Всего:
	4 547,1
	3 027,4
	66,6
	4 547,1

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	4 547,1
	3 027,4
	66,6
	4 547,1

	4
	Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский
	Всего:
	13 822,5
	13 822,5
	100,0
	13 822,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	13 822,5
	13 822,5
	100,0
	13 822,5

	5
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д.Ярки Ханты-Мансийского района»
	Всего:
	1 887,4
	0,0
	0,0
	1 887,4

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	1 887,4
	0,0
	0,0
	1 887,4

	6
	Ремонт внутрипоселковых дорог с. Елизарово
	Всего:
	3 990,8
	3 990,8
	100,0
	3 990,8

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	3 990,8
	3 990,8
	100,0
	3 990,8

	Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»
	Всего:
	207 759,2
	192 785,0
	92,8
	206 548,6

	
	ОБ
	153 069,9
	153 069,9
	100,0
	153 069,9

	
	СП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	54 689,3
	39 715,1
	72,6
	53 478,7

	1
	«Реконструкция ВОС в д.Ярки Ханты-Мансийского района»
	Всего:
	83 360,7
	83 350,0
	100,0
	83 350,0

	
	
	ОБ
	78 979,4
	78 979,4
	100,0
	78 979,4

	
	
	МБ
	4 381,3
	4 370,6
	99,8
	4 370,6

	2
	«Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
	Всего:
	77 990,0
	77 990,0
	100,0
	77 990,0

	
	
	ОБ
	74 090,5
	74 090,5
	100,0
	74 090,5

	
	
	МБ
	3 899,5
	3 899,5
	100,0
	3 899,5

	3
	Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»
	Всего:
	4 801,8
	0,0
	0,0
	4 801,8

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	4 801,8
	0,0
	0,0
	4 801,8

	4
	Замена водоразборных колонок в п. Кирпичный
	Всего:
	220,4
	0,0
	0,0
	220,4

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	220,4
	0,0
	0,0
	220,4

	5
	Замена водоразборных колонок в с. Селиярово
	Всего:
	492,4
	492,4
	100,0
	492,4

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	492,4
	492,4
	100,0
	492,4

	6
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду на 2018 – 2020 годы
	Всего:
	1 071,0
	1 071,0
	100,0
	1 071,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	1 071,0
	1 071,0
	100,0
	1 071,0

	7
	Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада»
	Всего:
	1 200,0
	0,0
	0,0
	1 200,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	1 200,0
	0,0
	0,0
	1 200,0

	8
	Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского район: п. Луговской
	Всего:
	475,0
	475,0
	100,0
	475,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	475,0
	475,0
	100,0
	475,0

	9
	Изготовление технического плана для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с.Цингалы Ханты-Мансийского района (1 этап)
	Всего:
	99,1
	99,1
	100,0
	99,1

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	99,1
	99,1
	100,0
	99,1

	10
	Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п.Горноправдинск 
Ханты-Мансийского района. 2 очередь»
	Всего:
	97,5
	97,5
	100,0
	97,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	97,5
	97,5
	100,0
	97,5

	11
	Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона «Восточный» с. Кышик»
	Всего:
	97,5
	97,5
	100,0
	97,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	97,5
	97,5
	100,0
	97,5

	12
	Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша»
	Всего:
	94,0
	94,0
	100,0
	94,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	94,0
	94,0
	100,0
	94,0

	13
	Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Ярки»
	Всего:
	91,5
	91,5
	100,0
	91,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	91,5
	91,5
	100,0
	91,5

	14
	Изготовление технического плана на объект «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа с.Селиярово»
	Всего:
	98,5
	98,5
	100,0
	98,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	98,5
	98,5
	100,0
	98,5

	15
	Изготовление технического плана на объект «Устройство водопроводов из п/э с устройством пожарных гидрантов в д.Шапша»
	Всего:
	95,0
	95,0
	100,0
	95,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	95,0
	95,0
	100,0
	95,0

	16
	Обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района
	Всего:
	5 668,5
	2 600,1
	45,9
	5 539,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	5 668,5
	2 600,1
	45,9
	5 539,5

	17
	Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях
	Всего:
	4 484,3
	4 484,3
	100,0
	4 484,3

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	4 484,3
	4 484,3
	100,0
	4 484,3

	18
	Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка. ПСД, СМР
	Всего:
	1 969,0
	0,0
	0,0
	1 790,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	1 969,0
	0,0
	0,0
	1 790,0

	19
	Строительство объекта: «Инженерные сети (сети водоснабжения) с.Цингалы Ханты-Мансийского района» (2 этап)
	Всего:
	23 140,1
	20 799,8
	89,9
	23 110,9

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	23 140,1
	20 799,8
	89,9
	23 110,9

	20
	Проведение работ по обследованию объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с.Селиярово Ханты-Мансийского района»
	Всего:
	200,9
	0,0
	0,0
	200,9

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	200,9
	0,0
	0,0
	200,9

	21
	Строительство сквера в с.Елизарово
	Всего:
	250,0
	0,0
	0,0
	250,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	250,0
	0,0
	0,0
	250,0

	22
	Разработка ПИР по проекту благоустройства зоны отдыха в п. Кедровый
	Всего:
	340,0
	340,0
	100,0
	340,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	340,0
	340,0
	100,0
	340,0

	23
	Проведение технической инвентаризации: «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с Селиярово (4-я очередь)»(сети водоснабжения)
	Всего:
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0

	24
	Проведение технической инвентаризации: «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с Селиярово (4-я очередь)»(сети электроснабжения)
	Всего:
	98,5
	98,5
	100,0
	98,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	98,5
	98,5
	100,0
	98,5

	Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы»
	Всего:
	751,0
	750,0
	99,9
	750,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	751,0
	750,0
	99,9
	750,0

	3
	Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в п.Горноправдинск (свалка твердых бытовых и строительных отходов), на земельном участке, расположенном в непосредственной близости к земельному участку по улице Производственная 13  
	Всего:
	751,0
	750,0
	99,9
	750,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	751,0
	750,0
	99,9
	750,0

	Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы»
	Всего:
	15 427,8
	15 136,7
	98,1
	15 136,7

	
	ОБ
	14 379,8
	14 379,8
	100,0
	14 379,8

	
	МБ
	1 048,0
	756,9
	72,2
	756,9

	1
	Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной
	Всего:
	9 959,2
	9 959,2
	100,0
	9 959,2

	
	
	ОБ
	9 461,2
	9 461,2
	100,0
	9 461,2

	
	
	МБ
	498,0
	498,0
	100,0
	498,0

	2
	Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово
	Всего:
	5 468,6
	5 177,5
	94,7
	5 177,5

	
	
	ОБ
	4 918,6
	4 918,6
	100,0
	4 918,6

	
	
	МБ
	550,0
	258,9
	47,1
	258,9

	Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
	Всего:
	42 179,2
	27 791,2
	65,9
	41 806,6

	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	МБ
	42 179,2
	27 791,2
	65,9
	41 806,6

	1
	Содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района»
	Всего:
	1 274,3
	1 205,6
	94,6
	1 274,3

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	1 274,3
	1 205,6
	94,6
	1 274,3

	2
	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п.Луговской Ханты-Мансийского района»
	Всего:
	2 300,0
	0,0
	0,0
	2 300,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	2 300,0
	0,0
	0,0
	2 300,0

	3
	Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения "Здание церкви во имя иконы Присвятой Богородицы "Всех Скорбящих Радость", расположенного по адресу Ханты-Мансийский район, СП Кедровый, с.Елизарово, ул. Советская, 25.
	Всего:
	2 444,0
	0,0
	0,0
	2 444,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	2 444,0
	0,0
	0,0
	2 444,0

	4
	Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест»
	Всего:
	32 052,2
	26 575,5
	82,9
	32 052,2

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	32 052,2
	26 575,5
	82,9
	32 052,2

	5
	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест»
	Всего:
	10,1
	10,1
	100,0
	10,1

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	10,1
	10,1
	100,0
	10,1

	6
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района»
	Всего:
	4 098,6
	0,0
	0,0
	3 726,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	4 098,6
	0,0
	0,0
	3 726,0

	Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы»
	Всего:
	112 930,2
	4 116,1
	3,6
	111 272,3

	
	ОБ
	23 856,2
	0,0
	0,0
	23 856,2

	
	МБ
	12 983,4
	0,0
	0,0
	11 325,5

	
	ПС
	76 090,6
	4 116,1
	5,4
	76 090,6

	1
	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской
	Всего:
	104 700,6
	4 116,1
	3,9
	103 226,2

	
	
	ОБ
	23 856,2
	0,0
	0,0
	23 856,2

	
	
	МБ
	4 753,8
	0,0
	0,0
	3 279,4

	
	
	ПС
	76 090,6
	4 116,1
	5,4
	76 090,6

	2
	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской»
	Всего:
	2,2
	0,0
	0,0
	2,2

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	2,2
	0,0
	0,0
	2,2

	3
	Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
	Всего:
	596,8
	0,0
	0,0
	596,8

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	596,8
	0,0
	0,0
	596,8

	4
	Проведение капитального ремонта МКОУ ХМРН «ДОУ с. Тюли»
	Всего:
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0

	5
	Разработка проектно-сметной документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский»
	Всего:
	2 279,7
	0,0
	0,0
	2 279,7

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	2 279,7
	0,0
	0,0
	2 279,7

	6
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п.Красноленинский»
	Всего:
	3 670,0
	0,0
	0,0
	3 486,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	3 670,0
	0,0
	0,0
	3 486,5

	7
	Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева»
	Всего:
	596,9
	0,0
	0,0
	596,9

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	596,9
	0,0
	0,0
	596,9

	8
	Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»
	Всего:
	220,0
	0,0
	0,0
	220,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	220,0
	0,0
	0,0
	220,0

	9
	Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с.Троица»
	Всего:
	325,0
	0,0
	0,0
	325,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	325,0
	0,0
	0,0
	325,0

	10
	Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п.Пырьях»
	Всего:
	239,0
	0,0
	0,0
	239,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	239,0
	0,0
	0,0
	239,0

	Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы»
	Всего:
	12 742,8
	0,0
	0,0
	12 296,8

	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	МБ
	12 742,8
	0,0
	0,0
	12 296,8

	1
	Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района»
	Всего:
	12 742,8
	0,0
	0,0
	12 296,8

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	12 742,8
	0,0
	0,0
	12 296,8

	Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы»
	Всего:
	4 054,4
	4 054,4
	100,0
	4 054,4

	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	МБ
	4 054,4
	4 054,4
	100,0
	4 054,4

	1
	Выполнение работ по ремонту жилых домов в с. Троица, ул. Молодежная, д. 5б, ул. Обская, д. 10.
	Всего:
	2 926,1
	2 926,1
	100,0
	2 926,1

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	2 926,1
	2 926,1
	100,0
	2 926,1

	2
	Выполнение работ по ремонту жилых домов в д.Ярки, ул. Сосновая, №2, №4/1, №4/2.
	Всего:
	1 128,3
	1 128,3
	100,0
	1 128,3

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	1 128,3
	1 128,3
	100,0
	1 128,3

	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»
	Всего:
	170,0
	170,0
	100,0
	170,0

	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	МБ
	170,0
	170,0
	100,0
	170,0

	1
	Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети к опорному пункту полиции с. Нялинское»
	Всего:
	87,5
	87,5
	100,0
	87,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	87,5
	87,5
	100,0
	87,5

	2
	Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети к опорному пункту милиции д. Шапша»
	Всего:
	82,5
	82,5
	100,0
	82,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	82,5
	82,5
	100,0
	82,5

	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»
	Всего:
	10 763,4
	9 366,4
	87,0
	9 366,4

	
	ОБ
	6 736,7
	6 285,9
	0,0
	6 285,9

	
	МБ
	4 026,7
	3 080,5
	76,5
	3 080,5

	1
	Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района 
	Всего:
	3 196,7
	2 960,0
	92,6
	2 960,0

	
	
	ОБ
	2 237,7
	2 072,0
	92,6
	2 072,0

	
	
	МБ
	959,0
	888,0
	92,6
	888,0

	2
	Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района
	Всего:
	3 200,9
	3 003,6
	93,8
	3 003,6

	
	
	ОБ
	2 240,6
	2 102,5
	93,8
	2 102,5

	
	
	МБ
	960,3
	901,1
	93,8
	901,1

	3
	Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района 
	Всего:
	3 226,3
	3 016,3
	93,5
	3 016,3

	
	
	ОБ
	2 258,4
	2 111,4
	93,5
	2 111,4

	
	
	МБ
	967,9
	904,9
	93,5
	904,9

	4
	Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица
	Всего:
	753,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	753,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в с. Троица»
	Всего:
	93,5
	93,5
	100,0
	93,5

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	93,5
	93,5
	100,0
	93,5

	6
	Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем д.Шапша»
	Всего:
	62,0
	62,0
	100,0
	62,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	62,0
	62,0
	100,0
	62,0

	7
	Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем п.Выкатной»
	Всего:
	86,0
	86,0
	100,0
	86,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	86,0
	86,0
	100,0
	86,0

	8
	Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Белогорье»
	Всего:
	80,0
	80,0
	100,0
	80,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	80,0
	80,0
	100,0
	80,0

	9
	Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Ярки»
	Всего:
	65,0
	65,0
	100,0
	65,0

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 

	
	
	МБ
	65,0
	65,0
	100,0
	65,0


13

