ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2021                                                                                    № __
						

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Благоустройство 
населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района на 2021 – 2025 годы» 
по состоянию на 1 декабря 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы»  по состоянию на 1 декабря 2021 года, руководствуясь частью            1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года согласно приложению к настоящему решению.




Председатель Думы                                                                                  Е.А. Данилова
Ханты-Мансийского района






Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от   №


Информация
 о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» Ханты-Мансийского района по состоянию на 1 декабря 2021 года.
Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы»   (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 16 декабря 2020 года № 347 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы»  
Объем финансирования Программы на 2021 год составляет 91 794,2 тыс.  рублей, в том числе 73 567,9 тыс. рублей – за счет средств бюджета района, 16 364,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа, 1 862,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета. 
За счет средств бюджетов сельских поселений плановые ассигнования, запланированные в рамках Программы на 2021 год составили 8 692,0 тыс. рублей
	Целью Программы является улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.
	Задачи Программы:
	1. Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района;
	2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
	3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений.	
	Для достижения поставленных целей Программы в 2021 году запланирована реализация следующих основных мероприятий:
	1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:
	- «Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это                      здоровье» в п. Горноправдинск. Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 03.02.2021 года на сумму 4 482,1 тыс. рублей. Подрядчиком нарушены сроки исполнения контракта, в связи с задержкой поставки материалов. Выполнены следующие работы: подготовка территории, отсыпка песком, щебнем, установка бортовых камней, устройство покрытия, озеленение обочин. Произведена оплата за фактически выполненный объем работ в размере 3 653,1 тыс. рублей.   
	 
- «Благоустройство части придомовой территории п. Горноправдинск». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Выполнены мероприятия по благоустройству придомовой территории п. Горноправдинск по ул. Победы д.д.4а-8, ул. Петелина д.д. 5-6, ул. Поспелова д.д. 7-8. Заключены три муниципальных контракта на сумму 4 256,4 тыс. рублей по демонтажу дорожных плит, подготовке участков, отсыпке песком и щебнем, асфальтированию, установке скамеек. Работы выполнены.
2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании инициативного проекта.
 В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:  
- «Обустройство прилегающей территории Храма в честь Ефимия Великого д. Шапша. Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша». Заключен муниципальный контракт                                   10.08.2021 на сумму 1 903,3 тыс. рублей. Выполнены работы по подготовке основания для укладки тротуара, завезены материалы (песок, цемент), ведутся работы по установке бордюра. Подрядчик нарушил сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Завершение работ планируется в декабре 2021 года. 
- «Обустройство детской игровой площадки на территории Храма в честь Святых Первоапостольных Петра и Павла д. Ярки». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша.  Муниципальный контракт от 10.08.2021 на сумму 2 908,1 тыс. рублей расторгнут по соглашению сторон, так как подрядчик не смог выполнить работы. 
- «Обустройство сквера в д. Шапша». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша.  Муниципальный контракт от 10.08.2021 на сумму 2 425,6 тыс. рублей расторгнут по соглашению сторон, так как подрядчик не смог выполнить работы.
- «Благоустройство лыжероллерной трассы "Спорт-это здоровье" в п. Горноправдинск (веревочный парк)». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2021 на сумму 1 859,7 тыс. рублей. Выполнены следующие работы: подготовка территории, установка веревочного парка.
- «Устройство ограждения территории кладбища с. Батово Ханты-Мансийского района». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Заключен договор от 27.05.2021 на сумму 538,9 тыс. рублей, договор от 28.05.2021 на сумму 376,4 тыс. рублей.  Выполнены следующие работы: планировка территории, поставка материалов (металлические ворота, металлические панели, столбы, цемент), установка металлического ограждения.
 - «Устройство тротуара из тротуарной плитки в п. Сибирский Ханты-Мансийского района». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Заключен муниципальный контракт от 18.07.2021 на сумму 2 616,3 тыс. рублей.  Выполнены следующие работы: подготовка территории, установка бортовых камней, приготовление раствора, укладка плитки.
 - «Устройство ограждения возле жилых домов сельского                     поселения Красноленинский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 на сумму 2 244,7 тыс. рублей. Выполнены следующие работы: демонтаж деревянного забора, подготовка территории, установка металлического забора. 
- «Устройство ограждения возле жилых домов ул. Клубная, ул. Советская, пер. Крестовский, ул. Красная Горка, ул. Ханты-Мансийская сельского поселения Красноленинский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Выполнены работы на сумму 1 233,3 тыс.  рублей. 
3. Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района. 
В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:  
- «Благоустройство территории сельского поселения Выкатной». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Выполнены работы по устройству пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной на сумму 5 593,7 тыс. рублей, в том числе планировка территории, укладка тротуарной плитки, наружное освещение, озеленение. Выполнены работы по укреплению берега р. Конда п. Выкатной на сумму 914,6 тыс. рублей, в том числе приобретение щебня, устройство подпорных стенок из коробчатых габионов. Выполнены работы по устройству спортивной площадки с. Тюли на сумму 806,1 тыс. рублей, в том числе укладка плитки из резиновой крошки, приобретение и установка ограждения.
	- «Благоустройство территории сельского поселения Красноленинский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Заключены муниципальные контракты 07.06.2021 года на приобретение цветочниц, урн, скамеек, качели, мангала, сценического комплекса для благоустройства парка в п. Красноленинский на сумму 1 460,3 тыс. рублей. Работы выполнены. Заключен муниципальный контракт от 01.08.2021 года на выполнение работ по установке ограждения спортивной площадки по адресу п. Урманный, ул. Советская 15 на сумму 408,4 тыс. рублей. Работы выполнены.  
- «Благоустройство территории сельского поселения Селиярово». Заключен муниципальный контракт от 12.05.2021 года на сумму 2 804,9 тыс. рублей по благоустройству парка Победы с.Селиярово. Работы выполнены. 
- «Благоустройство территории сельского поселения Согом». Размещение муниципального заказа планируется в декабре 2021 года на сумму 500,0 тыс. рублей. Исполнение мероприятия планируется в декабре 2021 года.
- «Благоустройство территории сельского поселения Цингалы». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Цингалы. Для выполнения работ по устройству покрытия детской спортивной площадки, расположенной в районе дома 20 по ул. Советской с. Цингалы, заключены шесть муниципальных контракта от 16.07.2021 года на сумму 3 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы: подготовка территории, заливка основания площадки, укладка покрытия. 
- «Благоустройство территории сельского поселения Шапша». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Заключены договоры на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков в д.Ярки на сумму 1 894,7 тыс. рублей. Работы выполнены. Заключен договор от 27.07.2021 № 90 на сумму 599,7 тыс. рублей по благоустройству части придомовой территории по ул. Боровая, д.д 4-6, д. Шапша». Выполнены следующие работы: планировка территории, отсыпка песком и щебнем.
- «Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях». Заключен муниципальный контракт от 10.08.2021 на сумму 5 939, 5 тыс. рублей. Работы выполнены. 
- «Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5». Заключен муниципальный контракт от 21.09.2021 на сумму 17 558,1 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству покрытия, приобретению и установке малых архитектурных форм, ограждению на сумму 14 476,2 тыс. рублей. Завершение работ по объекту планируется в декабре 2021 года.
- «Благоустройство территории сельского поселения Сибирский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Заключены договоры на общую сумму 2 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству ограждения «Аллея Славы» в с.  Реполово, работы по устройству тротуаров из тротуарной плитки в п. Сибирский.                   
- «Обустройство пешеходной зоны в микрорайоне Таежный в п. Горноправдинск». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2021 на сумму 973,1 тыс. рублей.  Выполнены следующие работы: разработка грунта, укладка полотна, отсыпка песком и щебнем, укладка плит, установка ограждения.
- «Обустройство придомовой территории по ул. Ленина 17а, Ленина 19а п. Горноправдинск». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2021 на сумму 3 370,3 тыс. рублей.  Выполнены следующие работы: разбор бортового камня, демонтаж дорожных плит, подготовка территории, установка детской площадки “World Craft”. Ведется приемка выполненных работ. 
- «Благоустройство парка отдыха "Парк Мечты" в п. Горноправдинск (волейбольная площадка)». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Заключен муниципальный контракт от 11.08.2021 на сумму 1 138,7 тыс. рублей.  Выполнены следующие работы: подготовка территории, устройство основания из песка и щебня, ограждение площадки из металлических секций. 
4. Субсидии на реализацию проекта по благоустройству сельских территорий.
В рамках данного основного мероприятия запланирована реализация мероприятия «Благоустройство территории березовой рощи в                                         п. Горноправдинск» на сумму 2 600 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субсидии с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в стадии подписания. 
5. Реализация программ «Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета.  
В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:  
- «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Северная, д.3а, д. Шапша». Заключен муниципальный контракт от 29.12.2020 года на сумму 3 089,1 тыс. рублей. Произведена оплата выполненных работ: заливка основания площадки, укладка покрытия, установка игрового оборудования, установка ограждения на сумму 2 844,9 тыс. рублей. Завершение работ планируется в декабре 2021 года.
- Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Набережная с. Зенково, с.п. Шапша. Муниципальный контракт от 29.12.2020 года на сумму 1 994,2 тыс. рублей. Произведена оплата выполненных работ на сумму 950,6 тыс. рублей.   Выполнены следующие работы: демонтаж старой площадки и монтаж новых малых архитектурных форм. Окончание работ планируется до конца текущего года.
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Приложение 1 к информации
о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Благоустройство населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы»
по состоянию на 1 декабря 2021 года

 

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района
«Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» по состоянию                           на 1 декабря 2021 года



	№ п/п
	Мероприятия 
муниципальной программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 
	Краткий результат реализации мероприятия

	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	фактически исполнено
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие: Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
	Всего
	8 020,9
	7 058,2
	88,0
	 

	
	
	федеральный бюджет
	1 291,1
	1 139,8
	88,3
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	5 902,2
	5 187,8
	87,9
	 

	
	
	бюджет района
	827,6
	730,6
	88,3
	 

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	1 314,7
	851,3
	64,8
	 

	1.1.1.
	Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск
	Всего
	4 138,1
	3 653,1
	88,3
	Выполнены работы по подготовке территории, отсыпке песком, щебнем, установке бортовых камней, устройству покрытия, озеленению обочин

	
	
	федеральный бюджет
	1 291,1
	1 139,8
	88,3
	

	
	
	бюджет автономного округа
	2 019,4
	1 782,7
	88,3
	

	
	
	бюджет района
	827,6
	730,6
	0,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	344,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.2.
	Благоустройство части придомовой территории п.Горноправдинск
	Всего
	3 405,1
	3 405,1
	100,0
	Выполнены работы по демонтажу дорожных плит, подготовке участков, отсыпке песком и щебнем, асфальтированию, установке скамеек.

	
	
	бюджет автономного округа
	3 405,1
	3 405,1
	100,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	851,3
	851,3
	100,0
	

	1.1.5.
	Благоустройство части придомовой территории д.Шапша
	Всего
	477,7
	0,0
	0,0
	Не возможно реализовать мероприятие в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", так как  отсутствует экспертиза сметной стоимости объекта. Мероприятие будет реализовано за счет средств местного бюджета.

	
	
	бюджет автономного округа
	477,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	119,4
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании инициативного проекта
	Всего
	11 119,0
	5 371,0
	48,3
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	9 329,0
	4 015,5
	43,0
	 

	
	
	бюджет района
	1 790,0
	1 355,5
	75,7
	 

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	6 407,2
	3 498,2
	54,6
	 

	1.2.1.
	Обустройство прилегающей территории Храма в честь Ефимия Великого д.Шапша
	Всего
	1 376,9
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	1 376,9
	0,0
	0,0
	Выполнены работы по подготовке основания для укладки тротуара, завезены материалы (песок, цемент), ведутся работы по установке бордюра. Подрядчик нарушил сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Завершение работ планируется в декабре 2021 года. 

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	755,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.2.
	Обустройство детской игровой площадки на территории Храма в честь Святых Первоапостольных Петра и Павла д.Ярки
	Всего
	1 868,5
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	1 868,5
	0,0
	0,0
	Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, так как подрядчик не смог выполнить работы. 

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	1 024,6
	0,0
	0,0
	

	1.2.3.
	Обустройство сквера в д.Шапша
	Всего
	1 730,9
	0,0
	0,0
	Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, так как подрядчик не смог выполнить работы. 

	
	
	бюджет автономного округа
	1 730,9
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	949,3
	0,0
	0,0
	

	1.2.4.
	Благоустройство лыжероллерной трассы "Спорт-это здоровье" в п.Горноправдинск (веревочный парк)
	Всего
	1 555,1
	1 301,8
	83,7
	Выполнены работы по подготовке территории, установке веревочного парка

	
	
	бюджет автономного округа
	1 555,1
	1 301,8
	83,7
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	666,5
	557,9
	83,7
	

	1.2.5.
	Устройство ограждения территории кладбища с. Батово Ханты-Мансийского района
	Всего
	521,4
	521,4
	100,0
	Выполнены работы по планировке территории, установке металлического ограждения.

	
	
	бюджет автономного округа
	402,2
	402,2
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	119,2
	119,2
	100,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	393,8
	393,8
	100,0
	

	1.2.6.
	Устройство тротуара из тротуарной плитки в п.Сибирский Ханты-Мансийского района
	Всего
	1 837,0
	1 410,2
	76,8
	Выполнены работы по подготовке территории, установке бортовых камней, укладке тротуарной плитки

	
	
	бюджет автономного округа
	1 494,1
	1 410,2
	94,4
	

	
	
	бюджет района
	342,9
	 
	0,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	1 277,6
	1 206,1
	94,4
	

	1.2.7.
	Устройство ограждения возле жилых домов сельского поселения Красноленинский
	Всего
	1 492,9
	1 401,3
	93,9
	Выполнены  работы по демонтажу деревянного забора, подготовке территории, установке металлического забора.

	
	
	бюджет автономного округа
	901,3
	901,3
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	591,6
	500,0
	84,5
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	843,4
	843,4
	100,0
	

	1.2.8.
	Устройство ограждения возле жилых домов  ул. Клубная, ул. Советская, пер. Крестовский, ул. Красная Горка, ул. Ханты-Мансийская сельского поселения Красноленинский
	Всего
	736,3
	736,3
	100,0
	Выполнены работы по установке ограждения. 

	
	
	бюджет района
	736,3
	736,3
	100,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	497,0
	497,0
	100,0
	

	1.3.
	Основное мероприятие: Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
	Всего
	65 867,1
	39 497,6
	60,0
	 

	
	
	бюджет района
	65 867,1
	39 497,6
	60,0
	 

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	274,1
	105,6
	38,5
	 

	1.3.1.
	Сельское поселение Выкатной
	Всего
	22 000,0
	7 314,4
	33,2
	Выполнены работы по устройству пешеходной зоны п. Выкатной (планировка территории, укладка тротуарной плитки, наружное освещение, озеленение), укреплению берега р. Конда п. Выкатной (приобретение щебня, устройство подпорных стенок из коробчатых габионов), устройству спортивной площадки с. Тюли (укладка плитки из резиновой крошки, приобретение и установка ограждения).

	
	
	бюджет района
	22 000,0
	7 314,4
	33,2
	

	1.3.2.
	Сельское поселение Красноленинский
	Всего
	1 908,4
	1 868,7
	97,9
	Приобретены цветочницы, урны, скамейки, качели, мангалы, сценический комплекс для благоустройства парка в п.Красноленинский. Установлено ограждение спортивной площадки по адресу п. Урманный, ул. Советская 15.

	
	
	бюджет района
	1 908,4
	1 868,7
	97,9
	

	1.3.4.
	Сельское поселение Селиярово
	Всего
	2 804,9
	2 804,9
	100,0
	Выполнены работы по благоустройству парка Победы с.Селиярово. 

	
	
	бюджет района
	2 804,9
	2 804,9
	100,0
	

	1.3.5.
	Сельское поселение Согом
	Всего
	500,0
	0,0
	0,0
	Размещение муниципального заказа и  выполнение работ планируется в декабре 2021 года.

	
	
	бюджет района
	500,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.6.
	Сельское поселение Цингалы
	Всего
	3 000,0
	1 144,8
	38,2
	Выполнены работы по устройству покрытия детской спортивной площадки, расположенной в районе дома № 20 по ул. Советской с.Цингалы (подготовка территории, заливка основания площадки, укладка покрытия) 

	
	
	бюджет района
	3 000,0
	1 144,8
	38,2
	

	1.3.7.
	Сельское поселение Шапша
	Всего
	4 043,4
	1 883,5
	46,6
	Выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков в д.Ярки,  благоустройство части придомовой территории по ул. Боровая,                 д.д 4-6, д. Шапша (планировка территории, отсыпка песком и щебнем)

	
	
	бюджет района
	4 043,4
	1 883,5
	46,6
	

	1.3.8.1.
	Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях
	Всего
	6 000,0
	5 998,9
	100,0
	Выполнены проектно-изыскательские работы, работы по устройству покрытия, приобретению и установке малых архитектурных форм. Завершение работ планируется в декабре 2021 года.

	
	
	бюджет района
	6 000,0
	5 998,9
	100,0
	

	1.3.8.2.
	Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5
	Всего
	18 000,0
	14 476,2
	80,4
	Выполнены проектно-изыскательские работы, работы по устройству покрытия, приобретению и установке малых архитектурных форм, ограждению. Завершение работ планируется в декабре 2021 года.

	
	
	бюджет района
	18 000,0
	14 476,2
	80,4
	

	1.3.9.
	Сельское поселение Сибирский
	Всего
	2 000,0
	2 000,0
	100,0
	Выполнены работы по устройству ограждения «Аллея Славы» в с.Реполово, устройству тротуаров из тротуарной плитки в п. Сибирский

	
	
	бюджет района
	2 000,0
	2 000,0
	100,0
	

	1.3.11.
	Обустройство пешеходной зоны в микрорайоне Таежный в п.Горноправдинск
	Всего
	924,4
	924,4
	100,0
	Выполнены работы по разработке грунта, укладке полотна, отсыпке песком и щебнем, укладке плит, установке ограждения

	
	
	бюджет района
	924,4
	924,4
	100,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	48,7
	48,7
	100,0
	

	1.3.12.
	Обустройство придомовой территории по ул.Ленина 17а, Ленина 19а п.Горноправдинск
	Всего
	3 201,8
	0,0
	0,0
	Выполнены  работы по демонтажу бортового камня и дорожных плит, подготовке территории, установке детской площадки “World Craft”. Ведется приемка выполненных работ.

	
	
	бюджет района
	3 201,8
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	168,5
	0,0
	0,0
	

	1.3.13.
	Благоустройство парка отдыха "Парк Мечты" в п.Горноправдинск (волейбольная площадка)
	Всего
	1 484,2
	1 081,8
	72,9
	Выполнены работы по подготовке территории, устройству основания из песка и щебня, ограждению площадки из металлических секций.

	
	
	бюджет района
	1 484,2
	1 081,8
	72,9
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	56,9
	56,9
	100,0
	

	1.4.
	Основное мероприятие: Субсидия на реализацию проекта  по благоустройству сельских территорий
	Всего 
	1 704,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	федеральный бюджет
	571,2
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	1 132,8
	0,0
	0,0
	 

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	696,0
	0,0
	0,0
	 

	1.4.1
	Выполнение работ по благоустройству территории березовой рощи в                            п. Горноправдинск  
	Всего
	1 704,0
	0,0
	0,0
	Соглашение между администрацией Ханты-Мансийского района и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии из федерального бюджета и бюджета автономного округа  находится в стадии подписания.

	
	
	федеральный бюджет
	571,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	1 132,8
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	696,0
	0,0
	0,0
	

	1.5.
	Основное мероприятие: Реализация программ Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета 
	Всего
	5 083,2
	3 795,5
	74,7
	 

	
	
	бюджет района
	5 083,2
	3 795,5
	74,7
	 

	1.5.1
	Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Северная, д. 3а, д. Шапша
	бюджет района
	3 089,1
	2 844,9
	92,1
	Выполнены работы по заливке основания площадки, укладке покрытия, установке игрового оборудования, установке ограждения. Завершение работ планируется в декабре 2021 года.

	1.5.2
	Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Набережная с. Зенково, с.п. Шапша
	бюджет района
	1 994,1
	950,6
	47,7
	Выполнены работы по демонтажу старой площадки и монтажу новых малых архитектурных форм. Завершение работ планируется в декабре 2021 года.

	 
	Всего по муниципальной программе 
	Всего
	91 794,2
	55 722,3
	60,7
	 

	
	
	федеральный бюджет
	1 862,3
	1 139,8
	61,2
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	16 364,0
	9 203,3
	56,2
	 

	
	
	бюджет района 
	73 567,9
	45 379,2
	61,7
	 

	
	
	Справочно: бюджет сельского поселения
	8 692,0
	4 455,1
	51,3
	 






Приложение 2 к информации
о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Благоустройство населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы»
по состоянию на 1 декабря 2021 года


Информация
 о достижении целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года

	№ п/п
	Результаты реализации муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год 
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1
	[bookmark: _GoBack]Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды
	%
	15
	18
	120,0

	2
	Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству
	ед.
	3
	1
	33,3

	3
	Количество объектов благоустройства
	ед.
	не менее 5
	12,0 
	240,0

	4
	Количество инициативных проектов
	ед.
	8,0
	5,0
	62,5

	5
	Доля реализованных мероприятий по благоустройству
	%
	100,0
	87,80
	87,8



