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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2021                                                                                    № __

Об информации о ходе реализации 

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Подготовка перспективных 

территорий для развития жилищного строительства 

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района  «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы                                                                           Е.А.Данилова

Ханты-Мансийского района

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от     № 

Информация 
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года
Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».
Программа направлена на создание условий для увеличения объемов жилищного строительства с целью обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

Для достижения поставленной цели в 2021 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района;

2. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год составляет 4 578,0 тыс. рублей, из них 3 585,7 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 992,3 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составляет 990,0 тыс. рублей (21,6% от плана на 2021 год).
Для достижения поставленной цели в 2021 предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Основное мероприятие Программы «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района» направлено на формирование на территории Ханты-Мансийского района условий для стимулирования застройщиков к реализации проектов жилищного строительства.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Подготовка документации по планировке и межеванию СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)». Муниципальный контракт от 04.02.2019 на сумму 990,0 тыс. рублей. Работы по мероприятию выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие Программы «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» направлено на приведение генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 135,3 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки в соответствии с условиями контракта выполнены. Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Для устранения замечаний, полученных в ходе согласования документации, создана согласительная комиссия по устранению замечаний, которая рассматривает данные замечания и примет меры по их решению. Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2021 года.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 336,4 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки в соответствии с условиями контракта выполнены. Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Для устранения замечаний, полученных в ходе согласования документации, создана согласительная комиссия по устранению замечаний, которая рассматривает данные замечания и примет меры по их решению. Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2021 года.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 366,5 тыс. рублей. Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Работы планируется выполнить в 2022 году.
- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 22.03.2021 на сумму 299,6 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки в соответствии с условиями контракта выполнены. Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Для устранения замечаний, полученных в ходе согласования документации, создана согласительная комиссия по устранению замечаний, которая рассматривает данные замечания и примет меры по их решению. Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2021 года.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п.Кедровый, с.Елизарово)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 120,5 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки в соответствии с условиями контракта выполнены. Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Для устранения замечаний, полученных в ходе согласования документации, создана согласительная комиссия по устранению замечаний, которая рассматривает данные замечания и примет меры по их решению. Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2021 года.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 244,3 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки в соответствии с условиями контракта выполнены. Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Для устранения замечаний, полученных в ходе согласования документации, создана согласительная комиссия по устранению замечаний, которая рассматривает данные замечания и примет меры по их решению. Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2021 года.
- «Выполнение обосновывающих материалов для внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Ханты-Мансийского района (корректировка границ зон затопления, подтопления)». В 2020 году заключены 6 муниципальных контрактов от 20.07.2020 на общую сумму 1 090,9 тыс. рублей по следующим населенным пунктам: п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Елизарово, п. Сибирский, с. Троица, с. Реполово.  Исполнение контрактов было приостановлено до ноября 2021 года в связи с отсутствием исходных данных в виде топографической съемки дамб обвалования. Указанные исходные данные направлены подрядчику 15.11.2021 для возобновления работ по муниципальному контракту. Работы будут выполнены в 2022 году.
В 2021 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям дамб обвалования от 06.08.2021 на сумму 356,9 тыс. рублей. В настоящее время ведется проверка документации. Оплата будет произведена до 10.12.2021 г.
- «Обоснование материалов для внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Ханты-Мансийского района: п. Выкатной (корректировка границ зон затопления, подтопления). По мероприятию заключен муниципальный контракт от 06.08.2021 на общую сумму 448,0 тыс. рублей. В настоящее время ведется проверка документации.

	
	
	
	
	
	Приложение 1 к информации о ходе реализации муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района 
«Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» в разрезе мероприятий по состоянию на 1 декабря 2021  года

	

	

	

	

	№ п/п
	Мероприятия программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 
	Краткий результат реализации мероприятия

	
	
	
	предусмотрено утвержденной программой на 2021 год
	фактически исполнено
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Основное мероприятие: Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района
	Всего
	1 079,1
	990,0
	91,7
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	900,9
	900,9
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	178,2
	89,1
	50,0
	

	1.1.
	Подготовка документации по планировке и межеванию СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофолинская)
	Всего
	1 079,1
	990,0
	91,7
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет автономного округа
	900,9
	900,9
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	178,2
	89,1
	50,0
	

	2.
	Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района 
	Всего
	3 498,9
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	2 684,8
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	814,1
	0,0
	0,0
	

	2.1
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)
	Всего
	135,3
	0,0
	0,0
	Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

	
	
	бюджет автономного округа
	123,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	12,2
	0,0
	0,0
	

	2.2
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)
	Всего
	336,4
	0,0
	0,0
	Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

	
	
	бюджет автономного округа
	306,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	30,3
	0,0
	0,0
	

	2.3
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино)
	Всего
	366,5
	0,0
	0,0
	Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

	
	
	бюджет автономного округа
	333,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	33,0
	0,0
	0,0
	

	2.4
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)
	Всего
	299,7
	0,0
	0,0
	Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

	
	
	бюджет автономного округа
	272,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	27,0
	0,0
	0,0
	

	2.5
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п.Кедровый, с.Елизарово)
	Всего
	120,4
	0,0
	0,0
	Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

	
	
	бюджет автономного округа
	109,6
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	10,8
	0,0
	0,0
	

	2.6
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях)
	Всего
	244,3
	0,0
	0,0
	Ведется работа по согласованию документации с федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

	
	
	бюджет автономного округа
	222,3
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	22,0
	0,0
	0,0
	

	2.7
	Выполнение обосновывающих материалов для внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Ханты-Мансийского района (корректировка границ зон затопления, подтопления)
	Всего
	1 546,0
	0,0
	0,0
	Исполнение контрактов было приостановлено до ноября 2021 года в связи с отсутствием исходных данных в виде топографической съемки дамб обвалования. Указанные исходные данные направлены подрядчику для возобновления работ.

	
	
	бюджет автономного округа
	1 317,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	228,5
	0,0
	0,0
	

	2.8
	Обоснование материалов для внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Ханты-Мансийского района: п. Выкатной (корректировка границ зон затопления, подтопления)
	Всего
	450,3
	0,0
	0,0
	Работы выполнены. Оплата будет осуществлена до 10.12.2021 г.

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	450,3
	0,0
	0,0
	


	
	
	Приложение 2 к информации о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2023 годы» по состоянию 

на 1 декабря 2021 года

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Исполнение целевых показателей по состоянию 
на 01.12.2021 года

	
	

	
	

	№ п/п
	Результаты реализации программы
	Значение показателя по годам на 2021 год
	Исполнение по состоянию на 01.12.2021 года
	% исполнения

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м в год
	11,950
	11,779
	99

	2.
	Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, процент
	100
	60
	60

	3.
	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям, процент
	100
	100
	100

	4. 
	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процент
	100
	100
	100
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