ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2022                                                                                        № __
						

О ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Комплексное 
развитие транспортной системы на 
территории Ханты-Мансийского 
района на 2022 – 2024 годы»
за 9 месяцев 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района  «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района						     Е.А. Данилова





Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от     № 


Информация
О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы»
за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 № 303. 
Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы на 2022 год из бюджета района составляет 224 295,2 тыс. рублей. Фактическое освоение финансовых средств за 9 месяцев 2022 года составило 61 924,2 тыс. рублей или 27,6 % от плана на 2022 год.
Целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района, обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.
Задачей Программы является развитие и сохранность сети автомобильных дорог, создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями   в границах Ханты-Мансийского района, осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели в 2022 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1.	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие в 2022 году составляет 2 652,8 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Срок выполнения работ по контракту 01.12.2022. Работы ведутся;
- «Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово», «Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово». Исполнителем мероприятий является сельское поселение Селиярово. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятий в 2022 году составляет 23 376,3 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 23 376,3 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района 2,3,4 этап. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по заключенным контрактам. Ведется претензионная работа;
- «Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 35 000,0 тыс. рублей. Исполнение на 01.10.2022 составило 27 923,3 тыс. рублей или 79,8 % от плана 2022 года. Выполнены работы на сумму 10 000,0 тыс. рублей по ремонту дороги местного значения ул. Лесная, п. Красноленинский. (устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит). Приобретены железобетонные дорожные плиты и песок на сумму 16 123,3 тыс. рублей. Выполнен демонтаж дорожных плит на сумму 1 200,0 тыс. рублей. Согласно заключенным муниципальным контрактам, выполнены работы по перевозке дорожных плит и песка на общую сумму 2 400,0 тыс. рублей. Оплата выполненных работ составила 600,0 тыс. рублей. Окончательный расчет будет произведен после предоставления отчетной документации.  Ведется работа по заключению муниципальных контрактов на укладку дорожных плит по                          ул. Лесная, ул. Обская, ул. Чехова, ул. Школьная п. Красноленинский. Работы планируется выполнить в ноябре 2022 года;
- «Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 23 307,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 307,0 тыс. рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Исполнение планируется в 4 квартале 2022 года. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- «Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 15 110,0 тыс. рублей. Исполнение составило 110,0 тыс. рублей. Получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 9 224,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 16.12.2022; 
- «Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Батово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 5 052,0 тыс. рублей. Ведется работа по подготовке проектно-сметной документации. Планируется размещение муниципального заказа в октябре 2022 года;
- «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 15 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 280,0 тыс. рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. Исполнение планируется в 4 квартале 2022 года. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- «Ремонт дорог в сельском поселении Шапша». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 258,9 тыс. рублей. Выполнение работ по ремонту дорог планируется в 4 квартале 2022 года;
- «Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 31 100,0 тыс. рублей. Заключено два муниципальных контракта по капитальному ремонту дорог с. Батово сельского поселения Сибирский,        ул. Объездная (1,2 этап) на общую сумму 17 313,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 01.12.2022. Также размещены два муниципальных заказа на проведение работ по капитальному ремонту дорог с. Батово сельского поселения Сибирский, ул. Объездная (3,4 этап) на общую сумму 13 783,7 тыс. рублей. Определен победитель на проведение 4 этапа работ по капитальному ремонту объекта, контракт на сумму 7 199,7 тыс. рублей находится в стадии подписания;
- «Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 10 000,0 тыс. рублей. Планируется размещение муниципального заказа на разработку проектно-сметной документации по строительству объекта.  Работы по разработке проектно-сметной документации планируется выполнить в 4 квартале 2022 года. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 41 975,6 тыс. рублей. Исполнение составило 23 715,6 тыс. рублей или 56,5 % от плана. Произведена оплата кредиторской задолженности по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в размере 4 624,6 тыс. рублей за декабрь 2021 года. Заключено соглашение с АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района в 2022 году за оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа вертолетным транспортом по 7 авиамаршрутам. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.  
- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 5 217,4 тыс. рублей. Исполнение составило 1 724,7 тыс. рублей или 33,1 % от плана. Заключено соглашение с АО «Северречфлот» на сумму 4 707,4 тыс. рублей на предоставление субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением субсидируемого маршрута «Ханты-Мансийск – Троица – Ханты-Мансийск». Также планируется заключение соглашения по предоставлению субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района на перевозку пассажиров водным транспортом по маршруту п. Горноправдинск – д. Лугофилинск – п. Горноправдинск. Период осуществления перевозок зависит от сроков навигации речного транспорта в текущем финансовом году. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок. 
- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 3 210,7 тыс. рублей. Исполнение составило 2 174,2 тыс. рублей или 67,7% от плана. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам с предоставлением субсидии на возмещение части затрат при осуществлении таких перевозок с ИП Созонов А.И. на сумму 3 135,5 тыс. рублей по маршрутам: п. Горноправдинск -             п. Бобровский - п. Горноправдинск, п. Горноправдинск - с. Цингалы -                                 п. Горнопавдинск, п. Горноправдинск - д. Лугофилинск - п. Горноправдинск. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.           
3. Содержание транспортной инфраструктуры.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 3 120,6 тыс. рублей. Исполнение составило 1 540,6 тыс. рублей или 49,4%. Расходы запланированы на содержание вертолетных площадок в сельских поселениях Ханты-Мансийского района. Финансирование мероприятия осуществляется ежеквартально в соответствии с условиями соглашений по передаче полномочий с уровня муниципального района на уровень сельских поселений. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение; 
- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 2 588,0 тыс. рублей. Исполнение составило 1 663,8 тыс. рублей или 64,3 %. Финансирование мероприятия осуществляется ежеквартально в соответствии с условиями соглашения по передаче полномочий с уровня муниципального района на уровень сельских поселений. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение;
- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 2 774,4 тыс. рублей. Исполнение составило 2 080,0 тыс. рублей или 75 %. Финансирование мероприятия осуществляется ежеквартально в соответствии с условиями соглашения по передаче полномочий с уровня муниципального района на уровень сельских поселений. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение;
- «Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 484,8 тыс. рублей. Исполнение составило 323,2 тыс. рублей или 66,7 %. Финансирование мероприятия осуществляется ежеквартально в соответствии с условиями соглашения по передаче полномочий с уровня муниципального района на уровень сельских поселений. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение;
- «Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО,                           п. Горноправдинск, ул. Производственная, 13». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 908,2 тыс. рублей. Исполнение составило 584,9 тыс. рублей или 64,4 %. Финансирование мероприятия осуществляется ежеквартально в соответствии с условиями соглашения по передаче полномочий с уровня муниципального района на уровень сельских поселений. До конца текущего года ожидается 100 % исполнение. 
4. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 200,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятий планируется в 4 квартале 2022 года. 
[bookmark: _GoBack]5. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 140,0 тыс. рублей. Исполнение составило 83,1 тыс. рублей или 59,4 %. Проведен муниципальный и региональный этап конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". Остаток средств в размере 59,9 тыс. рублей планируется использовать в 4 квартале 2022 года.
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Приложение 1        
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие 
транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

 

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района
«Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года


	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения
	Краткий результат реализации мероприятия

	
	
	
	Предусмотрен муниципальной программой
	фактически исполнено
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1, показатель 1,2 из приложения 3)
	всего
	163 675,5
	28 033,3
	17,1
	 

	
	
	бюджет района 
	163 675,5
	28 033,3
	17,1
	 

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей 
	149 787,2
	27 923,3
	18,6
	 

	1.1.
	Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)
	всего
	2 652,8
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Срок выполнения работ по контракту 01.12.2022. Работы ведутся.

	
	
	бюджет района
	2 652,8
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово
	всего
	1 024,6
	0,0
	0,0
	Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 23 376,3 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района 2,3,4 этап. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по заключенным контрактам. Ведется претензионная работа. 

	
	
	бюджет района
	1 024,6
	 
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-
Юганскнефтегаз»)
	1 024,6
	 
	0,0
	

	1.3.
	Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово
	всего
	22 351,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	22 351,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-
Юганскнефтегаз»)
	22 351,7
	0,0
	0,0
	

	1.4.
	Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский
	всего
	35 000,0
	27 923,3
	79,8
	Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Выполнены работы по ремонту дороги местного значения ул. Лесная п.Красноленинский. (устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит). Приобретены железобетонные дорожные плиты и песок. Выполнен демонтаж дорожных плит. Выполнены работы по перевозке дорожных плит и песка. Ведется работа по заключению муниципальных контрактов на укладку дорожных плит по ул. Лесная, ул. Обская, ул. Чехова, ул. Школьная п.Красноленинский. Работы планируется выполнить в ноябре 2022 года.

	
	
	бюджет района
	35 000,0
	27 923,3
	79,8
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-
Юганскнефтегаз»)
	35 000,0
	27 923,3
	79,8
	

	1.5.
	Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР)
	всего
	23 307,0
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Исполнение планируется в 4 квартале 2022 года. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

	
	
	бюджет района
	23 307,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-
Юганскнефтегаз»)
	23 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.6.
	Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)
	всего
	15 110,0
	110,0
	0,7
	Получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Срок выполнения работ по контракту 16.12.2022.

	
	
	бюджет района
	15 110,0
	110,0
	0,7
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-
Юганскнефтегаз»)
	15 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.7.
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской"
	всего
	2 818,5
	0,0
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. 

	
	
	бюджет района
	2 818,5
	0,0
	0,0
	

	1.8.
	Ремонт внутрипоселковых дорог в с.Батово 
	всего
	5 052,0
	0,0
	0,0
	Ведется работа по подготовке проектно-сметной документации. Планируется размещение муниципального заказа в октябре 2022 года. 

	
	
	бюджет района
	5 052,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-
Юганскнефтегаз»)
	5 052,0
	0,0
	0,0
	

	1.9.
	Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)
	всего
	15 000,0
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. Исполнение планируется в 4 квартале 2022 года. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

	
	
	бюджет района
	15 000,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-
Юганскнефтегаз»)
	15 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.10.
	Ремонт дорог в сельском поселении Шапша
	всего
	258,9
	0,0
	0,0
	Выполнение работ по ремонту дорог планируется в 4 квартале 2022 года. 

	
	
	бюджет района
	258,9
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО 
«Газпромнефть-
Хантос»)
	258,9
	0,0
	0,0
	

	1.11.
	Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский"
	всего
	31 100,0
	0,0
	0,0
	Заключено два муниципальных контракта по капитальному ремонту дорог с. Батово сельского поселения Сибирский, ул. Объездная (1,2 этап) на общую сумму 17 313,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 01.12.2022. Размещены два муниципальных заказа на проведение работ по капитальному ремонту дорог с. Батово сельского поселения Сибирский, ул. Объездная (3,4 этап) на общую сумму 13 783,7 тыс. рублей. Определен победитель на проведение 4 этапа работ по капитальному ремонту объекта, контракт на сумму 7 199,7 тыс. рублей находится в стадии подписания. 

	
	
	бюджет района
	31 100,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть-
Хантос»)
	23 100,0
	0,0
	0,0
	

	1.12.
	Обустройство вертолетной площадки в п.Сибирский
	всего
	10 000,0
	0,0
	0,0
	Планируется размещение муниципального заказа на разработку проектно-сметной документации по строительству объекта. Работы планируется выполнить в 4 квартале 2022 года. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

	
	
	бюджет района
	10 000,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть-
Хантос»)
	10 000,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатель 2,3,4 из приложения 3) 
	всего
	50 403,7
	27 614,5
	54,8
	 

	
	
	бюджет района
	50 403,7
	27 614,5
	54,8
	 

	2.1.
	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района
	всего
	50 403,7
	27 614,5
	54,8
	 

	
	
	бюджет района
	50 403,7
	27 614,5
	54,8
	 

	2.1.1.
	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) 
	всего
	41 975,6
	23 715,6
	56,5
	Произведена оплата кредиторской задолженности по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в размере 4 624,6 тыс. рублей за декабрь 2021 года. В 2022 году предоставлены транспортные услуги населению в количестве 124 рейса.

	
	
	бюджет района
	41 975,6
	23 715,6
	56,5
	

	2.1.2.
	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) 
	всего
	5 217,4
	1 724,7
	33,1
	Предоставлены транспортные услуги населению в количестве 92 рейса.

	
	
	бюджет района
	5 217,4
	1 724,7
	33,1
	

	2.1.3.
	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) 
	всего
	3 210,7
	2 174,2
	67,7
	Предоставлены транспортные услуги населению в количестве 798 рейсов.

	
	
	бюджет района
	3 210,7
	2 174,2
	67,7
	

	3.
	Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 5 из приложения 3)
	всего
	9 876,0
	6 193,3
	62,7
	 

	
	
	бюджет района
	9 876,0
	6 193,3
	62,7
	 

	3.1.
	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок 
	всего
	3 120,6
	1 540,6
	49,4
	 

	
	
	бюджет района
	3 120,6
	1 540,6
	49,4
	 

	3.1.1.
	Сельское поселение Выкатной
	всего
	315,4
	236,3
	74,9
	Содержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	315,4
	236,3
	74,9
	

	3.1.2.
	Сельское поселение Кедровый
	всего
	315,4
	119,5
	37,9
	Содержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	315,4
	119,5
	37,9
	

	3.1.3.
	Сельское поселение Красноленинский
	всего
	157,7
	90,6
	57,5
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	157,7
	90,6
	57,5
	

	3.1.4.
	Сельское поселение Луговской
	всего
	630,8
	407,8
	64,6
	Содержание 4 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	630,8
	407,8
	64,6
	

	3.1.5.
	Сельское поселение Нялинское
	всего
	315,4
	48,9
	15,5
	Содержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	315,4
	48,9
	15,5
	

	3.1.6.
	Сельское поселение Сибирский
	всего
	473,1
	84,3
	17,8
	Содержание 3 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	473,1
	84,3
	17,8
	

	3.1.7.
	Сельское поселение Согом
	всего
	282,0
	167,4
	59,4
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	282,0
	167,4
	59,4
	

	3.1.8.
	Сельское поселение Цингалы
	всего
	157,7
	53,6
	34,0
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	157,7
	53,6
	34,0
	

	3.1.9.
	Сельское поселение Шапша
	всего
	157,7
	109,7
	69,6
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	157,7
	109,7
	69,6
	

	3.1.10.
	Сельское поселение Кышик
	всего
	157,7
	117,4
	74,4
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	157,7
	117,4
	74,4
	

	3.1.11.
	Сельское поселение Селиярово
	всего
	157,7
	105,1
	66,6
	Содержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). 

	
	
	бюджет района
	157,7
	105,1
	66,6
	

	3.2.
	Содержание автомобильных дорог местного значения
	всего
	6 755,4
	4 652,7
	68,9
	 

	
	
	бюджет района
	6 755,4
	4 652,7
	270,4
	 

	3.2.1.
	Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»
	всего
	2 774,4
	2 080,8
	75,0
	Содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта протяженностью 6,4 км. 

	
	
	бюджет района
	2 774,4
	2 080,8
	75,0
	

	3.2.2.
	Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО, п.Горноправдинск, ул. Производственная, 13»
	всего
	908,2
	584,9
	64,4
	Содержание участка дороги протяженностью 2,1 км. 

	
	
	бюджет района
	908,2
	584,9
	64,4
	

	3.2.3.
	Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово»
	всего
	484,8
	323,2
	66,7
	Содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта протяженностью 1,1 км. 

	
	
	бюджет района
	484,8
	323,2
	66,7
	

	3.2.4.
	Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»
	всего
	2 588,0
	1 663,8
	64,3
	Содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта протяженностью 3,3 км. 

	
	
	бюджет района
	2 588,0
	1 663,8
	64,3
	

	4.
	Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 из приложения 3)
	всего
	200,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района
	200,0
	0,0
	0,0
	 

	4.1.
	Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения
	всего
	200,0
	0,0
	0,0
	Выполнение мероприятий планируется в 4 квартале 2022 года.

	
	
	бюджет района
	200,0
	0,0
	0,0
	

	5.
	Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 из приложения 3)
	всего
	140,0
	83,1
	59,4
	 

	
	
	бюджет района
	140,0
	83,1
	59,4
	 

	5.1.
	 Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения
	всего
	140,0
	83,1
	59,4
	Проведен муниципальный и региональный этап конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо".

	
	
	бюджет района
	140,0
	83,1
	59,4
	

	 
	Всего по муниципальной программе:
	всего
	224 295,2
	61 924,2
	27,6
	 

	
	
	бюджет района 
	224 295,2
	61 924,2
	27,6
	 

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей 
	149 787,2
	27 923,3
	18,6
	 






Приложение 2 
к информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-Мансийского 
района «Комплексное развитие транспортной 
системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2022 – 2024 годы» 
за 9 месяцев 2022 года

Информация 
о достижении целевых показателей муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года



	№ п/п
	Результаты реализации программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	215,0
	214,6
	99,8

	2
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	91,6
	91,6
	100,0

	3
	Количество рейсов воздушного транспорта
	рейс
	225
	124
	55,1

	4
	Количество рейсов водного транспорта
	рейс
	250
	92
	36,8

	5
	Количество рейсов автомобильного транспорта
	рейс
	973
	798
	82,0

	6
	Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района
	км
	12,9
	12,9
	100,0

	7
	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
	ед.
	0
	0
	0,0



