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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

04.06.2014                                               




№ 360
О ходе строительства жилищных и

социальных объектов и исполнении 

контрактных обязательств
В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст. ст. 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011    № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы
Ханты-Мансийского района 
                                                    Р.Н. Ерышев
05.06.2014
Приложение

к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 

от 04.06.2014 № 360
Информация

о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств.

Информация о ходе строительства жилищных и социальных объектов   и исполнении контрактных обязательств подготовлен в соответствии               с перечнем строек и объектов капитального характера Ханты-Мансийского района на 2013 год.
Финансирование строительства жилищных и социальных объектов в 2013 году производилось в рамках долгосрочных целевых программ Ханты-Мансийского района.

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы» выполнено строительство 10 пожарных водоемов по следующим населенным пунктам:
- д. Белогорье – 2 шт. по 30 куб.м;

- с. Троица – 2 шт. по 30 куб.м;

- п. Выкатной – 2 шт. по 30 куб.м;

- д. Ярки – 2 шт. по 30 куб.м;

-д. Нялино – 2 шт. по 30 куб.м.

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» выполнены работы по мероприятиям «Устройство водопроводов из полиэтилена с устройством колодцев, пожарных гидрантов в н.п. Шапша» - проектно-изыскательские работы, «Устройство индивидуального теплового пункта в СОШ                          п. Луговской» - строительно-монтажные работы.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период 2015 года».

По объекту «Строительство трансформируемой универсальной арены для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 02.10.2013 с ООО СК «СМУ-1» на сумму 277 856,98 тыс. руб. Срок исполнения контракта составляет январь 2015 года. Работы по объекту выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, согласованного с заказчиком. Финансовые средства, предусмотренные в муниципальной программе на 2013 год освоены  полностью.
По объекту «Строительство комплекса спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест;  баскетбольная и волейбольная площадок с трибунами  на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР)» выполнены проектно-изыскательские работы. Получены положительные заключения государственной экспертизы и о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Стоимость строительства объекта в ценах на 3 квартал 2013 года составляет 71 222,87 тыс. руб.

По объекту «Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с.Селиярово» подрядной организацией ООО «Югра-Проект-Строй» нарушены сроки выполнения работ. В 2013 году работы выполнены на 70%. Работы будут завершены во 2 квартале 2014 года.

По объекту «Строительство спортивной игровой площадки в д.Белогорье (ПИР, СМР)» заключен муниципальный контракт от 25.12.2013 с ООО «Квадрат» со сроком исполнения июль 2014 года. В 2013 году работы выполнены на 44%.

По объекту «Строительство спортивной игровой площадки в п.Бобровский (ПИР, СМР)» заключен муниципальный контракт от 25.12.2013 с ООО «Квадрат» со сроком исполнения июль 2014 года. В 2013 году работы выполнены на 52%.

По объекту «Подготовка основания под установку модульной лыжной базы п.Горноправдинск (разработка рабочей документации)» работы выполнены в полном объеме.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

По мероприятию «Прокладка инженерных сетей к зданиям модульного типа д.Ярки, с. Тюли, с.Батово, с.Селиярово, дистанционным малым секционным группам с.Нялинское, п.Кедровый, п. Красноленинский, с.Кышик, п.Выкатной, с.Цингалы» работы выполнены по всем населенным пунктам кроме в п. Выкатной. В 2013 году аукцион на выполнение работ в п. Выкатной не состоялся. Торги повторно будут объявлены в 2014 году.
По мероприятию «Строительство гаража с. Цингалы (Реконструкция амбулатории с пристроем гаража на 1 автомобиль "Скорая помощь")» выполнены работы по проектированию объекта на сумму 114, 23 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Строй-МАКС" от 16.12.2013 на сумму 1 199,91 тыс. руб. В 2013 году выполнены работы на 54%. Работы будут завершены в 2014 году.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»
«Строительство жилого дома для Ивановой Т.С. в п. Горноправдинске по решению суда»;
«Строительство инженерных сетей и сетей наружного водопровода в с. Кышик»;

«Строительство наружных электрических сетей 0,4 кВ для двухквартирного жилого дома по ул. Луговая,  д. 1, с. Батово Ханты-Мансийского района»;

«Строительство наружных электрических сетей 0,4 кВ для двухквартирного жилого дома по ул. Молодежная,  д.1, с. Батово Ханты-Мансийского района Наружные электрические сети 0,4 кВ»;

«Строительство наружных электрических сетей 0,4 кВ для многоквартирного жилого дома в д. Шапша по ул. Боровая, д.10»;
По мероприятию «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов №2, 4, 6 по ул. Ханты-Мансийская в п. Урманный Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 25.11.2013 с ООО "Строй- МАКС". В связи с тем, что в период исполнения контракта температура окружающей среды оказалась ниже нуля, подрядной организацией не были выполнены работы по ремонту отмостки. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Работы по ремонту отмостки планируются выполнить в летний период 2014 года.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие                     и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2015 годы»

По мероприятию «Газификация п. Кирпичный» предусмотренные финансовые средства в размере 1 718,1 тыс. руб. являются остатками прошлых лет. В соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства  от 14.08.2013 года, стоимость данного объекта в ценах               на 1 квартал 2013 года составляет 42 941,01 тыс. руб. Администрацией района от 21.08.2013 года направлен пакет документов по объекту для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа и включения в целевую программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». В 2013 году отсутствовало финансирование из окружного бюджета. Строительство объекта планируется в 2014 году. Финансовые средства в размере 1 718,1 тыс. руб. возвращены в окружной              и местный бюджеты.
По мероприятию «Строительство внутрипоселкового газопровода               в с. Реполово (корректировка ПСД)» заключен муниципальный контракт             от 22.04.2013 года с ООО "ЮграТеплоГазСтрой" на сумму 499 999,00 руб. Срок выполнения работ 100 календарных дней. Подрядчиком нарушен срок исполнения контракта. Проведена претензионно - исковая работа. В 2013 году финансовые средства возвращены в бюджет района. Работы                      по корректировке проектно-сметной документации по данному объекту будут продолжены в 2014 году.
По мероприятию «Строительство водозабора (скважины) в д. Согом (ПИР)» заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "РосЮграПроект". Работы планируются выполнить в 1 полугодие 2014 года.

По мероприятию «Строительство блочно-модульной котельной                        с. Нялинское» заключен муниципальный контракт от 31.10.2013                        с ЗАО "Виалэнергопром" на сумму 50 471,59 тыс. руб. направлена заявка                   в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры на софинансирование объекта из окружного бюджета. Окончание работ планируется в апреле 2014 года.

По мероприятию «Строительство объекта "Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" (подготовка территории ВОС, вырубка леса)» заключен муниципальный контракт от 09.01.2014 года. Работы будут выполнены в 2014 году.
По мероприятию «Реконструкция тепловых сетей от котельной "Таежная", 3-я очередь п. Горноправдинск» заключен муниципальный контракт от 17.10.2012 с ООО "Проект и Дизайн" на сумму 78,2 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионно - исковая работа.
Мероприятия «Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района (корректировка ПСД)», «Устройство водопроводов из полиэтилена                       с устройством колодцев, пожарных гидрантов в н.п. Шапша», «Сети водоснабжения в с.Нялинское (ПИР)», «Разработка ПСД «Сети водоснабжения п. Выкатной», «Устройство полиэтиленового водопровода            с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная                 до школы-сада (ПИР)», «Строительство водозабора с водопроводом                     в п. Горноправдинск», «Строительство бани в п. Кирпичный (ПИР)», «Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы (ПСД, СМР)», «Инженерные сети микрорайона Кедровый (1, 2 очереди)                         в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района. Сети водоснабжения,           I очередь», «Инженерные сети микрорайона «Кедровый» (1, 2 очереди)                    п. Горноправдинск Ханты - Мансийского района. Наружное газоснабжение.  1 очередь», «Реконструкция сетей тепло-водоснабжения  от существующей ТК-3 по ул. Таежная  до жилого дома №4 по ул. Таежная                                            в п. Горноправдинск» выполнены полностью.
Так же выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации объектов, изготовление кадастрового плана, межевого дела                 по следующим объектам:
«Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки          до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»;

«Инженерные сети микрорайона Кедровый (1,2 очереди)                         п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»;
«Газификация микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка"          п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»;

«Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода              в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»;

«Подводящий газопровод к п. Горноправдинск, резервная ветка»
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
По мероприятию «Комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п. Кедровый 110/60 (ПИР, СМР)» заключен муниципальный контракт с ООО "Атлант"  от 10.09.2013 на сумму 379 843,41 тыс. руб. Нарушен график выполнения работ. Оплата произведена                  за фактически выполненный объем работ. 
По мероприятию «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная» заключен муниципальный контракт от 24.10.2013  на строительно-монтажные работы с ООО "Радиус-Сервис" на сумму 54 311 980,0 рублей. Срок выполнения работ 1 квартал 2014 года. Финансовые средства предусмотренные в бюджете на 2013 год освоены в полном объеме.
По мероприятию «Комплекс "Школа с группой для детей дошкольного возраста-Сельский дом культуры-библиотека в п.Бобровский" ПИР» заключен муниципальный контракт от 19.09.2013 с ООО "СибГорПроект"              на сумму 4 284,64 тыс. руб. По условиям контракта оплата произведена              в размере 60% после разработки проектно-сметной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Документы направлены на получение заключения достоверности определения сметной стоимости объекта. Срок получения заключения составляет1 квартал 2014 года.
По мероприятию Комплекс "Школа - детский сад - пришкольный интернат" с. Кышик (80 уч./45 м/12м.) финансовые средства в размере 3 000,0 тыс. руб. - это гарантийные обязательства по контракту (24 месяца), которые выплачены в 2013 году.
По мероприятию «Детский сад п. Луговской (инженерные сети) ПИР» выполнены в полном объеме.
По муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы  и плановый период до 2015 года»
По мероприятию «Строительство культурно-спортивного комплекса в д. Ярки (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал)» заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации от 11.10.2012 с ООО "Контрфорс" на сумму 4 920,7 тыс. руб. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта. Проведена претензионно-исковая работа. Подрядчик оплатил неустойку. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 06.12.2013. Окончательный расчет с подрядной организацией после получения положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения               на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»
По мероприятию «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с.Батово, СМР» заключен муниципальный контракт от 07.06.2013 с ООО "Инерстройсервис" на сумму 45 110,99 тыс. руб. В связи с возникшими вопросами по переносу газопровода которая оказалась в границах реконструкции объекта, работы были приостановлены. Выполнены работы  по корректировке проектно-сметной документации. Работы будут продолжены в июне 2014 года.
По мероприятию «Реконструкция внутрипоселковых дорог в д.Шапша (1 170 м п, асфальт), ПСД» подрядной организацией ООО "ПК"ТехМаш" нарушены сроки исполнения работ. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы от 09.01.2014 года. 

По мероприятию «Строительство участка подъезда до с.Реполово (ПИР)» заключен муниципальный контракт от 30.09.2013 с ООО "Инжиниринговая компания "Система" на сумму 1 100 000,0 рублей, исполнение 100 дней (январь 2014). Нарушены сроки проектирования            по графику выполнения работ. Планируемый срок передачи проектно-сметной документации на государственную  экспертизу -1 квартал 2014г.

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений  в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы»
По мероприятию «Строительство участкового пункта милиции, д.Согом Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт            с подрядной организацией ООО "СтройДом" от 06.05.2013 на сумму 9 317,3 тыс. руб. Срок исполнения контракта до 01.04.2014 года. В 2013 году работы выполнены на сумму 6 716,8 тыс.руб., предусмотренные в бюджете финансовые средства освоены в полном объеме. 

По мероприятиям «Реконструкция внутрипоселковых дорог п.Луговской (ПИР)», «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (ПИР)», «Строительство участка подъезда до п. Выкатной» (проектирование), «Строительство зимней автомобильной дороги "Р-№1007 - с. Зенково"             с ледовой переправой через потоку Большая Неулевая (ПИР)», «Строительство автомобильной дороги п. Луговской - с. Троица Ханты-Мансийский район (ПИР)», «Строительство участкового пункта милиции      д. Ярки  Ханты-Мансийского района» работы выполнены в полном объеме.

Информация по финансированию строительства жилищных                   и социальных объектов на территории Ханты-Мансийского района за 2013 год прилагается.

	Информация по финансированию  строительства жилищных и социальных объектов  
на территории Ханты-Мансийского района за 2013 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Единицы  измерения мощности
	Показатель мощности
	Сроки строительства
	Финансирование, тыс. руб.
	процент освое-ния всего,%

	
	
	
	
	
	План 
	Фактическое освоение
	

	
	
	
	
	начало
	окончание
	всего
	из бюджета автономного округа
	из бюджета района
	всего
	из бюджета автономного округа
	из бюджета района
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	ДЦП "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы"

	1.1.
	Строительство пожарных водоемов д.Белогорье – 2 шт. по 30 куб.м
	куб.м
	60,0
	2013
	2013
	1 746,30
	0,00
	1 746,30
	1 746,21
	0,00
	1 746,21
	100

	1.2.
	Строительство пожарных водоемов с.Троица – 2 шт. по 30 куб.м
	куб.м
	60,0
	2013
	2013
	1 766,10
	0,00
	1 766,10
	1 766,10
	0,00
	1 766,10
	100

	1.3.
	Строительство пожарных водоемов в п. Выкатной - 2 шт. по 30 куб.м
	куб.м
	60,0
	2013
	2013
	1 766,13
	0,00
	1 766,13
	1 766,13
	0,00
	1 766,13
	100

	1.4.
	Строительство пожарных водоемов в д. Ярки - 2 шт. по 30 куб.м
	куб.м
	60,0
	2013
	2013
	1 775,00
	0,00
	1 775,00
	1 615,18
	0,00
	1 615,18
	91

	1.5.
	Строительно-монтажные работы в д. Нялина  – 2 шт. по 30  куб. м
	куб.м
	60,0
	2013
	2013
	1 840,70
	0,00
	1 840,70
	1 840,70
	0,00
	1 840,70
	100

	2.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

	2.1.
	Устройство водопроводов из полиэтилена с устройством колодцев, пожарных гидрантов в н.п. Шапша (ПИР)
	 
	 
	2013
	2013
	2 308,5
	0,0
	2 308,5
	2 308,5
	0,0
	2 308,5
	100

	2.2.
	Устройство индивидуального теплового пункта в СОШ п. Луговской (ПСД, СМР)
	 
	 
	2013
	2013
	1 543,7
	0,0
	1 543,7
	1 543,7
	0,0
	1 543,7
	100

	3.
	ДЦП "Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года"

	3.1.
	Строительство трансформируемой универсальной арены для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района
	чел/час / кв.м
	40/ 3924
	2012
	2014
	18 923,0
	7 000,0
	11 923,0
	18 923,0
	7 000,0
	11 923,0
	100

	3.2.
	Строительство комплекса спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест;  баскетбольная и волейбольная площадок с трибунами  на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР)
	чел/час / кв.м
	50/ 3800
	2012
	2014
	720,0
	720,0
	0,0
	720,0
	720,0
	0,0
	100

	3.3.
	Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с.Селиярово
	 
	 
	2013
	2013
	3 462,97
	0,0
	3 462,97
	2 400,1
	0,0
	2 400,1
	69

	3.4.
	Строительство спортивной игровой площадки в д.Белогорье (ПИР, СМР)
	 
	 
	2013
	2013
	1 504,7
	0,0
	1 504,7
	712,11
	0,00
	712,11
	47

	3.5.
	Строительство спортивной игровой площадки в п.Бобровский (ПИР, СМР)
	 
	 
	2013
	2013
	1 537,70
	0,00
	1 537,70
	803,48
	0,00
	803,48
	52

	3.6.
	Подготовка основания под установку модульной лыжной базы п.Горноправдинск (разработка рабочей документации)
	 
	 
	2013
	2013
	2 749,3
	0,0
	2 749,3
	2 709,30
	0,00
	2 709,30
	99

	4.
	ДЦП "Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

	4.1.
	Прокладка инженерных сетей к зданиям модульного типа д.Ярки, с. Тюли, с.Батово, с.Селиярово, дистанционным малым секционным группам с.Нялинское, п.Кедровый, п. Красноленинский, с.Кышик, п.Выкатной, с.Цингалы
	 
	 
	2013
	2013
	9 604,0
	0,0
	9 604,0
	8 519,5
	0,0
	8 519,5
	89

	4.2.
	Строительство гаража с. Цингалы (Реконструкция амбулатории с пристроем гаража на 1 автомобиль "Скорая помощь")
	 
	 
	2013
	2013
	1 314,1
	0,0
	1 314,1
	714,8
	0,0
	714,8
	54

	5.
	ДЦП "Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы"

	5.1.
	Строительство жилого дома для Ивановой Т.С. в п. Горноправдинске по решению суда
	 
	 
	2012
	2013
	1 522,9
	0,0
	1 522,9
	1 522,90
	0,00
	1 522,90
	100

	5.2.
	Строительство инженерных сетей и сетей наружного водопровода в с.Кышик
	 
	 
	2012
	2013
	5 858,3
	5 858,3
	0,0
	5 858,30
	5 858,30
	0,00
	100

	5.3.
	Строительство наружных электрических сетей 0,4 кВ для двухквартирного жилого дома по ул.Луговая,  д. 1, с.Батово Ханты-Мансийского района
	 
	 
	2013
	2013
	1 292,4
	0,0
	1 292,4
	1 292,32
	0,00
	1 292,32
	100

	5.4.
	Строительство наружных электрических сетей 0,4 кВ для двухквартирного жилого дома по ул. Молодежная,  д.1, с.Батово Ханты-Мансийского района Наружные электрические сети 0,4 кВ
	 
	 
	2013
	2013
	1 008,9
	0,0
	1 008,9
	1 008,86
	0,00
	1 008,86
	100

	5.5.
	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов №2, 4, 6 по ул. Ханты-Мансийская в п. Урманный Ханты-Мансийского района
	 
	 
	2012
	2013
	4 153,1
	0,0
	4 153,1
	4 112,36
	0,00
	4 112,36
	99

	5.6.
	Строительство наружных электрических сетей 0,4 кВ для многоквартирного жилого дома в д.Шапша по ул. Боровая, д.10. 
	 
	 
	2012
	2013
	68,6
	0,0
	68,6
	68,60
	0,00
	68,60
	100

	6.
	ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 201-2015 годы"

	6.1.
	Газификация п. Кирпичный
	 
	 
	2012
	2013
	1 718,1
	1 551,2
	166,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	6.2.
	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка ПСД)
	 
	 
	2013
	2013
	1 278,2
	0,0
	1 278,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	6.3.
	Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района (корректировка ПСД)
	 
	 
	2012
	2013
	850,0
	0,0
	850,0
	850,0
	0,0
	850,0
	100

	6.4.
	Устройство водопроводов из полиэтилена с устройством колодцев, пожарных гидрантов в н.п. Шапша
	 
	 
	2013
	2013
	2 781,5
	0,0
	2 781,5
	2 092,1
	0,0
	2 092,1
	75

	6.5.
	Сети водоснабжения в с.Нялинское (ПИР)
	 
	 
	2013
	2013
	399,3
	0,0
	399,3
	399,3
	0,0
	399,3
	100

	6.6.
	Разработка ПСД "Сети водоснабжения п. Выкатной"
	 
	 
	2013
	2013
	1 499,2
	0,0
	1 499,2
	1 499,2
	0,0
	1 499,2
	100

	6.7.
	Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада (ПИР)
	 
	 
	2013
	2013
	1 490,7
	0,0
	1 490,7
	1 490,7
	0,0
	1 490,7
	100

	6.8.
	Строительство водозабора с водопроводом в п. Горноправдинск
	 
	 
	2012
	2013
	11 805,9
	0,0
	11 805,9
	11 805,9
	0,0
	11 805,9
	100

	6.9.
	Строительство бани в п. Кирпичный (ПИР)
	 
	 
	2013
	2013
	877,1
	0,0
	877,1
	877,1
	0,0
	877,1
	100

	6.10.
	Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы (ПСД, СМР)
	 
	 
	2013
	2013
	436,0
	0,0
	436,0
	436,0
	0,0
	436,0
	100

	6.11
	Инженерные сети микрорайона Кедровый (1, 2 очереди) в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района. Сети                  водоснабжения, I очередь
	куб.м/сут/км
	100/4,09
	2012
	2013
	20 651,0
	18586,0
	2065,0
	20 651,0
	18 586,0
	2 065,0
	100


Инженерные сети микрорайона «Кедровый» (1, 2 очереди) 

	п. Горноправдинск Ханты - Мансийского района. Наружное газоснабжение. 1 очередь
	м
	1591,2
	2013
	2013
	8 788,9
	7910,0
	878,9
	8 788,0
	7 909,6
	878,4
	100
	

	6.13
	Строительство водозабора (скважины) в д. Согом (ПИР)
	 
	 
	2013
	2013
	629,5
	0,0
	629,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	6.14
	Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское
	 
	 
	2013
	2014
	3 000,0
	0,0
	3000,0
	2 965,4
	0,0
	2 965,4
	99

	6.15.
	Реконструкция сетей тепло-водоснабжения  от существующей ТК-3 по ул. Таежная  до жилого дома №4 по ул. Таежная в п. Горноправдинск
	 
	 
	2013
	2013
	16 334,5
	0,0
	16334,5
	16 334,5
	0,0
	16 334,5
	100

	6.16.
	Строительство объекта "Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" (подготовка территории ВОС, вырубка леса)
	 
	 
	2013
	2014
	9 719,1
	0,0
	9719,1
	219,1
	0,0
	219,1
	2

	6.17
	Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
	 
	 
	2013
	2013
	79,5
	0,0
	79,5
	79,5
	0,0
	79,5
	100

	6.18
	Инженерные сети микрорайона Кедровый (1,2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района.
	 
	 
	2013
	2013
	115,0
	0,0
	115,0
	115,0
	0,0
	115,0
	100

	6.19
	Газификация микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района 
	 
	 
	2013
	2013
	29,5
	0,0
	29,5
	29,5
	0,0
	29,5
	100

	6.20
	Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
	 
	 
	2013
	 
	1 473,3
	0,0
	1473,3
	1 473,3
	0,0
	1473,3
	100

	6.21
	Подводящий газопровод к п. Горноправдинск, резервная ветка
	 
	 
	2013
	2013
	255,0
	0,0
	255,0
	255,0
	0,0
	255,0
	100

	6.22
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Таежная", 3-я очередь п. Горноправдинск 
	 
	 
	2013
	 
	90,0
	0,0
	90,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	7.
	ДЦП "Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

	7.1.
	Комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п.Кедровый 110/60 (ПИР,СМР)
	мест/экз/ учащ/мест/ кв.м 
	150/9100/110/60/3990 
	2011
	2015
	39 102,2
	30 000,3
	9 101,9
	18 783,5
	9 843,7
	8 939,8
	48

	7.2.
	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная
	мест
	20/30
	2011
	2013
	10 431,2
	5 000,0
	5 431,2
	10 431,2
	5 000,0
	5 431,2
	100

	7.3
	Комплекс "Школа с группой для детей дошкольного возраста-Сельский дом культуры-библиотека в п.Бобровский" ПИР
	учащ/мест/мест
	55/25
	2013
	2013
	4 284,7
	3 856,2
	428,5
	2 570,8
	2 142,3
	428,5
	60

	7.4
	Комплекс "Школа - детский сад - пришкольный интернат" с. Кышик (80 уч./45 м/12м.)
	учащ/мест/мест
	80/45/12
	2011
	2013
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	100

	7.5
	Детский сад п. Луговской (инженерные сети) ПИР
	мест
	100
	2012
	2013
	365,1
	0,0
	365,1
	365,1
	0,0
	365,1
	100

	8.
	ДЦП "Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы  и плановый период до 2015 года"

	8.1.
	Строительство культурно-спортивного комплекса в д.Ярки (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал)
	мест/экз/ чел/час/ кв.м 
	100/9100/35/2937
	2012
	2013
	2 952,5
	2 952,5
	0,0
	1 968,3
	1968,27
	0
	67

	9.
	ДЦП "Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы"

	9.1.
	Реконструкция внутрипоселковых дорог в с.Батово, СМР
	п.м.
	11 628,0
	2013
	2014
	23 762,6
	21 127,4
	2 635,2
	22 907,4
	21 127,4
	1 780,0
	96

	9.2.
	Реконструкция внутрипоселковых дорог в д.Шапша (1 170 м п, асфальт), ПСД
	п.м.
	1 170,0
	2011
	2013
	1 700,0
	0,0
	1 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	9.3.
	Реконструкция внутрипоселковых дорог п.Луговской (ПИР, СМР)
	п.м.
	8 425,0
	2012
	2013
	3 210,6
	0,0
	3 210,6
	3 210,6
	0,0
	3 210,6
	100

	9.4.
	Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (ПИР)
	п.м.
	2 916,0
	2012
	2013
	2 844,3
	2 702,1
	142,2
	2 844,1
	2 701,9
	142,2
	100

	9.5.
	Строительство участка подъезда до п. Выкатной
	 
	 
	2013
	2013
	4 349,0
	0,0
	4 349,0
	4 349,0
	0,0
	4 349,0
	100

	9.6.
	Строительство зимней автомобильной дороги "Р-№1007 - с. Зенково" с ледовой переправой через потоку Большая Неулевая (ПИР)
	 
	 
	2013
	2013
	2 185,0
	0,0
	2 185,0
	2 185,0
	0,0
	2 185,0
	100

	9.7.
	Строительство автомобильной дороги п. Луговской - с. Троица Ханты-Мансийский район (ПИР)
	п.м.
	8 000,0
	2013
	2013
	6 097,5
	5 792,6
	304,9
	6 097,5
	5 792,6
	304,9
	100

	9.8.
	Строительство участка подъезда до с.Реполово (ПИР)
	 
	 
	2013
	2013
	1 100,0
	0,0
	1 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	10
	ДЦП "Профилактика правонарушений  в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы"

	10.1.
	Строительство участкового пункта милиции, д.Согом Ханты-Мансийского района
	кв.м.
	124
	2012
	2014
	6 716,8
	6 250,90
	465,90
	6 716,80
	6 250,90
	465,90
	100

	10.2
	Строительство участкового пункта милиции д. Ярки  Ханты-Мансийского района
	кв.м.
	124
	2012
	2014
	8 401,9
	7 995,80
	406,13
	7 805,84
	7 399,71
	406,13
	93


