

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

31 октября 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовал:

И.о. главы Ханты-Мансийского района

Р.Н. Ерышев

Присутствовали:

председатель комитета экономической политики,
секретарь проектного комитета

Н.Н. Конева

заместитель главы Ханты-Мансийского района

Л.Д. Кречмер

председатель комитета по финансам

Т.Ю. Горелик

директор Департамента строительства, архитектуры и
ЖКХ

П.Л. Гуменный

И.о. директора Департамента имущественных и
земельных отношений

В.Ю. Бойко

начальник юридическо-правового управления

И.Ю. Бычкова

председатель комитета по образованию

Н.П. Ярославкина

директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»

Л.П. Проценко

начальник управления по информационным
технологиям

В.О. Новицкий

Повестка дня:

1. Об исполнении решений Проектного комитета от 29.09.2017 № 4.
2. Обсуждение вопросов повестки заседания Проектного комитета, запланированного к проведению в ноябре 2017 года.

1. Об исполнении решений Проектного комитета, протокол №4 от 29.09.2017.

(Конева Н.Н.)

Решили:

1.1. Исполнение пункта 1 протокола Проектного комитета от 29.09.2017 № 4 заслушать на заседании, запланированном на ноябрь 2017 года.

1.2. В соответствии с информацией, представленной Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ (исх. №6791 от 19.10.2017 «О протоколе №4 от 22.09.2017» - прилагается) считать исполненными и снять с контроля пункт 2 протокола Проектного комитета от 29.09.2017 № 4.

2. Обсуждение вопросов повестки заседания Проектного комитета, запланированного к проведению в ноябре 2017 года.

(Конева Н.Н.)

Решили:

Для заседания Проектного комитета, запланированного в ноябре 2017 года утвердить следующие вопросы:

2.1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

Докладчик: Крюкова Айгуль Фанилевна, заместитель председателя комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

2.2. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

Докладчик: Дудова Светлана Владимировна, начальник управления общего образования комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района

2.3. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п.Луговской.

Докладчик: Олейник Валерий Иванович, заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

2.4. О результатах работы органов администрации Ханты-Мансийского района в рамках Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Докладчики: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; Департамент имущественных и земельных отношений (участники реализации Портфелей проектов автономного округа):

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;


«Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»;

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

И.о. главы Ханты-Мансийского района

 Р.Н. Ерышев

Председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета



Н.Н. Конева

