

**ПРОТОКОЛ № 6**  
заседания Проектного комитета  
Ханты-Мансийского района

30 ноября 2017 года

г. Ханты-Мансийск

**Председательствовал:**

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

**Присутствовали:**

Члены комитета:

заместитель главы Ханты-Мансийского района

Л.Д. Кречмер

заместитель главы Ханты-Мансийского района по  
финансам, председатель комитета по финансам  
заместитель главы Ханты-Мансийского района

Т.Ю. Горелик

Ф.Г. Пятаков

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по  
социальным вопросам

Л.В. Максимова

директор Департамента имущественных и земельных  
отношений

В.А. Попов

председатель комитета экономической политики

Н.Н. Конева

председатель комитета по образованию

Н.П. Ярославкина

директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и  
социальной политике»

Л.П. Проценко

Приглашенные:

заместитель директора департамента строительства,  
архитектуры и ЖКХ

Н.С. Решетников

заместитель председателя комитета по образованию

А. Ф. Крюкова

начальник отдела общего образования и мониторинга  
качества образовательных услуг комитета по  
образованию

Т.С. Замятина

начальник отдел дополнительного образования и  
воспитательной работы комитета по образованию

С.А. Герасимова

начальник отдела анализа и прогнозирования комитета  
экономической политики

Т.Н. Горень

## Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

2. О рассмотрении проектной инициативы и паспорта проекта «Экошкола – родное село!» и принятии решения о запуске проекта (включая информацию о том, как это организовано сейчас (экоотряды), в том числе порядок предоставления отчетности в ООО «Газпромнефть Хантос» и как в том числе, с точки зрения предоставления отчетности, это предполагается реализовывать в рамках проекта «Экошкола – родное село!»).

3. О информации, изложенной в письме Департамента проектного управления автономного округа от 22.11.2017 № 37-Исх-1235.

4. О рассмотрении статуса выполнения мероприятий и достижения показателей портфелей проектов автономного округа на уровне муниципального образования Ханты – Мансийский район.

5. Обсуждение вопросов повестки заседания Проектного комитета, запланированного к проведению в декабре 2017 года.

**1. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».**

(Крюкова А.Ф.)

### **Решили:**

1.1. Информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 1 декабря 2017 года принять к сведению.

1.2. Руководителю проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум»:

1.2.1. Сформировать набор компетенций для педагогических работников, оказывающих услуги дополнительного образования технической направленности.

1.2.2. Дополнить цель проекта в отношении детей:  
получение наборов компетенций, навыков по направлениям (указать направления);

получение базовых знаний в ... (указать);

исследовательская деятельность;

умение работать в команде;

трудова́я книжка (Портфолио);

Срок: 1 квартал 2018 года.

**2. О рассмотрении проектной инициативы и паспорта проекта «Экошкола – родное село!» и принятии решения о запуске проекта (включая информацию о том, как это организовано сейчас (экоотряды), в том числе порядок предоставления отчетности в ООО «Газпромнефть Хантос» и как в том числе, с точки зрения предоставления отчетности, это**



**предполагается реализовывать в рамках проекта «Экошкола – родное село!»).**

(Герасимова С.А.)

**Решили:**

Возвратить проектную инициативу «Экошкола – родное село!» инициатору проекта для доработки.

**3. О информации, изложенной в письме Департамента проектного управления автономного округа от 22.11.2017 № 37-Исх-1235.**

(Конева Н.Н.)

Письмо Департамента проектного управления автономного округа от 22.11.2017 № 37-Исх-1235 принять к сведению.

**4. О рассмотрении статуса выполнения мероприятий и достижения показателей портфелей проектов автономного округа на уровне муниципального образования Ханты – Мансийский район.**

(Конева Н.Н., Ярославкина Н.П.)

4.1. Комитету по образованию (Н.П. Ярославкина) совместно с МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (Л.П. Проценко), департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ (П.Л. Гуменный) разработать План мероприятий по формированию программы комплексного развития социальной инфраструктуры района (далее – План мероприятий) с привлечением в качестве исполнителя сторонней организации (обязательно согласование юридическо – правового управления (И.Ю. Бычкова)), приступить к выполнению Плана мероприятий.

Срок: до 14 декабря 2017 года.

4.2. Комитету по образованию (Н.П. Ярославкина) докладывать об исполнении Плана мероприятий на каждом заседании проектного комитета Ханты – Мансийского района.

Срок: ежемесячно, до полного исполнения поручения.

4.3. Комитету экономической политики (Н.Н. Конева) подготовить Поручение главы, в котором, определить ответственных за предоставление информации по достижению показателей портфелей проектов автономного округа, порядок взаимодействия, запроса и предоставления информации на уровне муниципального образования Ханты – Мансийский район по портфелям проектов:

«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»;

«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»;

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;