

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского района

4 апреля 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Председествовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Присутствовали:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района

Т.Ю. Горелик

Заместитель главы Ханты-Мансийского района

Ф.Г. Пятаков

Заместитель главы Ханты-Мансийского района

Ю.И. Корниенко

Председатель комитета экономической политики

А.В. Холодилова

И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений

С.К. Рошко

Председатель комитета по образованию

Н.В. Боботкова

Директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

Л.П. Проценко

И.о. начальника юридическо-правового управления

С.В. Собковская

Начальник управления по информационным технологиям

В.О.Новицкий

Начальник управления по общему среднему образованию

С.В. Дудова

Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы

А.Ф. Крюкова

Начальник отдела анализа и прогнозирования комитета экономической политики, член муниципального проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района

Т.Н.Горень

Специалист-эксперт отдела анализа и прогнозирования комитета экономической политики, член муниципального проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района

Т.Н.Киселева

Повестка дня:

1. Рассмотрение проектной инициативы «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» и принятии решения о запуске проекта.

Дудова С.В.

Решили:

Возвратить проектную инициативу инициатору проекта для доработки.

Срок исполнения: до 1 июля 2017 года

2. О рассмотрении проектной инициативы «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР» и принятии решения о запуске проекта.

Крюкова А.Ф.

Решили:

2.1. Принять проектную инициативу и запустить проект.

2.2. Рекомендовать председателю комитета по образованию назначить руководителем проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР» начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы комитета по образованию Крюкову А.Ф.

2.3. Назначить куратором проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР» первого заместителя главы Ханты-Мансийского района Ерышева Р.Н.

2.4. Руководителю проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР» представить паспорт проекта для согласования в муниципальный проектный офис администрации Ханты-Мансийского района.

Срок исполнения: до 20.06.2017 года

2.5. Куратору проекта «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР» утвердить паспорт проекта для последующего рассмотрения на заседании проектного комитета.

Срок исполнения: до 1 июля 2017 года.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

Председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета

А.В.Холодилова