

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского района

6 июля 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Председествовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Присутствовали:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района

Т.Ю. Горелик

Заместитель главы Ханты-Мансийского района

Ф.Г. Пятаков

Заместитель главы Ханты-Мансийского района

Ю.И. Корниенко

Председатель комитета экономической политики

А.В. Холодилова

Директор Департамента имущественных и земельных отношений

В.А. Попов

Председатель комитета по образованию

Н.В. Боботкова

Директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

Л.П. Проценко

И.о. начальника управления по информационным технологиям

А.А. Попков

Начальник управления по общему среднему образованию комитета по образованию

С.В. Дудова

Заместитель председателя комитета по образованию

А.Ф. Крюкова

Начальник отдела анализа и прогнозирования комитета экономической политики, член муниципального проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района

Т.Н. Горень

Специалист-эксперт отдела анализа и прогнозирования комитета экономической политики, член муниципального проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района

Т.Н. Киселева

Повестка дня:

1. О рассмотрении проектной инициативы и паспорта проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» и принятии решения о запуске проекта.

2. О рассмотрении Паспорта проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

3. О рассмотрении проектной инициативы «Центр Российского села» и принятии решения о запуске проекта.

4. О назначении ответственных исполнителей от органов администрации Ханты-Мансийского района по реализации мероприятий портфеля проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

1. О рассмотрении Паспорта проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

(Дудова С.В.; Ерышев Р.Н.; Минулин К.Р.; Боботкова Н.В.; Попов В.А.)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

1.2. Назначить руководителем проекта начальника управления по общему среднему образованию комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района Дудову С.В.

1.3. Назначить куратором проекта первого заместителя главы Ханты-Мансийского района Ерышева Р.Н.

1.4. Руководителю проекта предусмотреть в паспорте проекта следующие дополнения:

а) расширить риски проекта;

б) включить стоимость приобретения жилых помещений для педагогов в расходы на реализацию проекта.

1.5. Руководителю проекта совместно с командой проекта сформировать паспорт проекта и календарный план, обеспечить их согласование и утверждение в соответствии с Регламентом управления проектом.

Срок: до 4 августа 2017 года

2. О рассмотрении Паспорта проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

(Крюкова А.Ф.; Ерышев Р.Н.; Минулин К.Р.; Горелик Т.Ю.)

Решили:

2.1. Утвердить паспорт проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум».

2.2. Руководителю проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум»:

а) предусмотреть в Паспорте проекта контрольную точку по грантовой поддержке и включить в источники финансирования сумму грантовой поддержки.

б) совместно с командой проекта сформировать календарный план, обеспечить его согласование и утверждение в соответствии с Регламентом управления проектом.

Срок: до 4 августа 2017 года

3. О рассмотрении Проектной инициативы «Центр Российского села» п.Луговской и принятии решения о запуске проекта.

(Кречмер Л.Д.; Минулин К.Р.; Корниенко Ю.И.; Горелик Т.Ю.; Веретельников Н.В.; Холодилова А.В.)

3.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Центр Российского села».

3.2. Назначить руководителем проекта заместителя директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Олейник В.И.

3.3. Назначить куратором проекта заместителя главы Ханты-Мансийского района Кречмер Л.Д.

3.4. Руководителю проекта «Центр Российского села» внести дополнения в Проектную инициативу:

а) считать месяц, год окончания проекта: сентябрь 2018 года.

3.5. Включить в группу реализации проекта сотрудника отдела по работе с сельскими поселениями администрации Ханты-Мансийского района;

3.6. Руководителю проекта «Центр Российского села» совместно с командой проекта сформировать паспорт проекта, обеспечить его согласование и утверждение в соответствии с Регламентом управления проектом.

Срок: до 4 августа 2017 года

4. О назначении ответственных исполнителей от органов администрации Ханты-Мансийского района по реализации мероприятий портфеля проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

(Холодилова А.В.)


4.1. Информацию о реализации мероприятий портфеля проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» принять к сведению.

4.2. Ответственным исполнителям обеспечить соблюдение сроков реализации мероприятий согласно приложению к настоящему протоколу.

4.3. Информацию о выполнении мероприятий направлять в комитет экономической политики.

5. Следующее заседание Проектного комитета провести не позднее 10 августа 2017 года.

Глава Ханты-Мансийского района



К.Р.Минулин

Председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета



А.В.Холодилова

Согласовано:

заместитель главы Ханты-Мансийского района



Л.Д.Кречмер