

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

28 мая 2018 года

г. Ханты-Мансийск

Председествовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Присутствовали:

Члены комитета:

заместитель главы Ханты-Мансийского района
директор департамента имущественных и земельных
отношений

Ф.Г. Пятаков
В.А. Попов

директор департамента строительства, архитектуры и
ЖКХ

П.Л. Гуменный

заместитель главы Ханты-Мансийского района по
социальным вопросам

Л.В. Максимова

председатель комитета экономической политики

Н.Н. Конева

председатель комитета по образованию

Т.В. Конкина

директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»

Л.П. Проценко

Приглашенные:

заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ

В.И. Олейник

начальник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы комитета по образованию

С.А. Герасимова

начальник отдела анализа и прогнозирования комитета
экономической политики

Т.Н. Горень

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п.Луговской.
2. Об исполнении решений Проектного комитета от 28.03.2018 № 9

**1. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п.Луговской.
(Гуменный П.Л.)**

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

**2. Об исполнении решений Проектного комитета от 28.03.2018 № 9
(Олейник В.И.; Попов В.А.; Герасимова С.А.)**

2.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1, 3, 4, подпункт 6.2. пункта 6 протокола заседаний Проектного комитета администрации района от 28.03.2018 № 9.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Председатель комитета экономической
политики, секретарь Проектного комитета

Н.Н. Конева

Согласовано:

заместитель главы Ханты-Мансийского района

Ф.Г.Пятаков