

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

24 сентября 2018 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Присутствовали:

Члены комитета:

заместители главы Ханты-Мансийского района

Л.В. Максимова

заместители главы Ханты-Мансийского района,
директор департамента строительства, архитектуры и
ЖКХ

П.Л. Гуменный

директор департамента имущественных и земельных
отношений

В.А. Попов

и.о. начальник юридическо-правового управления
председатель комитета по образованию
директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»

С.В. Собковская

Т.В. Конкина

Л.П. Проценко

начальник управления по информационным
технологиям

В.О. Новицкий

Приглашенные:

начальник отдела анализа и прогнозирования комитета
экономической политики

Т.Н. Горень

заместитель председателя комитета по образованию
начальник управления общего образования комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского
района

А.Ф. Крюкова

С.В. Дудова

начальник отдел дополнительного образования и
воспитательной работы комитета по образованию

С.А. Герасимова

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п.Луговской.
2. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».
3. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».
4. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».

**1. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п.Луговской.
(Гуменный П.Л.)**

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

2. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

(Крюкова А.Ф.)

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

3. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

(Дудова С.В.)

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

4. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».

(Герасимова С.А.)

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

Глава Ханты-Мансийского района



К.Р. Минулин

И.о. председателя комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета



Ю.В. Николаева