

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

30 октября 2018 года

г. Ханты-Мансийск

Председествовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Секретарь проектного комитета:

Председатель комитета экономической
политики

Н.Н.Конева

Присутствовали:

Члены комитета:

первый заместитель главы Ханты-Мансийского района
заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
заместитель главы Ханты-Мансийского района, председатель
комитета по финансам

Р.Н.Ерышев

и.о. директора департамента имущественных и земельных
отношений

П.Л. Гуменный

председатель комитета по образованию
директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»

Т.Ю.Горелик

Д.В. Савин

начальник управления по информационным технологиям

Т.В. Конкина

Л.П. Проценко

Приглашенные:

начальник управления планирования, мониторинга
социально-экономического развития комитета
экономической политики

В.О. Новицкий

начальник отдела анализа и прогнозирования комитета
экономической политики

Ю.А. Муслимова

Т.Н. Горень

директор муниципального автономного учреждения Ханты-
Мансийского района «Организационно-методический центр»

О.А.Гайсинская

А.Ф. Крюкова

заместитель председателя комитета по образованию
начальник отдела общего образования комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского района

Т.С.Замятина

начальник отдел дополнительного образования и
воспитательной работы комитета по образованию
директор МКУ ХМР «Централизованная библиотечная
система»

С.А. Герасимова

Е.А. Финк

Повестка дня:

1. О рассмотрении проектной инициативы «Культурная мозаика» и принятии решения о запуске проекта.
2. О рассмотрении проектной инициативы «Лаборатория социальной активности» и принятии решения о запуске проекта.
3. О рассмотрении проектной инициативы «Образовательная лига» и принятии решения о запуске проекта.
4. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п.Луговской.
5. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».
6. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый.
7. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».

1. О рассмотрении проектной инициативы «Культурная мозаика» и принятии решения о запуске проекта.

(Финк Е.А.)

Решили:

- 1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект «Культурная мозаика».
 - 1.2. Назначить руководителем проекта директора МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система» Финк Е.А.
 - 1.3. Назначить куратором проекта директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту, социальной политике» Проценко Л.П.
 - 1.4. Руководителю проекта совместно с командой проекта сформировать паспорт проекта и календарный план, обеспечить их согласование и утверждение в соответствии с Регламентом управления проектом.
 - 1.5. Предусмотреть в паспорте проекта:
 - а) целевые показатели, связанные с майскими Указами президента РФ;
 - б) перечень видов услуг, предоставляемых населению (детям).
- Срок: до 1 декабря 2018 года**

2. О рассмотрении проектной инициативы «Лаборатория социальной активности» и принятии решения о запуске проекта.

(Тимофеева Н.Н.)

Вопрос снят с повестки и перенесен к рассмотрению на очередное заседание Проектного комитета администрации Ханты-Мансийского района.

3. О рассмотрении проектной инициативы «Образовательная лига» и принятии решения о запуске проекта.

(Конкина Т.В.)

Решили:

- 2.1. Возвратить проектную инициативу инициатору проекта для доработки.
- 2.2. Проработать механизм работы органа (совета) в каждом населенном пункте (финансирование, полномочия и пр.).
- 2.3. Предусмотреть четкий перечень видов услуг, предоставляемых населению.
- 2.4. Финансирование проекта разбить по мероприятиям.

Срок исполнения: до 1 декабря 2018 года

**4. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п. Луговской.
(Гуменный П.Л.)**

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

5. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

(Крюкова А.Ф.)

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

6. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

(Замятина Т.С.)

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

7. О ходе реализации проекта «Экошкола – родное село!».
(Герасимова С.А.)

Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

Глава Ханты-Мансийского района

Председатель комитета экономической
политики, секретарь Проектного комитета



К.Р. Минулин



Н.Н.Конева