

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

25 декабря 2019 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Секретарь проектного комитета:

Председатель комитета экономической
политики

Н.Н. Конева

Присутствовали:

Члены комитета:

заместитель главы Ханты-Мансийского района
и.о. директора департамента строительства, архитектуры
и ЖКХ

Л.Д. Кречмер
В.В. Подкорытов

заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор
департамента имущественных и земельных отношений
начальник юридическо-правового управления
начальник управления по информационным технологиям
и.о. директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»

В.А. Попов

А.А. Минич
В.О. Новицкий
Е.Б. Короткова

Приглашенные:

начальник управления планирования, мониторинга
социально-экономического развития комитета
экономической политики
директор МБУ дополнительного образования Ханты-
Мансийского района
эксперт 1 категории отдела по дополнительному
образованию, воспитательной работе и проектной
деятельности комитета по образованию
директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского
района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша»

Ю.А.Муслимова

Н. И. Фуртуна

И.А.Волкова

А.В.Маннинен

Повестка дня:

1. О внесении изменений в паспорта проектов, календарные планы проектов, реализуемых в рамках проектной деятельности Ханты-Мансийского района:

2. О закрытии (итоговый отчет, план постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта) проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п.Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

3. О плане работы Проектного комитета автономного округа на 2020 год.

1. О внесении изменений в паспорта проектов, календарные планы проектов, реализуемых в рамках проектной деятельности Ханты-Мансийского района

(Фуртунэ Н.И., Волкова И.А., Шапарина С.В., Подкорытов В.В.,
Короткова Е.Б.,)

Решили:

1.1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ при формировании статус-отчета по проекту «Центр Российского села» п.Луговской» по итогам 2019 года, учесть риски, связанные с передачей объектов строительства по благоустройству территории на уровень сельских поселений Ханты-Мансийского района;

1.2. Руководителям проектов: «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР», «Экошкола – родное село!», «Культурная мозаика», «Лаборатория социальной активности» направить в муниципальный проектный офис администрации Ханты-Мансийского района статус-отчеты по проектам за III квартал 2019 года и за 2019 год;

Срок: 15 января 2020 года.

2. О закрытии (итоговый отчет, план постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта) проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п.Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

(Манинен А.В.)

Решили:

направить в муниципальный проектный офис администрации Ханты-Мансийского района итоговый отчет и план постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта.

Срок: 15 января 2020 года.

3. О плане работы Проектного комитета Ханты-Мансийского района на 2020 год.

(Конева Н.Н.)

Решили:

Утвердить План работы Проектного комитета Ханты-Мансийского района на 2020 год (приложение 1 к протоколу).

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета

Н.Н. Конева

Согласовано:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района

 Л.Д. Кречмер