

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

9 февраля 2018 года

г. Ханты-Мансийск

Председествовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Присутствовали:

Члены комитета:

заместитель главы Ханты-Мансийского района

Л.Д. Кречмер

заместитель главы Ханты-Мансийского района по
финансам, председатель комитета по финансам

Т.Ю. Горелик

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по
социальным вопросам

Л.В. Максимова

начальник юридическо-правового управления

И.Ю. Бычкова

директор Департамента имущественных и земельных
отношений

В.А. Попов

председатель комитета экономической политики

Н.Н. Конева

председатель комитета по образованию

Т.В. Конкина

Приглашенные:

начальник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы комитета по образованию

С.А. Герасимова

начальник отдела анализа и прогнозирования комитета
экономической политики

Т.Н. Горень

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п. Луговской.
2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта «Экошкола – родное село!».
3. О внесении изменений в состав Проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района.
4. Об исполнении решений Проектного комитета от 19.12.2017 № 7.

1. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п. Луговской. (Гуменный П.Л.)

Решили:

- 1.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.
- 1.2. С даты проведения настоящего заседания (09.02.2018):
 - вывести из состава команды проекта «Центр Российского села» Руководителя проекта - Олейника В.И, заместителя директора департамента по архитектуре;
 - назначить руководителем проекта «Центр Российского села» Гуменного П.Л., заместителя главы Ханты – Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ;
- 1.3. Руководителю проекта «Центр Российского села» (Гуменному П.Л.) после заключения контракта определить реперные точки исполнения проекта.
Срок: в течение 2 недель после заключения контракта.

2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта «Экошкола – родное село!».

(Герасимова С.А.)

Решили:

- Руководителю проекта «Экошкола – родное село!» (Конкина Т.В.):
- 2.1. доработать паспорт и календарный план проекта «Экошкола – родное село!», в том числе:
 - на предмет уточнения суммы финансирования проекта в 2018 году с учетом средств, полученных в рамках заключенного Соглашения между администрацией Ханты-Мансийского района и ООО «Газпромнефть-Хантос» и неиспользованных в 2017 году;
 - предусмотреть в п. 1 раздела 1 «Элементы продукта проекта» паспорта проекта перечень конкретных людей (с указанием Ф.И.О.), привлекаемых в качестве руководителей экологических отрядов;
 - внести информацию о рисках, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, методов исключения их возникновения и т.д.
 - 2.2. обеспечить согласование и утверждение паспорта и календарного плана проекта «Экошкола – родное село!» в соответствии с Регламентом управления проектом (Распоряжение администрации Ханты – Мансийского района от 12.01.2017 №3-р);
Срок: до 22 февраля 2018 года.

3. О внесении изменений в состав Проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района.

(Конева Н.Н.)

Решили:

3.1. Руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района, назначить из числа сотрудников лицо для включения в состав Муниципального проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района.

3.2. Информацию о назначении сотрудника направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 13 февраля 2018 года.

4. Об исполнении решений Проектного комитета от 19.12.2017 № 7.

(Максимова Л.В., Попов В.А.)

Решили:

4.1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного подпунктом 1.3. протокола заседания Проектного комитета от 19.12.2017 № 7 – до 1 марта 2018 года.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля подпункт 1.4. протокола заседания Проектного комитета от 19.12.2017 № 7.

4.3. Учитывая поручение, данное в рамках подпункта 2.1. настоящего протокола, продлить срок исполнения поручения, предусмотренного подпунктом 3.5. протокола заседания Проектного комитета от 19.12.2017 № 7 – до 22 февраля 2018 года.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета

Н.Н. Конева