

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского района

28 марта 2018 года

г. Ханты-Мансийск

Председествовал:

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Присутствовали:

Члены комитета:

первый заместитель главы Ханты-Мансийского района
заместитель главы Ханты-Мансийского района

Р.Н. Ерышев
Л.Д. Кречмер

заместитель главы Ханты-Мансийского района по
финансам, председатель комитета по финансам
заместитель главы Ханты-Мансийского района
начальник юридическо-правового управления

Т.Ю. Горелик
Ф.Г. Пятаков
И.Ю. Бычкова

председатель комитета экономической политики

Н.Н. Конева

председатель комитета по образованию

Т.В. Конкина

директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»

Л.П. Проценко

Приглашенные:

и.о. директора департамента строительства, архитектуры
и ЖКХ

В.И. Олейник

и.о. директора департамента имущественных и
земельных отношений

Д.В. Савин

начальник отдела управления земельными ресурсами в
сельских поселениях

А.В. Цепляев

заместитель председателя комитета по образованию
директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Ханты-Мансийского района
Начальник отдела общего образования

А.Ф. Крюкова
Н.И. Фуртунэ

начальник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы комитета по образованию

Т.С. Замятина
С.А. Герасимова

начальник отдела анализа и прогнозирования комитета
экономической политики

Т.Н. Горень

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п.Луговской.
2. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».
3. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».
4. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта «Экошкола – родное село!».
5. О внесении изменений в состав Проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района.
6. О разработке и реализации Плана мероприятий по формированию программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района.
7. Об исполнении решений Проектного комитета от 19.12.2017 № 7 (пункты 1.3. и 3.5.) и от 09.02.2018 № 8.

1. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п.Луговской. (Олейник В.И.)

Решили:

- 1.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.
 - 1.2. Руководителю проекта (Гуменному П.Л.) внести изменения в паспорт проекта (запрос на изменения) в части замены куратора проекта, введения в состав команды проекта представителей УКС и управляющей (обслуживающей) организации (письмо ДСАиЖКХ от 26.01.2018 исх. № 519/18) в соответствии с Регламентом управления проектом (Распоряжение администрации Ханты – Мансийского района от 12.01.2017 № 3-р).
 - 1.3. Запрос на изменения в паспорт проект направить на согласование в муниципальный проектный офис
- Срок: 20 апреля 2018 года.**

2. О ходе реализации проекта «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

(Крюкова А.Ф.)

- 2.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

3. О ходе реализации проекта «Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».

(Замятина Т.С.)

3.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

3.2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ (Олейник В.И.) проработать вопрос подготовки градостроительных планов земельных участков:

п. Выкатной, ул.Надежд, д.38;

п. Выкатной, пер.Торговый, д.4;

с. Тюли, ул. Мира, 54.

Срок: 9 апреля 2018 года.

4. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта «Экошкола – родное село!».

(Герасимова С.А.)

4.1. Утвердить Календарный план и Паспорт проекта «Экошкола – родное село!».

4.2. Обеспечить согласование и утверждение паспорта и календарного плана проекта «Экошкола – родное село!» в соответствии с Регламентом управления проектом (Распоряжение администрации Ханты – Мансийского района от 12.01.2017 № 3-р). Передать в муниципальный проектный офис.

4.3. Комитету по образованию (Т.В.Конкиной) приступить к реализации Календарного плана согласно установленным Планом сроков.

Срок: 3 апреля 2018 года.

4.4. Направить в адрес главы района утвержденные производственные программы (п.4 Раздела 1 Паспорта проекта) по каждому сельскому поселению, согласованные с главами сельских поселений.

Срок: 15 апреля 2018 года.

5. О внесении изменений в состав Проектного офиса администрации Ханты-Мансийского района.

(Конева Н.Н.)

5.1. Информацию о изменении состава муниципального проектного офиса принять к сведению.

6. О разработке и реализации Плана мероприятий по формированию программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района.

(Олейник В.И.)

6.1. Информацию о утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2018 – 2028 годы принять к сведению.

6.2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ (Олейник В.И. совместно с департаментом имущественных и земельных отношений (Савин Д.В.) подготовить и направить в адрес глав сельских поселений района запрос о предоставлении предложений в Программу (потребность в строительстве объектов

социальной инфраструктуры, формировании земельных участков, снос ветхих строений, пр.)

Срок: до 2 апреля 2018 года

7. Об исполнении решений Проектного комитета от 19.12.2017 № 7 (пункты 1.3. и 3.5.) и от 09.02.2018 № 8.

(Конева Н.Н., Конктна Т.В.)

7.1. Считать исполненным и снять с контроля подпункты 1.3. и 3.5. протокола заседаний Проектного комитета администрации района от 19.12.2017 № 7, подпункт 4.1. протокола заседаний Проектного комитета администрации района от 09.02.2018 № 8.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

Председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета

Н.Н. Конева

Согласовано:

заместитель главы Ханты-Мансийского района

Л.Д.Кречмер