

**План-график работы лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» в навигационный период 2018 года**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во рабочих дней	Сроки работы
	<b>Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода)</b>	2	24.05-25.05
	<b>Переход в Кондинский район 26.05-27.05</b>		
1	Луговой	3	28.05-30.05
2	Сотник	1	31.05
3	Ямки	2	01.06-02.06
4	Юмас	2	04.06-05.06
5	Кондинское	5	06.06-11.06
6	Болчары	3	13.06-15.06
7	Алтай	2	16.06-18.06
8	Кама	2	19.06-20.06
	<b>Ханты-Мансийский район</b>		
9	Выкатной	3	21.06-23.06
	<b>Выходные дни 3,10,12,17,24 июня</b>		
	<b>Бункеровка в Ханты-Мансийске 25.06</b>		
	<b>Переход в Белоярский район 26.06</b>		
10	Пашторы	1	27.06
	<b>Переход в Берёзовский район 28.06</b>		
11	Ломбовож	2	29.06-30.06
12	Сосьва	4	02.07-05.07
13	Сартынья	1	06.07
14	Анеева	2	07.07-08.07
15	Ванзетур	2	10.07-11.07
16	Шайтанка	2	12.07-13.07
17	Пугоры	1	14.07
18	Устрем	1	15.07
19	Теги	3	17.07-19.07
	<b>Переход в Белоярский район</b>		
20	Ванзеват	2	20.07-21.07
21	Полноват	4	23.07-26.07
22	Тугияны	1	27.07
	<b>Выходные дни 1,9,16,22,29 июля</b>		
	<b>Переход в Октябрьский район</b>		
23	Перегрёбное (Чемаши)	5	28.07-02.08
24	Нарыкары	3	03.08-05.08
	<b>Бункеровка в Сергино 06.08</b>		
25	Шеркалы	3	07.08-09.08
26	Большой Атлым (Сотниково)	2	10.08-11.08
27	Малый Атлым (Заречный, Комсомольский)	5	13.08-17.08
28	Большие Леуши	2	18.08-19.08

29	Карымкары	3	21.08-23.08
30	Горнореченск	2	24.08-25.08
	<b>Выходные дни 6,12,20,26 августа</b>		
	<b>Ханты-Мансийский район</b>		
31	Урманый (Красноленинский)	3	27.08-29.08
32	Кедровый	3	30.08-01.09
33	Елизарово	2	03.09-04.09
34	Троица	2	05.09-06.09
35	Луговской	4	07.09-11.09
36	Белогорье	2	12.09-13.09
37	Кирпичный	2	14.09-15.09
	<b>Бункеровка в Ханты-Мансийске 16.09</b>		
	<b>Переход в Сургутский район 17.09</b>		
38	Лямина	3	18.09-20.09
39	Сытомино	3	21.09-24.09
	<b>Ханты-Мансийский район</b>		
40	Селиярово	3	25.09-27.09
41	Зенково	1	28.09
42	Нялинское	3	29.09-02.10
	<b>Выходные дни 2,9,16,23,30 сентября</b>		
	<b>Переход в Цингалы 03.10</b>		
43	Цингалы	3	04.10-06.10
44	Батово	2	08.10-09.10
45	Сибирский	3	10.10-12.10
46	Реполово	2	13.10-15.10
47	Тюли	2	16.10-17.10
	<b>Выходные дни 7,14 октября</b>		
	<b>Стоянка в Ханты-Мансийске 18.10-19.10, инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке</b>		

**Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения**