

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ташланов Н.В.

План-график работы лечебно-диагностического отделения
консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии»
в навигационный период 2020 года

№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во рабочих дней	Сроки работы*
	Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода)	2	21.05-22.05
	Переход в Кондинский район 23.05-24.05		
1	Луговой	3	25.05-27.05
2	Сотник	2	28.05-29.05
3	Ямки	2	30.05-01.06
4	Юмас	2	02.06-03.06
5	Кондинское	5	04.06-09.06
	Выходные дни 24, 31 мая		
6	Болчары	3	10.06-13.06
7	Алтай	2	15.06-16.06
8	Кама	2	17.06-18.06
9	Выкатной	3	19.06-22.06
	Стоянка в Ханты-Мансийске 23.06 (бункеровка)		
10	Б. Атлым (Сотниково)	2	24.06-25.06
	Переход в Белоярский район		
11	Пашторы	1	26.06
	Переход Пашторы-Саранпауль 27-28.06 Березовский район		
12	Саранпауль	5	29.06-03.07
	Выходные дни 7,12,14,21,28 июня		
13	Ломбовож	2	04.07-05.07
14	Сосьва	3	07.07-09.07
15	Сартынья	1	10.07
16	Анеева	2	11.07-13.07
17	Ванзетур	3	14.07-16.07
18	Шайтанка	2	17.07-18.07
19	Пугоры	1	20.07
20	Устрем	1	21.07
21	Теги	3	22.07-24.07
	Переход в Белоярский район		
22	Ванзеват	2	25.07-27.07
23	Полноват	4	28.07-31.07
24	Тугияны	1	01.08

	Бункеровка в Сергино 02.08		
	Переход в Ханты-Мансийский район 03.08		
	Выходные дни 6,12,19,26 июля		
25	Урманный (Красноленинский)	3	04.08-06.08
26	Кедровый	3	07.08-10.08
27	Елизарово	2	11.08-12.08
28	Троица	2	13.08-14.08
29	Луговской	3	15.08-18.08
30	Белогорье	2	19.08-20.08
31	Кирпичный	2	21.08-22.08
	Стоянка в Ханты-Мансийске 23.08 (выходной день,бункеровка)		
	Переход в Сургутский район 24.08		
32	Лямина	3	25.08-27.08
33	Сытомино	3	28.08-31.08
	Выходные дни 2,9,16,23,30 августа		
	Переход в Ханты-Мансийский район		
34	Селярово	3	01.09-03.09
35	Зенково	1	04.09
36	Нялинское	3	05.09-08.09
	Переход в Цынгалы 09.09		
37	Цынгалы	3	10.09-12.09
38	Батово	2	14.09-15.09
39	Сибирский	3	16.09-18.09
40	Реполово	2	19.09-21.09
41	Тюли	2	22.09-23.09
	Стоянка в Ханты-Мансийске 24.09 (бункеровка)		
	Переход в Октябрьский район 25.09		
42	Нарыкары	3	26.09-29.09
	Выходные дни 6,13,20,27 сентября		
43	Перегрёбное (Чемаши)	5	30.09-05.10
44	Шеркалы	3	06.10-08.10
45	М.Атлым (Заречный,Комсомольский)	5	09.10-14.10
46	Б.Леуши	2	15.10-16.10
47	Карымкары	3	17.10-20.10
48	Горнореченск	2	21.10-22.10
	Выходные дни 4,11,18 октября		
	Стоянка в Ханты-Мансийске 23.10-24.10, инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке	126	

* Сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения