

**План-график работы Мобильного пункта тестирования на ВИЧ  
на территории Ханты-Мансийского района в 2023 году**

№ п/п	Населенный пункт	Дата
1	с. Кышик	06.03.2023
2	с. Нялинское	09.03.2023
3	д. Пыррьях	
4	п. Красноленинский (п. Урманый)	10.03.2023
5	с. Елизарово	13.03.2023
6	п. Луговской	
7	п. Сибирский	14.03.2023
8	п. Выкатной	
9	п. Горноправдинск	18.04.2023
10	с. Батово	03.05.2023
11	п. Бобровский	04.05.2023
12	д. Шапша	22.05.2023
13	д. Ярки	06.06.2023