


[bookmark: _GoBack]План проведения конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения на объекты, находящиеся в муниципальной собственности

	№
	Наименование процедуры
	Сроки исполнения*
	Ответственные исполнители**

	1
	Направление в РСТ Югры запроса на получение цен, величин значений и параметров, согласование метода регулирования и ДПР, не являющихся критериями конкурса 
	26.10.2018-16.11.2018
	Администрация МО;
РСТ Югры


	2
	Подготовка проекта  решения о заключении КС,
об утверждении конкурсной документации на право заключения КС
	26.10.2018-26.11.2018

	Администрация МО 

	3
	Разработка финансовой модели с проектом инвестиционной программы и тарифной модели
	27.11.2018-10.12.2018
	Администрация МО

	4
	Направление на экспертизу проектов решения, КД, в том числе КС и финансово – экономических моделей с приложением отчетов о техническом обследовании в Департамент 
	12.12.2018-24.12.2018
	Администрация МО,
 Департамент,
Центр 

	5
	Утверждение решения 
	24.12.2018-17.01.2019
	Администрация МО

	6
	Проведение конкурсных процедур 
	21.01.2019-25.07.2019
	Администрация МО

	7
	Официальное опубликование сообщения о проведении конкурса и КД 
	до 21.01.2019

	Конкурсная комиссия

	8
	Прием заявок на участие в конкурсе

	21.01.2019-04.03.2019
	Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры

	9
	Заседания комиссии, направление уведомлений участникам конкурса 
	05-03-2019-25-03-2019

	Конкурсная комиссия

	10
	Прием предложений
	25.03.2019-24.06.2019
	Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры

	11
	Заседания комиссии 
	до 25.07.2019
	Конкурсная комиссия

	12
	Направление уведомлений участникам конкурса о результатах, опубликование сообщения о результатах
	до 20.08.2019 
	Конкурсная комиссия

	13.
	Заключение концессионного соглашения
	25.07.2019-11.11.2019
	Концедент,
концессионер, субъект РФ

	13.1.
	Направление победителю конкурса проекта КС и протокола о результатах проведения конкурса
	до 05.08.2019
	Концедент

	13.2.
	Предоставление победителем конкурса документов, предусмотренных КД и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по КС
	до 20.08.2019
	Победитель конкурса

	13.3.
	Подписание КС концессионером и концедентом
	до 01.09.2019
	Администрация МО;
победитель конкурса

	13.4.
	Направление проекта КС, подписанного концедентом и концессионером, в адрес Губернатора автономного округа на подписание
	до 31.09.2019
	Администрация МО, Губернатор автономного округа, Департамент,
 РСТ Югры

	14
	Направление предложения на установление тарифов в РСТ Югры
	до 30.11.2019
	Победитель конкурса

	15
	Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ
	до 15.04.2020

	Победитель конкурса; Администрация МО,
Департамент,
РСТ Югры,
Центр 




*Сроки исполнения – указаны ориентировочные сроки 

**Ответственные лица: 
Департамент – Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
РСТ Югры – Региональная служба по тарифам Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
Администрация МО – администрация муниципального образования 
РСО – ресурсоснабжающая организация, владеющая объектами коммунального комплекса до заключения концессионного соглашения 
Центр  - АНО «Центр развития жилищно - коммунального комплекса и энергосбережения Югры»



