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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.06.2017                                               



                 № 157
О ходе строительства
жилищных и социальных
объектов и исполнении 

контрактных обязательств
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств,
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 
                                 
              П.Н. Захаров
09.06.2017 
Приложение

к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 

от 07.06.2017 № 157
Информация

о ходе строительства жилищных и социальных объектов
и исполнении контрактных обязательств


Информация о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств подготовлена на основании утвержденных муниципальных программ на 2017 год, финансирование которых осуществлялось в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по финансированию на 2017 год и 2019 год по состоянию на 24 мая 2017 года.  


Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».



В рамках данной программы выполняется строительство 3 объектов капитального строительства, в том числе:

1.  «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода              в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района».

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта                     от 13.01.2016 № 0187300008415000314_299911 с ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» на сумму 178 325 493,35 рублей. Срок исполнения контракта в течение 400 календарных дней. Строительная готовность объекта – 85%, завершение строительно-монтажных работ – 1 декада июня 2017 года, с последующим переходом на комплексную пуско-наладку. 
2. «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

Размещение муниципального заказа на строительство объекта на сумму 85 017,19 тыс. рублей в мае 2017 года, период выполнения работ - 395 дней. 
3. «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». 

В апреле 2017 года размещен муниципальный заказ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, на сумму 103 240,2 тыс. рублей. 16 мая 2017 года закончена подача заявок на участие в аукционе, подано 2 заявки. Дата проведения аукциона в электронной форме - 26.05.2017. Период выполнения работ – 180 дней.

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

Данная программа не предусматривает мероприятия по социальным объектам. Заключенные и неисполненные муниципальные контракты отсутствуют. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

В рамках данной программы выполняется ремонт 3 объектов, в том числе:
1. «Ремонт внутрипоселковых дорог в пос. Кедровый по ул. Ленина».

В мае 2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ, на сумму 6 017,4 тыс. рублей, срок выполнения работ 40 календарных дней. 
2. «Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Луговской».


В апреле 2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ, на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Аукцион признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие. В июне 2017 года запланировано проведение закупки, путем запроса предложений. 
3. «Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Кышик».

В мае 2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ, на сумму 3 509,6 тыс. рублей, срок выполнения работ 40 календарных дней. Дата проведения аукциона – 2 июня 2017 года.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2019 годы».


В рамках данной программы выполняется строительство 6 объектов, разработка проектно-сметной документации по 5 объектам, в том числе:
1. «Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в 
с. Батово Ханты-Мансийского района».

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.
2. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в 
п. Сибирский Ханты-Мансийского района (2 шт.).

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.
3. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в д. Согом Ханты-Мансийского района (2 шт.).

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.
4. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в 
п. Урманный Ханты-Мансийского района (2 шт.).

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.
5. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в 
с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 шт.).

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.
6. «Обустройство подъездных путей и разворотных площадок                        к существующим пожарным водоемам в с. Троица».

В апреле 2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ, на сумму 1 743,49 тыс. рублей, срок выполнения работ 40 календарных дней. Дата проведения аукциона –               2 июня 2017 года.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2020 годы».


В рамках данной программы выполняется строительство 3 объектов капитального строительства, в том числе:

1. «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников».


Заключен муниципальный контракт от 10.09.2013 года с ООО «Атлант» на сумму 379 843 406,16 рублей, из них стоимость второго этапа (сельский дом культуры – библиотека) 71 218,83 тыс. рублей. Выполнение работ поэтапное: 1 этап школа - детский сад, срок выполнения до 31.12.2014, стоимость - 308 624,58 тыс. рублей. Школа – детский сад завершены строительством, введен в эксплуатацию разрешением от 21.07.2016, зарегистрирован – как объект недвижимости, передан на эксплуатацию.

В настоящее время осуществляется строительство 3 этапа – пришкольный стадион, строительная готовность – 15%. Завершение работ по строительству 3 этапа планируется в сентябре 2017 года. 
2. «Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.)  в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)». 

Объект введен в эксплуатацию от 01.03.2017. В настоящее время формируются документы для регистрации объекта. Передан на эксплуатацию с 6 марта 2017 года. 
3. «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской». 

Заключен муниципальный контракт на комплекс строительно-монтажных работ от 20.04.2017 №0187300008416000271_299911 с ООО «Орион» на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Дата исполнения контракта - 21.09.2018 года. В настоящее время ведутся подготовительные работы, завоз материалов. 
4. «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях, адрес: ул. Центральная, 14». Объект введен                            в эксплуатацию от 30.12.2017. В настоящее время осуществляется регистрации объекта. Передан на эксплуатацию с 20 февраля 2017 года.


Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

В рамках данной программы выполняется строительство 2 объектов капитального строительства, в том числе:
1. «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников». Заключен муниципальный контракт на СМР от 10.09.2013 года с ООО "Атлант" на сумму 379 843 406,16 рублей, из них стоимость второго этапа (сельский дом культуры – библиотека) 71 218,83 тыс. рублей. Сельский дом культуры завершен строительством, введен в эксплуатацию разрешением от 27.12.2016, объект находится на регистрации. Передан на эксплуатацию с 1 января 2017 года. 
2. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест».

Заключен муниципальный контракт на комплекс строительно-монтажных работ от 13.02.2017 № 0187300008416000272_299911 с ООО «МК Стройсервис» на сумму 40 427 312 руб. Срок исполнения контракта 30.11.2017 года. Осуществляется выполнение работ в отметках ниже 0,000. 

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2018 годы».

Данной программой не предусмотрены мероприятия по выполнению строительно-монтажных работ.

Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

В рамках данной программы выполняется строительство 2 объектов капитального строительства, в том числе:
1. «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной».

Заключен муниципальный контракт от 18.04.2017 года с ООО СК «Стройсервис» на сумму 56 548 610,0 рублей. Срок выполнения работ 30.09.2017 года.
2. «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово».

В настоящее время конкурсная документация на сумму 60 098, 06 тыс. рублей размещена на сайте. Аукцион приостановлен с 20.12.2016 года по требованию УФАС по ХМАО – Югре, 30 мая 2017 года состоялось рассмотрение апелляционной жалобы. Решением суда требование УФАС по ХМАО – Югре удовлетворено. В настоящее время ведется работа по повторному размещению закупки.
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы».
В рамках данной программы выполняются работы по 1 объекту:

1. Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции с. Селиярово». 
Заключены муниципальные контракты от 31.10.2016 года на сумму 155,2 тыс. рублей. Срок исполнения контрактов 40 дней. Ввиду сезонности выполняемых работ, исполнение ожидается в июле 2017 года. 

Информация по финансированию строительства объектов на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год прилагается.
Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» по состоянию на 24 мая 2017 года заключено 31 муниципальных контрактов, в стадии заключения - 6 муниципальных контрактов. 
В 2017 году в связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядным организациям по заключенным муниципальным контрактам направлено  претензий, на общую сумму 36 196,202 тыс. рублей. 

Подано в Арбитражный суд ХМАО – Югры 5 исковых заявления о взыскании неустойки на общую сумму 950,72 тыс. рублей. 
Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» в 2017 году ведется надзор за жилищным строительством на территории Ханты-Мансийского района по 15 объектам, заключено 4 договора с застройщиками по ведению технического надзора.

С начала года по 24 мая 2017 года было совершено 34 выезда на объекты жилищного строительства и проведено 15 рабочих совещаний             с застройщиками. В ходе выездных проверок составлено 11 актов обследования.
Приложение 
к информации о ходе строительства 
жилищных и социальных объектов и 
исполнении контрактных обязательств

Информация 
по финансированию строительства объектов 
на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Бюджет 
	План на 
2017 год

	ВСЕГО по программам
	Всего
	539 587,9

	
	ОБ
	421 257,5

	
	МБ
	82 056,7

	Программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы»
	Всего
	205 604,6

	
	ОБ
	162 528,1

	
	МБ
	9 321,2

	1
	Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского района»
	Всего
	33 755,3

	
	
	ОБ
	 

	2
	Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района
	Всего
	67 360,0

	
	
	ОБ
	63 992,0

	
	
	МБ
	3 368,0

	3
	Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района
	Всего
	104 489,3

	
	
	ОБ
	98 536,1

	
	
	МБ
	5 953,2

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы»
	Всего
	10 527,0

	
	ОБ
	5 716,5

	
	МБ
	4 810,5

	1
	Ремонт внутрипоселковых дорог 
в СП Кедровый
	Всего
	6 017,4

	
	
	ОБ
	5 716,5

	
	
	МБ
	300,9

	2
	Ремонт внутрипоселковых дорог 
в СП Луговской
	Всего
	1 000,0

	
	
	ОБ
	 

	
	
	МБ
	1 000,0

	3
	Ремонт внутрипоселковых дорог 
в СП Кышик
	Всего
	3 509,6

	
	
	ОБ
	 

	
	
	МБ
	3 509,6

	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2019 годы»
	Всего
	16 757,5

	
	ОБ
	10 086,5

	
	МБ
	6 671,0

	1
	Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в с. Батово Ханты-Мансийского района
	Всего
	1 775,0

	
	
	ОБ
	1 157,9

	
	
	МБ
	617,1

	2
	Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (2 шт.)
	Всего
	3 317,6

	
	
	ОБ
	2 237,7

	
	
	МБ
	1 079,9

	3
	Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в д. Согом Ханты-Мансийского района (2 шт.)
	Всего
	3 252,2

	
	
	ОБ
	2 191,9

	
	
	МБ
	1 060,3

	4
	Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в п. Урманный Ханты-Мансийского района (2 шт.)
	Всего
	3 321,8

	
	
	ОБ
	2 240,6

	
	
	МБ
	1 081,2

	5
	Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в с. Цингалы
Ханты-Мансийского района (2 шт.)
	Всего
	3 347,2

	
	
	ОБ
	2 258,4

	
	
	МБ
	1 088,8

	6
	Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица
	Всего
	1 743,5

	
	
	ОБ
	 

	
	
	МБ
	1 743,5

	Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2019 годы»
	Всего
	164 501,6

	
	ОБ
	148 096,3

	
	МБ
	13 886,9

	1
	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п. Луговской 
	Всего
	152 461,4

	
	
	ОБ
	140 626,6

	
	
	МБ
	11 834,8

	2
	Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников.
	Всего
	2 518,40

	
	
	ОБ
	0,00

	
	
	МБ
	2 518,40

	3
	Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.)  в п. Бобровский 
(1 этап: школа – детский сад)».
	Всего
	8 940,00

	
	
	ОБ
	7 469,70

	
	
	МБ
	1 470,30

	4
	«Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях, адрес: ул. Центральная, 14».
	Всего
	581,80

	
	
	ОБ
	 

	
	
	МБ
	581,80

	Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».
	Всего
	53 092,7

	
	ОБ
	12 025,0

	
	МБ
	41 067,7

	1
	Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников
	Всего
	12 665,40

	
	
	ОБ
	12 025,00

	
	
	МБ
	640,40

	2
	Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест»
	Всего
	40 427,30

	
	
	ОБ
	 

	
	
	МБ
	40 427,30

	Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы»
	Всего
	88 949,3

	
	ОБ
	82 805,1

	
	МБ
	6 144,2

	1
	Строительство участка подъезда дороги до 
п. Выкатной
	Всего
	62 784,3

	
	
	ОБ
	59 645,1

	
	
	МБ
	3 139,2

	2
	Строительство участка подъезда дороги до 
с. Реполово
	Всего
	26 165,0

	
	
	ОБ
	23 160,0

	
	
	МБ
	3 005,0

	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ         в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»
	Всего
	155,2

	
	ОБ
	 

	
	МБ
	155,2

	1
	Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции с. Селиярово»
	Всего
	155,2

	
	
	ОБ
	 

	
	
	МБ
	155,2


