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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

09.06.2016                                                                                        
     № 610                                                                                           

О ходе реализации
муниципальной программы
«Развитие транспортной

системы на территории
Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2018 годы» 
Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории                       Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»,
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»  принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава 

Ханты-Мансийского района                                                      П.Н. Захаров

14.06.2016 



Приложение 

к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 

от 09.06.2016  № 610
Информация

о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»                        (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199                         «О программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 250 

Целью Программы является обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Задачи Программы:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения.

2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Объем финансирования Программы на 2015 год составил 322 204,80 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 111 786,60 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 177 233,80 тыс. рублей;

- бюджет района – 33 184,40 тыс. рублей.

Мероприятия выполнены на 98,3% (316 849,60 тыс. рублей).
	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Источник финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	Описание исполненных мероприятий

	
	
	
	предусмотрено утвержденной муниципальной программой
	Фактически исполнено
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Троица
	всего
	2 685,00
	2 685,00
	100,0
	Работы выполнены в полном объеме.

	
	
	бюджет автономного окруа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	2 685,00
	2 685,00
	100,0
	

	2
	Ремонт внутрипоселковых дорог п. Луговской
	всего
	7 008,00
	7 008,00
	100,0
	Работы выполнены в полном объеме.

	
	
	бюджет автономного окруа
	6 657,60
	6 657,60
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	350,40
	350,40
	100,0
	

	3
	Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1,2,3 этапы) (СМР)
	всего
	284 776,30
	284 776,30
	100,0
	Заключен МК от 13.04.2014 года с ООО «Ремдорстрой» на сумму 545 610 560,0 руб. Срок исполнения контракта декабрь 2015 года. В 2014 году работы выполнены на сумму 246 579,0 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 228 276,3 тыс. рублей. В марте 2015 года произведена оплата в размере 47 852,0 тыс.рублей из бюджета автономного округа - кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году. В апреле 2015 года произведена оплата в размере 8 648,0 тыс. рублей (8 215,6 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 432,4 тыс. рублей из бюджета района) за работы, выполненные в 2014 года. Готовность объекта 93%. 

	
	
	федеральный бюджет
	111 786,60
	111 786,60
	100,0
	

	
	
	бюджет автономного окруа
	161 143,60
	161 143,60
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	11 846,10
	11 846,10
	100,0
	

	4
	Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово (ПИР, СМР)
	всего
	11 728,60
	9 929,10
	84,7
	Заключен муниципальный контракт от 27.04.2015 года с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 45 919 880,0 рублей. В 2015 году работы выполнены на сумму 9 929,0 тыс. рублей. Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 13.11.2015 года. Экономия финансовых средств в размере 1 799,5 тыс. рублей подлежит возврату в бюджет района.

	
	
	бюджет автономного окруа
	9 432,60
	9 432,60
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	2 296,00
	496,50
	21,6
	

	5
	Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской (ПИР) 
	всего
	11 500,00
	11 500,00
	100,0
	Работы по разработке ПСД выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспретизы от 20.05.2015 №86-1-4-0123-15, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта от 20.05.2015 №86-1-0008-15.

	
	
	бюджет автономного окруа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	11 500,00
	11 500,00
	100,0
	

	6
	Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта "Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово"
	всего
	52,20
	50,50
	96,7
	Работы выполнены в полном объеме.

	
	
	бюджет автономного окруа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	52,20
	50,50
	96,7
	

	7
	Строительство дороги к объекту "Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест;  баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района"
	всего
	500,00
	412,50
	82,5
	Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Муниципальный контракт от 11.11.2015 года с ИП Поступинская М.С. на сумму 412 512,0 рублей выполнен в полном объеме.

	
	
	бюджет автономного окруа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	500,00
	412,50
	82,5
	

	8
	Ремонт автомобильных дорог
	всего
	3 954,70
	488,20
	12,3
	Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Муниципальный контракт на приобретение щебня на сумму 488 160,0 рублей выполнен в полном объеме. По информации АСП Шапша финансовые средства в размере 3 466,5 тыс. рублей, неиспользованные в 2015 году, необходимо восстановить в 2016 году для завершения работ.

	
	
	бюджет автономного окруа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	3 954,70
	488,20
	12,3
	

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	всего
	322 204,80
	316 849,60
	98,3
	 

	
	федеральный бюджет
	111 786,60
	111 786,60
	100,0
	

	
	бюджет автономного окруа
	177 233,80
	177 233,80
	100,0
	

	
	бюджет района
	33 184,40
	27 829,20
	83,9
	


За I квартал 2016 года мероприятия выполнены на сумму 3 372,3 тыс. рублей (4 % от утвержденной суммы на 2016 год), в том числе:
- бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей (0 %);

- бюджет района – 3 372,3 тыс. рублей (4 %).
	№ п/п
	Мероприятия 
муниципальной программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 
	Описание мероприятий

	
	
	
	предусмотрено утвержденной муниципальной программой
	фактически исполнено
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Основное мероприятие: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения
	Всего
	44 252,9
	300,0
	0,7
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	6 597,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	37 655,2
	300,0
	0,8
	

	1.1.14.
	Нераспределенные средства на капитальный ремонт автомобильных дорог
	Всего
	3 951,9
	0,0
	0,0
	Распределение финансовых средств дорожного фонда осуществляется рабочей группой по подготовке перечня очередности населенных пунктов Ханты-Мансийского района на строительство и текущий ремонт внутрипоселковых дорог с учетом выделенных, израсходованных средств за последние 5 лет.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	3 951,9
	0,0
	0,0
	

	1.1.18.
	Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Кедровый
	Всего
	9 890,0
	0,0
	0,0
	Размещение муниципального заказа планируется в апреле 2016 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	9 890,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.19.
	Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Кышик
	Всего
	11 406,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на сумму 11 405 999,95 рублей. Дата проведения аукциона 29.04.2016 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	11 406,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.20.
	Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Луговской
	Всего
	10 000,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на сумму 9 999 999,47 рублей. Дата проведения аукциона 29.04.2016 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	6 597,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	3 402,3
	0,0
	0,0
	

	1.1.21.
	Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Нялинское
	Всего
	5 274,0
	0,0
	0,0
	Размещение муниципального заказа планируется в апреле 2016 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	5 274,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.22.
	Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Шапша
	Всего
	3 430,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на сумму 3 428 998,80 рублей. Дата проведения аукциона 29.04.2016 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	3 430,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.23.
	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской"
	Всего
	1,0
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 14.03.2013 года с ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на сумму 5 974,0 рублей.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.24.
	Оплата исполнительного листа по иску ООО "Инжиниринговая компания "Система" (ПСД на строительство внутрипоселковых дорог в с. Батово)
	Всего
	300,0
	300,0
	100,0
	Оплата по иску произведена 16.03.2016 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	300,0
	300,0
	100,0
	

	 
	Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)
	Всего
	44 252,9
	300,0
	0,7
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	6 597,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	37 655,2
	300,0
	0,8
	

	 
	Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района))
	Всего
	19 368,0
	932,5
	4,8
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района
	19 368,0
	932,5
	4,8
	 

	 
	Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог )
	Всего
	20 419,8
	2 139,8
	10,5
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района
	20 419,8
	2 139,8
	10,5
	 

	 
	Итого
	Всего
	84 040,7
	3 372,3
	4,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	6 597,7
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района
	77 443,0
	3 372,3
	4,4
	 


