Результаты экспертно-аналитического мероприятия
по обращению жителя п. Сибирский Рысакова Виктора Юрьевича

В соответствии с пунктом 2.20 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района на 2022 год, проведено экспертно-аналитическое мероприятие по обращению жителя п. Сибирский Рысакова Виктора Юрьевича.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия:
1. При исполнении контракта на выполнение работ по ремонту дорог нарушен срок выполнения работ на 26 календарных дней.
2. Заказчиком не предъявлено требование по оплате пени за просрочку исполнения обязательств.
3. Оплачен в рамках контракта фактически отсутствующий материал.
[bookmark: _GoBack]4. При размещении информации и документов в реестре контрактов,     в нарушение частей 2 и 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, не размещена                        в установленные сроки информация и документы по контракту № 03 от 16.08.2021.
5. Заказчиком не предъявлена претензия в адрес исполнителя для инициирования работ по устранению недостатков в рамках условий контракта.
6. В контрактах по обустройству ограждения кладбища с.Батово при исполнении изменены существенные условия контракта, а именно – нарушены сроки и порядок оплаты.
7. В контракте по обустройству ограждения кладбища с.Батово заказчиком осуществлена приемка результатов работ с нарушением сметного расчета.
Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.
