ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2021                                                                                    № __
						

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности
в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» 
по состоянию на 1 декабря 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  по состоянию на 1 декабря 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года согласно приложению к настоящему решению.



Председатель Думы                                                                                  Е.А. Данилова
Ханты-Мансийского района




Приложение 
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
 от      №


Информация
 о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года.


Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»,  
	Целью Программы является:
	1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
	2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением.
	3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
	Задачей Программы является:
1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
	2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;
	3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;
	4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;
	5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности;
	Объем финансирования Программы на 2021 год составляет 1 016 091,0     тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 330 010,0 тыс. рублей, из бюджета района – 686 081,0 тыс. рублей. Выполнены мероприятия на сумму 640 347,7 тыс. рублей (67.5%). 
	В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусмотрены следующие основные мероприятия:
	1. Повышение качества питьевой воды.
В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:
	- «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 02.11.2021 на сумму 695,7 тыс. рублей. Работы планируются выполнить в 2022 году;
	- «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района». Работы выполнены в полном объеме;
	- «Устройство водозаборной скважины в д. Чембакчино». Заключен муниципальный контракт от 25.03.2021 на выполнение работ по определению места строительства водозаборной скважины (бурение разведочных скважин) на сумму 125,0 тыс. рублей. Работы выполнены.
	2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.
В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:
	- «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района». Исполнение составило 78 232,3 тыс. рублей;
- «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду». Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации на 13 объектов капитального ремонта, выполняемого в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Исполнение составило 2 993,4 тыс. рублей;
	- «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 25.08.2020 на выполнение проектных работ на сумму 2 020,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа;
	- «Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт 25.10.2021 на сумму 1 319,7 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 06.12.2021;
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация ул.Новая в д.Шапша Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, запланированных на мероприятие в 2021 году составил 5 232,1 тыс.рублей. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127. Разработана проектно-сметная документация, работы по строительству объекта в стадии завершения;
- «Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск». Заключены муниципальные контракты на сумму 3 558,0 тыс. рублей на проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям и инженерно-геологическим изысканиям. Работы выполнены. Планируется заключение контракта на сумму 608,7 тыс. рублей в декабре 2021 года на прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта;
- «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск». Реализация мероприятия планируется в 2022 году после разработки проектно-сметной документации по объекту;
- «Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в   п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа;
	- «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка». Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения работ по контракту ноябрь 2021 года. Фактическая реализация мероприятия с учетом приемки выполненных работ и оплаты будет осуществлена до 20.12.2021 года;
	- «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный». Работы выполнены в полном объеме;
	- «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020. С учетом необходимости дополнительного объема выполнения работ, в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы, стоимость выполнения работ по контракту составляет 267 903,9 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 126 341,1 тыс. рублей. Сроки выполнения работ до 17.12.2021 года;
	- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127. Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности от 23.03.2020 № 57. МП «ЖЭК-3» предоставлена субсидия по факту выполнения работ на сумму 3 516,2 тыс. рублей;
- «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях». Разработана проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения в                 д. Ягурьях. Стоимость выполнения работ составляет 13 320,0 тыс. рублей. Для подготовки документации на объявление торгов на выполнение работ по строительству объекта недостаточно средств.
	- «Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района д. Ягурьях». Заключен муниципальный контракт от 03.09.2020» на сумму 219,8 тыс. рублей. Работы будут завершены в декабре 2021 года;
	- «Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово по ул. Лесная между домами 1 "а" и "б", ул. Колхозная, д. 40». Заключен муниципальный контракт от 04.05.2021 на сумму 738, 3 тыс. рублей. Работы выполнены;
	- «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 21.07.2020 на сумму 1 490,0 тыс. рублей. Согласована схема линейного объекта, получено заключение службы охраны объектов культурного наследия. Документы находятся на экспертизе. Выполнение работ планируется в декабре 2021 года;
	- «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 16.07.2020 на сумму 900,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ декабрь 2021 года;
	- «Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 на сумму 2 127, 1 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. При отсутствии выполнения работ до 10.12.2021 года, контракт с подрядной организацией будет расторгнут;
	- «Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 на сумму 2 126, 5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. При отсутствии выполнения работ до 10.12.2021 года, контракт с подрядной организацией будет расторгнут;
	- «Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 на сумму 2 900,0 тыс. рублей.  В 2020 году работы выполнены на сумму 1 289,9 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. При отсутствии выполнения работ до 10.12.2021 года, контракт с подрядной организацией будет расторгнут;
	- «Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 на сумму 4 000,0 тыс. руб. Работы выполнены;
	- «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной». Размещен муниципальный заказ на сумму 16 101,7 тыс. рублей.  Срок окончания подачи заявок 03.12.2021 года;
	- «Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 14.05.2021 на сумму 200,5 тыс. рублей. Работы   выполнены; 
	- «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района». Заключено 14 муниципальных контрактов на сумму 6 972,5 тыс. рублей. Работы выполнены;
	- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района».  Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127.  Заключено Соглашение от 03.07.2020 № 60 с МП «ЖЭК-3» на сумму 34 704,04 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта. В 2020 году осуществлена оплата за фактически выполненный объем работ в размере 13 319,8 тыс. рублей. В 2021 году работы выполнены на сумму         19 133,0 тыс. рублей;
	- «Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района с. Троица». Заключен муниципальный контракт от 13.05.2021 на сумму 110, 4 тыс. рублей. Исполнение работ планируется в декабре 2021 года;
- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша, ул. Боровая, 10». Заключен муниципальный контракт от 03.12.2019 года на сумму 93,0 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. Подрядчиком предоставлена документация о выполнении работ. Документы находятся на проверке;
	- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация              п. Бобровский». Заключен муниципальный контракт от 28.08.2020 г. на сумму 100,0 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. Подрядчиком предоставлена документация о выполнении работ. Документы находятся на проверке;
	- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация               п. Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 28.08.2020 г. на сумму 150,0 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. Подрядчиком предоставлена документация о выполнении работ. Документы находятся на проверке;
	- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция ВЛ д. Белогорье, с. Троица». Работы выполнены в полном объеме на сумму 100,0 тыс. рублей;
	- «Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция 2-х водозаборных скважин п. Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 28.08.2020 г. на сумму 50,0 тыс. рублей. Подрядчиком предоставлена документация о выполнении работ. Документы находятся на проверке;
	3. Аварийно-технический запас. В рамках мероприятия осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Заключено 5 муниципальных контрактов на приобретение труб газопровода из полиэтилена, стальных труб, отводов, аккумуляторной батареи, кабеля, наконечников, насосов. Исполнение составило 1 151,2 тыс. рублей. 
	4. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций. Мероприятие направлено на содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» и департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Исполнение составило 64 676,6 тыс. рублей.
	В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» осуществляется реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».
	Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района. Исполнение  составило 17 080,6 тыс. рублей.
	В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие субсидии:
	- «Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам». Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 9 788,9 тыс. рублей;
	- «Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2021 году составил 337,1 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов;
	- «Субсидии на возмещение расходов ООО «Центр отопительной техники» за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд». Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 1 174,8 тыс. рублей;
	- «Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по содержанию муниципального жилищного фонда (предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципального предприятия «Комплекс-Плюс»)».   Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2021 году составляет 2 229,4 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Горноправдинск;
	- «Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийского района». В рамках данного мероприятия   предусмотрена субсидия МП «ЖЭК-3» в размере 43 570,0 тыс. рублей для погашения просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Субсидии предоставлены в полном объеме;
- «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2021 году составляет 23 895,6 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» предоставлены расчеты за фактически понесенные расходы за 9 месяцев 2021 года на сумму 16 579,8 тыс. рулей. Документы находятся в стадии проверки. 
	В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие субсидии:
- «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам». По мероприятию предусмотрено предоставление субсидии АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 200 993,8 тыс. рублей; 
- Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения. По мероприятию предусмотрено предоставление субсидии АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 52 735,4 тыс. рублей. 
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Приложение 1 к информации 
 о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности
 в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы»
 по состоянию на 1 декабря 2021 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы" по состоянию на 1 декабря 2021 года


	№ п/п
	Мероприятия 
муниципальной программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 
	 

	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	фактически исполнено
	
	Краткий результат реализации мероприятия

	1.1
	Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды 
	Всего
	3 908,4
	1 520,7
	38,9
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	3 908,4
	1 520,7
	38,9
	

	1.1.1
	Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д.Ярки Ханты-Мансийского района
	Всего
	1 312,7
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 02.11. 2021 года. Исполнение  мероприятия планируется в 2022 году.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 312,7
	 
	0,0
	

	1.1.3
	Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ  объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района»
	Всего
	1 395,7
	1 395,7
	100,0
	Выполнены работы в полном объеме.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 395,7
	1 395,7
	100,0
	

	1.1.4
	Устройство водозаборной скважины в д. Чембакчино
	Всего
	1 200,0
	125,0
	10,4
	 Выполнены работы по определению места строительства водозаборной скважины. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 200,0
	125,0
	10,4
	

	 
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 
	Всего
	506 748,0
	247 655,7
	48,9
	 

	1.2.
	
	бюджет автономного округа
	28 836,4
	2 190,4
	7,6
	

	 
	
	бюджет района
	477 911,6
	245 465,3
	51,4
	

	1.2.1
	Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района
	Всего
	120 455,6
	78 232,3
	64,9
	Предоставление субсидии осуществляется МП "ЖЭК-3" в рамках подготовки к осенне- зимнему периоду. Получен паспорт готовности к ОЗП на 2021-2022 годы.

	
	
	бюджет автономного округа
	28 836,4
	2 190,4
	7,6
	

	
	
	бюджет района
	91 619,2
	76 041,9
	83,0
	

	1.2.2
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду
	Всего
	9 179,7
	2 993,4
	32,6
	Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации на 13 объектов капитального ремонта на сумму 6179,7 тыс. рублей.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	9 179,7
	2 993,4
	32,6
	

	1.2.3
	Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР,СМР)
	Всего
	2 020,0
	0,0
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Исполнение мероприятия в 2022 году.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	2 020,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.4
	Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района
	Всего
	1 500,0
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 25.10.2021 года Срок выполнения работ до 06.12.2021 года. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 500,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.5
	Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада»
	Всего
	1 200,0
	0,0
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 200,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.6
	Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД,СМР)
	Всего
	22 645,2
	0,0
	0,0
	Работы в стадии завершения. Приемка выполненных работ будет осуществлена до 20.12.2021 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	22 645,2
	0,0
	0,0
	

	1.2.7
	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный 
	Всего
	2 376,5
	2 376,5
	100,0
	Выполнены работы в полном объеме

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	2 376,5
	2 376,5
	100,0
	

	1.2.8
	Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
	Всего
	236 916,9
	126 341,1
	53,3
	Осуществлена оплата за фактически выполненный объем работ.  Срок выполнения работ по муниципальному контракту до 17.12.2021 года.  

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	236 916,9
	126 341,1
	53,3
	

	1.2.9
	Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада"
	Всего
	22 756,0
	3 516,2
	15,5
	Перечисление субсидий производится на основании фактически выполненных  работ.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	22 756,0
	3 516,2
	15,5
	

	1.2.10
	Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)
	Всего
	464,3
	0,0
	0,0
	Стоимость выполнения работ превышает объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	464,3
	0,0
	0,0
	

	1.2.11
	Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района д. Ягурьях
	Всего
	219,80
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 03.09.2020 года. Выполнение планируется в декабре 2021 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	219,80
	0,0
	0,0
	

	1.2.12
	Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша, ул. Боровая, 10»
	Всего
	93,00
	0,0
	0,0
	Подрядчиком предоставлена документация о выполнении работ. Документы находятся на проверке.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	93,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.13
	Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово по ул. Лесная между домами 1 "а" и "б", ул. Колхозная, д.40
	Всего
	738,30
	738,3
	100,0
	 Выполнены работы в полном объеме.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	738,30
	738,3
	100,0
	

	1.2.14
	Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)
	Всего
	1 490,00
	0,0
	0,0
	Документы находятся на экспертизе. Выполнение планируется в декабре 2021 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1 490,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.15
	Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР)
	Всего
	900,00
	0,0
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	900,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.16
	Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР)
	Всего
	2 127,10
	0,0
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	2 127,10
	0,0
	0,0
	

	1.2.17
	Строительство КОС в д. Согом (ПИР,СМР)
	Всего
	2 126,50
	0,0
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	2 126,50
	0,0
	0,0
	

	1.2.18
	Строительство КОС в с. Батово (ПИР,СМР)
	Всего
	1 610,10
	0,0
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.19
	Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР)
	Всего
	4 000,00
	4 000,0
	100,0
	Выполнены работы в  полном объеме.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	4 000,00
	4 000,0
	100,0
	

	1.2.20
	Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Газификация ул.Новая в д.Шапша Ханты-Мансийского района" 
	Всего
	5 232,10
	0,0
	0,0
	Разработана проектно-сметная документация, работы по строительству объекта в стадии завершения.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	5 232,10
	0,0
	0,0
	

	1.2.21
	Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной
	Всего
	16 101,70
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на сумму 16 101,7 тыс. рублей. Срок окончания подачи заявок 03.12.2021 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	16 101,70
	0,0
	0,0
	

	1.2.22
	Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск
	Всего
	200,50
	0,0
	0,0
	Работы выполнены. Ведется приемка работ. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	200,50
	0,0
	0,0
	

	1.2.23
	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района
	Всего
	6 972,60
	6 666,9
	95,6
	  Работы выполнены.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	6 972,60
	6 666,9
	95,6
	

	1.2.24
	Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Газификация микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" 
	Всего
	21 030,20
	19 133,0
	91,0
	Заключено соглашение с МП "ЖЭК-3" на предоставление субсидии. Осуществлено предоставление субсидии за фактически выполненный объем работ.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	21 030,20
	19 133,0
	91,0
	

	1.2.25
	Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск"
	Всего
	4 166,70
	3 558,0
	85,4
	Работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям выполнены. Планируется заключение контракта на прохождение государственной экспертизы проектной документации.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	4 166,70
	3 558,0
	85,4
	

	1.2.26
	Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района с. Троица
	Всего
	110,40
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт. Выполнение работ  в декабре 2021 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	110,40
	0,0
	0,0
	

	1.2.27
	Проведение технической инвентаризации объекта: "Газификация п. Бобровский"
	Всего
	100,00
	0,0
	0,0
	Выполнены работы по инвентаризации объекта. Документы находятся на проверке. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	100,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.28
	Проведение технической инвентаризации объекта: "Газификация п. Горноправдинск"
	Всего
	150,00
	0,0
	0,0
	Выполнены работы по инвентаризации объекта. Документы находятся на проверке. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	150,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.29
	Проведение технической инвентаризации объекта: "Реконструкция ВЛ д. Белогорье, с. Троица"
	Всего
	100,00
	100,0
	100,0
	 Выполнены  работы в полном объеме.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	100,00
	100,0
	100,0
	

	1.2.30
	Проведение технической инвентаризации объекта: "Реконструкция 2-х водозаборных скважин п. Горноправдинск"
	Всего
	50,00
	0,0
	0,0
	Подрядчиком предоставлена документация о выполнении работ. Документы находятся на проверке.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	50,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.31
	Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск
	Всего
	19 714,80
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятия планируется в 2022 году после разработки проектно-сметной документации по объекту.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	19 714,80
	0,0
	0,0
	

	1.3
	Основное мероприятие. Аварийно-технический запас
	Всего
	3 018,2
	1 151,2
	38,1
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	3 018,2
	1 151,2
	38,1
	

	1.3.1.
	Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района
	Всего
	3 018,2
	1 151,2
	38,1
	Осуществлено приобретение трубы газопровода из ПЭ, аккумуляторной батареи, кабеля и т .д. для устранения аварийных ситуаций в  2022 году.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	3 018,2
	1 151,2
	38,1
	

	 
	Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций 
	Всего
	80 044,1
	64 676,6
	80,8
	 

	1.4.
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	
	бюджет района
	80 044,1
	64 676,6
	80,8
	

	1.4.1.
	Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
	Всего
	43  519,70
	35 502,60
	81,6
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	43 519,70
	35 502,60
	81,6
	

	1.4.2.
	 Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта»
	Всего
	36 524,40
	29 174,00
	79,9
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	36 524,40 
	29 174 ,00
	79,90
	

	 
	Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания 
	Всего
	20 000,0
	17 080,6
	85,4
	 

	2.1.
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	
	бюджет района
	20 000,0
	17 080,6
	85,4
	

	2.1.1.
	Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань.
	Всего
	20 000,0
	17 080,6
	85,4
	Заключено соглашение с МП "ЖЭК-3" на возмещение затрат на оказание банных услуг населению района на 2021 год. 

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	20 000,0
	17 080,6
	85,4
	

	 
	Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения
	Всего
	85 445,1
	54 533,7
	63,8
	 

	3.1.
	
	бюджет автономного округа
	14 795,0
	10 493,8
	70,9
	

	 
	
	бюджет района
	70 650,1
	44 039,9
	62,3
	

	3.1.1.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.
	Всего
	13 868,0
	9 788,9
	70,6
	Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов.

	
	
	бюджет автономного округа
	13 868,0
	9 788,9
	70,6
	

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.1.2.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения.
	Всего
	337,1
	0,0
	0,0
	Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов.

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	337,1
	0,0
	0,0
	

	3.1.3
	Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты - Мансийского района
	Всего
	43 570,0
	43 570,0
	100,0
	Субсидия предоставлена в полном объеме.

	
	
	бюджет района
	43 570,0
	43 570,0
	100,0
	

	3.1.4
	Субсидии на возмещение расходов ООО «Центр Отопительной Техники» за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.
	Всего
	1 545,0
	1 174,8
	76,0
	Заключено соглашение с ООО "ЦОТ" на 2021 год. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов.

	
	
	бюджет автономного округа
	927,0
	704,9
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	618,0
	469,9
	76,0
	

	3.1.5
	Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по содержанию муниципального фонда (предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципального предприятия "Комплекс-плюс")
	Всего
	2 229,4
	0,0
	0,0
	Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск.

	
	
	бюджет района
	2 229,4
	0,0
	0,0
	

	3.1.6
	Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" на содержание площадок временного накопления  ТКО в Ханты-Мансийском  районе 
	Всего
	23 895,6
	0,0
	0,0
	МП "ЖЭК-3" предоставлена субсидия за 9 месяцев в размере 16579,8  тыс. рублей.

	
	
	бюджет района
	23 895,6
	0,0
	0,0
	

	4.1.
	Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории Ханты-Мансийского района 
	Всего
	316 927,2
	253 729,2
	80,1
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	286 378,6
	231 091,6
	80,7
	

	
	
	бюджет района
	30 548,6
	22 637,6
	74,1
	

	4.1.1
	Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения.
	Всего
	76 371,5
	52 735,4
	69,1
	Заключено соглашение с АО"Юграэнерго" на 2021 год. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов.

	
	
	бюджет автономного округа
	45 822,9
	30 097,8
	65,7
	

	
	
	бюджет района
	30 548,6
	22 637,6
	74,1
	

	4.1.2
	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам
	Всего
	240 555,7
	200 993,8
	83,6
	Заключено соглашение с АО "Юграэнерго" на 2021 год. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов.

	
	
	бюджет автономного округа
	240 555,7
	200 993,8
	83,6
	

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	Всего по программе
	Всего
	1 016 091,0
	640 347,7
	63,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	330 010,0
	243 775,8
	73,9
	 

	
	
	бюджет района
	686 081,0
	396 571,9
	57,8
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Информация
о достижении целевых показателей муниципальной программы
Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы"

	№ п/п
	Результаты реализации муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год 
	Фактическое значение показателя  за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1
	Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
	%
	94
	92,5
	98,4

	2
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района 
	%
	23,8
	23,8
	100,0

	3
	Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района
	%
	100
	85
	85,0

	4
	Количество предоставленных банных услуг
	помывки
	10 000
	7 500 
	75,0

	5
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	<22
	10,39
	47,2

	6
	Объем предоставленных услуг по электроэнергии
	тыс. кВтч/ год
	10 352,60
	8 746,5 
	84,5

	7
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	%
	2,8
	2,5 
	89,3



